



SANACIJA POTENCIJALNO OBRUŠAVAJUĆIH FRAGMENTA STIJENSKE MASE IZNAD GRADA OMIŠA

RADOVI U TRAVNJU

I SELJAVANJE STANOVNIŠTVA

U periodu od 15. ožujka 2017. do 01. svibnja 2017. dio stambenih zgrada u gradu Omišu ulazi u zonu građenja i stanari su privremeno smješteni u zamjenskim stambenim jedinicama.

HVALA VAM NA STRPLJENJU!

SANACIJA STIJENA - OSTALE ADRESE



[FOLLOW on FACEBOOK](#)




[FOLLOW on WEBSITE](#)



[SEND us an EMAIL](#)

MIKROLOKACIJE TRAVANJ 2017.





GRAD OMIŠ



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST

SANACIJA POTENCIJALNO OBRUŠAVAJUĆIH FRAGMENTA STIJENSKE MASE IZNAD GRADA OMIŠA

MIKROLOKACIJE 6, 13, i 14

MIKROLOKACIJA 6, 13 I 14 - PEOVO I

Opis radova: Bušenje sidara, postavljanje mreža, izrada torkreta.

Trajanje radova: 15.03.2017. - 01.05.2017.

PLANIRANI KALENDAR RADOVA:

Bušenje i ugradnja samobušivih IBO sidara

Blok B2: 18.04. - 26.04.2017.

Blok B4: 01.04. - 10.04.2017.

Blok B5: 18.04. - 26.04.2017.

Blok B6: 11.04. - 13.04.2017.

Injektiranje IBO sidara

Ugradnja zaštitne mreže po pokosu

Postavljanje čelične užadi (sajli)

Svi blokovi: do 05.05.2017.

SANACIJA POTENCIJALNO OBRUŠAVAJUĆIH FRAGMENTA STIJENSKE MASE IZNAD GRADA OMIŠA



MIKROLOKACIJE 15 i 16

MIKROLOKACIJE 15 I 16 - PEOVO VI

Opis radova: Bušenje sidara, postavljanje mreža, torkret

Trajanje radova: 15.03.2017 - 08.05.2017.

PLANIRANI KALENDAR RADOVA:

Bušenje i ugradnja samobušivih IBO sidara

Blok B2: 10.04. - 13.04.2017.

Blok B4: 20.04. - 30.04.2017.

Injektiranje IBO sidara

Ugradnja zaštitne mreže po pokosu



GRAD OMIŠ



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST

SANACIJA POTENCIJALNO OBRUŠAVAJUĆIH FRAGMENTA STIJENSKE MASE IZNAD GRADA OMIŠA

Postavljanje čelične užadi (sajli)

Svi blokovi: do 05.05.2017.

U periodu od 15. ožujka 2017. do 01. svibnja 2017. dio stambenih zgrada u gradu Omišu ulazi u zonu građenja i stanari su morali privremeno iseliti.