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1. Sazetak

1.1. Nositelj projekta

Nositelj projekta

Nositelj projekta: Grad Omis
Korisnici: Grad Omis
Opcine Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje
Adresa: Trg kralja Tomislava 5/I
21310 Omis
Drzava: Republika Hrvatska
Osobni identifikacijski broj: 49299622160

1.2. Kratak opis projekta
1.2.1. Naziv projekta

Puni naziv projekta je ,Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u Gradu OmisSu, te opcinama
Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje”.

1.2.2. Sektor

Projekt ,Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u Gradu OmisSu, te opcinama Dugi Rat,
Podstrana i Zadvarje” pripada podrucju infrastrukturnih projekata, odnosno izgradnje infrastrukture
u sektoru telekomunikacija.

1.3. Ciljevi

Glavni cilj projekta je izgradnja NGA Sirokopojasne mreZe temeljene na tehnologiji kojom ce se
osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim Sirokopojasnim pristupom na teritoriju obuhvata projekta.
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1.4. Pregled najvaznijih dionika projekta

Osim Grada Omis$a, najvazniji dionici projekta su opcéine Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje. Drugi vazni
dionici projekta su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo
pomorstva, prometa i infrastrukture, HAKOM, Splitsko-dalmatinska Zupanija i postojedi
telekomunikacijski operatori.

1.5. Kratak opis izvjesca
1.5.1. Autori Plana razvoja Sirokopojasne infrastrukture
Autor Plana razvoja Sirokopojasne infrastrukture je tvrtka Corellia savjetovanje j.d.o.o.

Stru¢njaci Corellia savjetovanja pruzaju profesionalne i savjetodavne usluge za tvrtke i javne
institucije s naglaskom na podrucja strateSkog upravljanja, upravljanja nabavom i prodajom,
financiranja projekata i poslovanja, te razvoja i vodenja sloZenih projekata. Drustvo Corellia
savjetovanje aktivno je u segmentima trgovine, obnovljivih izvora energije, energetske ucinkovitosti,
poslovnog restrukturiranja, te pripreme projekata za sufinanciranje iz EU fondova i fondova rizi¢nog
kapitala.

1.5.2. Koristena metodologija

Ovaj Plan razvoja Sirokopojasne infrastrukture izraden je sukladno uputama Okvirnog nacionalnog
programa za razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u podrucjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja, Vodi¢a Europske komisije za analizu troskova i koristi investicijskih
projekata i radnih dokumenata JASPERS (skra¢eno od eng. Joint Assistance in Supporting Projects in
European Regions).

Plan je izraden na temelju podataka dobivenih od Grada Omisa, te opcina Dugi Rat, Podstrana i
Zadvarje, te drugih javno dostupnih podataka iz javnih izvora podataka DrZzavnog zavoda za statistiku,
Hrvatske regulatorne agencije za mreZne djelatnosti, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske
obrtnicke komore, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva financija, Hrvatske
narodne banke i drugih relevantnih izvora.
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2. Prostorni obuhvat projekta

Projekt razvoja Sirokopojasne infrastrukture obuhvaca cCetiri jedinice lokalne samouprave i to Grad
Omis, Opcinu Dugi Rat, Opéinu Podstrana i Opéinu Zadvarje. Sve Cetiri jedinice lokalne samouprave
dio su Splitsko-dalmatinske Zupanije.

Ove jedinice lokalne samouprave tradicionalno su povezane i meduovisne. Iz tog razloga ne
iznenaduje slicnost demografskih i gospodarskih obiljezja pojedinih jedinica lokalne samouprave te
nerazvijenost i nerasprostranjenost Sirokopojasne infrastrukture. Jedinice lokalne samouprave
uklju¢ene u ovaj Projekt gravitiraju Gradu Omisu.

Grad Omis zajednicki je odreden kao nositelj projekta (dalje u tekstu NP). Dodatni razlog za odabir je i
taj Sto je Grad Omi$ uspjesan u provedbi razlicitih komunalnih i infrastrukturalnih projekata te u

poticanju i privlacenju poduzetnika.
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Slika 1: Prikaz podrucja Grada Omisa (lzvor:

Google Maps, 2019.)

Studer
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Dubrava

Slika 2: Prikaz podrucja Op¢ine Dugi Rat (lzvor: Google Maps, 2019.)

Slika 3: Prikaz podrucja Op¢ine Podstrana (lzvor: Google Maps, 2019.)




Slika 4: Prikaz podrucja Op¢ine Zadvarje (lzvor: Google Maps, 2019.)
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U nastavku slijedi popis svih naselja unutar obuhvacenih jedinica lokalne samouprave.

NASELJE Broj stanovnika Broj kuéanstava
2011 2011
Blato na Cetini 466 138
Borak 155 45
Celina 219 77
Cisla 305 84
Donji Dolac 362 123
Dubrava 298 91
Gata 557 174
Gornji Dolac 119 37
Kostanje 602 177
Kucice 596 179
Lokva Rogoznica 402 143
Marusici 142 69
Mimice 216 100
Naklice 237 70
Nova Sela 219 92
Omis 6.387 2.177
Ostrvica 197 54
Pisak 184 112
Podaspilje 20 11
Podgrade 277 82
Putisici 47 16
Seoca 145 37
Slime 265 88
Smolonje 78 28
Srijane 275 105
Stanici 531 188
Svinisée 94 39
Trnbusi 161 60
Tugare 891 250
Zakucac 148 47
Zvecanje 195 66
UKUPNO 14.790 4.959

Tablica 1: Prikaz svih naselja u Gradu Omisu

NASELIE Broj stanovnika Broj kuéanstava

2011 2011
Duée 1.563 523
Dugi Rat 3.439 1.066
Jesenice 2.082 675
UKUPNO 7.084 2.264

Tablica 2: Prikaz naselja u Opcini Dugi Rat



NASELJE Broj stanovnika | Broj kuéanstava
2011 2011

Podstrana 9.103 2.744

UKUPNO 9.103 2.744

Tablica 3: Prikaz naselja u Op¢ini Podstrana

NASELIE Broj stanovnika Broj kucanstava
2011 2011

Zadvarje 289 107

UKUPNO 289 107

Tablica 4: Prikaz naselje u Op¢ini Zadvarje
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3. Pregled drustvenog i gospodarskog stanja, te analiza demografskih,
socijalnih, gospodarskih i ekonomskih koristi koje projekt donosi unutar
ciljanih podrucja provedbe projekta

3.1. Demografsko stanje

Prema popisu stanovnistva iz 2011. godine, RH broji 4.284.889 stanovnika, Sto predstavlja smanjenje
u odnosu na popis stanovnistva iz 2001. godine, kada je zabiljezeno 4.437.460 stanovnika. RH biljezi
izuzetno negativna demografska kretanja. Prema sluzbenim podacima Eurostata za 2016. godinu, RH
broji 4.190 669 stanovnika, Sto je za 34.647 stanovnika manje u odnosu na podatke iz 2015. godine.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije ocekivani Zivotni vijek osoba rodenih 2015.
godine u RH je 75 godina za muskarce i 81 godina za Zene.
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Slika 5: Prirodno kretanje stanovnistva u Republici Hrvatskoj, 2003. — 2013.

Negoznato

-200000 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 200000

B muskarci 2011 ®Zene 2011

Slika 6: Struktura stanovnistva Republike Hrvatske prema dobi, 2011.
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3.1.1. Grad Omis

Grad Omis$ prema posljednjem popisu stanovnistva iz 2011. godine ima 14.872 stanovnika, od kojih
su 82 naknadno popisana. Stanovnici Grada ¢ine 3,27% ukupnog stanovnistva Splitsko-dalmatinske
Zupanije. U spolnoj strukturi stanovnika nesto je vise Zenskog stanovnistva (50,1%) nego muskaraca
(49,9%). Udio mladog stanovnistva, odnosno stanovniStva do 19 godina u Gradu je 23,1%. U
usporedbi s popisom stanovnistva iz 2001. godine manji za 15,6%. Stanovnistva u dobnoj skupini od
15 i 64 godine ima 66,2%. U odnosu na prethodni popis stanovnistva, udio radno sposobnog
stanovniStva povecao se za svega 2,9%. Grad biljeZi povecanje udjela stanovnika starije Zivotne dobi
od 6,0%, ukupan broj stanovnika te Zivotne dobi u Gradu je 22,9%.

Promatrajuéi obrazovnu strukturu Omisa dostupni su sljedeci podatci - bez Skole je 1,2% stanovnika,
osnovnu Skolu ili dijelom zavrSsenu (do 7 razreda) osnovnu S$kolu ima 19,4% stanovnika,
srednjoskolsko obrazovanih je najvise, njih 55,4%, visoko obrazovanih stanovnika Grada je 13,0%.

Trend pada broja stanovnika prisutan je kako na razini Splitsko-dalmatinske Zupanije tako i na razini
Grada Omisa. Opadanjem broja stanovnika Grad prati negativan trend RH. Broj stanovnika na razini
Zupanije u 2011. godini niZi je 1,8%, a na razini Grada 4,41% u odnosu na 2001. godinu.

NASELJE Broj stanovnika Promjena Broj kucanstava Promjena
2001 | 2011 2001 2011

Blato na Cetini 573 466 -18,67% 164 138 -15,85%
Borak 145 155 6,90% 40 45 12,50%
Celina 182 219 20,33% 56 77 37,50%
Cisla 290 305 5,17% 73 84 15,07%
Donji Dolac 408 362 -11,27% 123 123 0,00%
Dubrava 301 298 -1,00% 74 91 22,97%
Gata 596 557 -6,54% 158 174 10,13%
Gornji Dolac 156 119 -23,72% 44 37 -15,91%
Kostanje 658 602 -8,51% 210 177 -15,71%
Kucice 697 596 -14,49% 180 179 -0,56%
Lokva Rogoznica 392 402 2,55% 118 143 21,19%
Marusici 203 142 -30,05% 65 69 6,15%
Mimice 250 216 -13,60% 99 100 1,01%
Naklice 224 237 5,80% 49 70 42,86%
Nova Sela 286 219 -23,43% 115 92 -20,00%
Omis 6.565 | 6.387 -2,71% 2.032 | 2.177 7,14%
Ostrvica 210 197 -6,19% 60 54 -10,00%
Pisak 208 184 -11,54% 82 112 36,59%
Podaspilje 6 20 233,33% 3 11 266,67%
Podgrade 312 277 -11,22% 83 82 -1,20%
Putisici 56 47 -16,07% 16 16 0,00%
Seoca 158 145 -8,23% 43 37 -13,95%
Slime 304 265 -12,83% 87 88 1,15%
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Smolonje 68 78 14,71% 23 28 21,74%
Srijane 263 275 4,56% 93 105 12,90%
Stanici 502 531 5,78% 145 188 29,66%
Svinisce 126 94 -25,40% 41 39 -4,88%
Trnbusi 189 161 -14,81% 61 60 -1,64%
Tugare 781 891 14,08% 199 250 25,63%
Zakucac 153 148 -3,27% 43 47 9,30%
Zvecanje 210 195 -7,14% 65 66 1,54%
UKUPNO 15.472 | 14.790 | -4,41% 4.644 | 4.959 6,78%

Tablica 5: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kué¢anstava u Gradu Omisu (lzvor: DZS, 2011.)
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3.1.2. Opéina Dugi Rat

Opcina Dugi Rat prema posljednjem popisu stanovnistva iz 2011. godine ima 7.091 stanovnika, od
kojih je 7 naknadno popisanih. Stanovnici Op¢ine ¢ine 1,6% ukupnog stanovniStva Splitsko-
dalmatinske Zupanije. U spolnoj strukturi stanovnika neznatno je vise Zenskog stanovnistva (50,7%)
nego muskaraca (49,3%). Udio mladog stanovnistva, odnosno stanovnistva do 19 godina u Opdini je
25,0%. U usporedbi s popisom stanovnistva iz 2001. godine maniji je za 17,5%. StanovniStva u dobnoj
skupini od 15 i 64 godine ima 68,3%. U odnosu na prethodni popis stanovnistva, udio radno
sposobnog stanovniStva povecao se za svega 2,4%. Opcina biljeZi povecanje udjela stanovnika starije
Zivotne dobi od 23,4%, ukupan broj stanovnika te Zivotne dobi u Op¢ini je 19,5%.

Promatrajuéi obrazovnu strukturu Dugog Rata dostupni su sljedeéi podatci - bez Skole je 0,6%
stanovnika, osnovnu skolu ili dijelom zavrSenu (do 7 razreda) osnovnu skolu ima 18,0% stanovnika,
srednjoskolsko obrazovanih je najvise, njih 58,8%, visoko obrazovanih stanovnika Opdéine je 14,4%.

Trend pada broja stanovnika prisutan je kako na razini Splitsko-dalmatinske Zupanije tako i na razini
Opcine Dugi Rat. Opadanjem broja stanovnika Opdina prati negativan trend RH. Broj stanovnika na
razini Zupanije u 2011. godini niZi je 1,8%, a na razini Opéine 3,03% u odnosu na 2001. godinu.

NASELIE Brojstanovnika Promjena Brojkucanstava Promjena

2001 2011 2001 2011
Ducde 1.640 | 1.563 -4,70% 443 523 18,06%

Dugi Rat | 3.507 | 3.439 -1,94% 972 1.066 9,67%
Jesenice | 2.158 | 2.082 -3,52% 619 675 9,05%
UKUPNO | 7.305 | 7.084 -3,03% 2.034 | 2.264 11,31%

Tablica 6: Prikaz promjene broja stanovnika i broja ku¢anstava u Op¢ini Dugi Rat (lzvor: DZS, 2011.)
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3.1.3. Op¢ina Podstrana

Opcina Podstrana prema posljednjem popisu stanovnistva iz 2011. godine ima 9.103 stanovnika.
Stanovnici Opcine ¢ine 2,0% ukupnog stanovniStva Splitsko-dalmatinske Zupanije. U spolnoj strukturi
stanovnika nesto je vise muskog stanovnistva (50,4%) nego Zena (49,6%). Udio mladog stanovnistva,
odnosno stanovnistva do 19 godina u Opcini je 27,3%. U usporedbi s popisom stanovnistva iz 2001.
godine vedi je za 14,5%. StanovniStva u dobnoj skupini od 15 i 64 godine ima 67,9%. U odnosu na
prethodni popis stanovnistva, udio radno sposobnog stanovnisStva povecao se za 26,9%. Opcina biljezi
povecanje udjela stanovnika starije Zivotne dobi od 79,0%, ukupan broj stanovnika te Zivotne dobi u
Opcini je 17,4%.

Promatrajuéi obrazovnu strukturu Podstrane dostupni su sljedeci podatci - bez Skole je 0,6%
stanovnika, osnovnu skolu ili dijelom zavrSenu (do 7 razreda) osnovnu skolu ima 16,3% stanovnika,
srednjoskolsko obrazovanih je najvise, njih 57,3%, visoko obrazovanih stanovnika Opdéine je 19,7%.

Na razini Opéine Podstrana prisutan je trend rasta broja stanovnika. Rastom broja stanovnika Opd¢ina
ne prati negativan trend RH. Broj stanovnika na razini Zupanije u 2011. godini niZi je 1,8%, a na razini
Opdine visi 24,0% u odnosu na 2001. godinu.

NASELJE Broj stanovnika \ Promjena Brojkucanstava Promjena

2001 2001 2011
Podstrana | 7.341 | 9.103 24,00% 1961 | 2.744 39,93%

UKUPNO 7.341 | 9.103 24,00% 1.961 | 2.744 39,93%

Tablica 7: Prikaz promjene broja stanovnika i broja ku¢anstava u Op¢ini Podstrana (lzvor: DZS, 2011.)
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3.1.4. Op¢ina Zadvarje

Opcina Zadvarje prema posljednjem popisu stanovnistva iz 2011. godine ima 289 stanovnika.
Stanovnici Opdéine ¢ine 0,06% ukupnog stanovniStva Splitsko-dalmatinske Zupanije. U spolnoj
strukturi stanovnika nesto je viSe Zenskog stanovnistva (50,2%) nego muskaraca (49,8%). Udio
mladog stanovniStva, odnosno stanovnistva do 19 godina u Op¢ini je 14,5%. U usporedbi s popisom
stanovnistva iz 2001. godine maniji za 43,2%. StanovniStva u dobnoj skupini od 15 i 64 godine ima
61,6%. U odnosu na prethodni popis stanovnisStva, udio radno sposobnog stanovnisStva povecéao se za
svega 12,7%. Opcina biljeZzi povecanje udjela stanovnika starije Zivotne dobi od 51,4%, ukupan broj
stanovnika te Zivotne dobi u Opdini je 38,8%.

Promatrajuéi obrazovnu strukturu Zadvarja dostupni su sljedeéi podatci — bez Skole je 2,6%
stanovnika, osnovnu skolu ili dijelom zavrSenu (do 7 razreda) osnovnu skolu ima 25,1% stanovnika,
srednjoskolsko obrazovanih je najviSe, njih 51,3%, visoko obrazovanih stanovnika Opcine je 12,4%.

Na razini Opcine Zadvarje prisutan je trend rasta broja stanovnika. Rastom broja stanovnika Op¢ina
ne prati negativan trend RH. Broj stanovnika na razini Zupanije u 2011. godini niZi je 1,8%, a na razini
Opcine visi 4,33% u odnosu na 2001. godinu.

NASELIE Brojstanovnika Promjena Brojkucanstava Promjena

2001 2011 2001 2011
Zadvarje 277 289 4,33% 84 107 27,38%

UKUPNO | 277 289 4,33% 84 107 27,38%

Tablica 8: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kuéanstava u Opcini Zadvarje (lzvor: DZS, 2011.)
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3.1.5. Informacijska pismenost stanovnistva

Informacijska pismenost stanovnistva promatranog projektnog podrucja (Grad Omis te opcine Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje) prema popisu stanovnistva iz

2011. prikazana je u sljedecoj tablici.

Grad/Op¢ina Broj (o] JELERT G £} Tablicni Koristenje el. KoriStenje
stanovnika izracuni 3 internetom
Omis 13.312 49,8% 43,8% 51,1% 55,1%
Dugi Rat 6.316 58,5% 52,7% 61,0% 64,2%
Podstrana 7.952 65,7% 61,9% 66,7% 69,4%
Zadvarje 277 52,0% 34,3% 49,1% 50,5%
Splitsko-
dalmatinska 407.099 54,5% 48,8% 56,2% 60,8%
Zupanija
RH 3.867.863 52,1% 45,2% 53,1% 57,4%

Tablica 9: Informacijska pismenost stanovnistva (lzvor: DZS, 2011.)

Iz tablice je vidljivo kako su svi gradovi i opéine ukljucene u projekt u razini prosjeka RH prema informacijskoj pismenosti stanovnistva starog 10 i vise godina.
Za gospodarski i ekonomski razvoj i napredak navedenih gradova i opcina neophodan je razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa Sto ée omoguditi
stanovnicima ovih ruralnih mjesta pristup internetu vecih brzina te posljedi¢no podiéi razinu informacijske pismenosti stanovnika na razinu RH i zemalja

¢lanica EU.
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3.1.6. Analiza demografskih koristi na cijelom projektnom podrudju

U desetogodisnjem razdoblju izmedu dva popisa stanovnisStva biljezi se smanjenje broja stanovnika u
gradovima i opéinama ukljuéenim u projekt. Osim tendencije smanjenja ukupnog broja stanovnistva
primjetno je i smanjenje udjela mladeg stanovnistva do 15 godina te povecanje udjela stanovnistva
starijeg od 65 godina u ukupnoj populaciji na projektnom podrucju. Dostupnosti Sirokopojasnog
pristupa jedna je od moguénosti smanjena navedenih negativnih demografskih trendova te
smanjenja negativnih socijalnih trendova u lokalnoj zajednici.

Pozitivan utjecaj dostupnosti Sirokopojasnog interneta na lokalnoj razini ogleda se u:

e smanjenju digitalnog jaza, odnosno digitalnih standarda Zivljenja ¢ime se sprjec¢ava daljnje
iseljavanje stanovnistva,

e zadrzavanju i privlacenju mladeg, radno sposobnog stanovnistva stvaranjem uvjeta za razvoj
samostalnih gospodarskih djelatnosti ili razli¢itih aspekata udaljenog rada (npr. distance
working),

e smanjenju troskova zdravstvenih usluga, prvenstveno za rastucu skupinu stanovnistva
starijeg od 65 godina, uvodenjem usluga e-zdravstva,

e povecanju dostupnosti obrazovnih usluga putem usluga e-obrazovanja, ukljucujuéi i ucenje
na daljinu (engl. distance learning), posebice u kontekstu cjeloZivotnog ucenja za
stanovnistvo starije Zivotne dobi, odnosno dio stanovnisStva s nezadovoljavajuéim najvisim
dosegnutim stupnjem obrazovanja,

e povecanom udjelu populacije s najviSim dosegnutim stupnjem obrazovanja u prosjeku za
4,5%, kao dugorocna posljedica dostupnosti naprednih Sirokopojasnih usluga povezanih s
obrazovanjem,

e povecanju konkurentnosti gospodarstva, ve¢om konkurentnos$¢u postojecih i otvaranjam
novih gospodarskih subjekata, razvojem novih djelatnosti u okviru ICT-3,

e povecanjem kvalitete Zivota za sve gradane (kroz moguénost koristenja elektronickih usluga
javne uprave, zdravstvenih i obrazovnih elektronickih usluga itd.).

Izgradnja Sirokopojasne infrastrukture na projektnom podrucju bitno ¢e utjecati na zadrZavanje
mladeg stanovnistva u gradovima i opéinama, olaksat ¢e pruzanje poveéanog opsega javnih usluga
(usluge javne uprave, obrazovne elektronicke usluge) od kojih ¢e neke biti usmjerene prema starijem
stanovnistvu (npr. telemedicinske usluge) te ¢e poduzetnicima olaksati otvaranje obrta i tvrtki na
projektnom podrucju Sto je preduvjet otvaranju novih radnih mjesta.
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3.2. Gospodarsko stanje

RH je do 2014. godine bila suoéena sa SestogodiSnjom recesijom i realni BDP smanjio se u razdoblju
od 2009. godine do 2014. godine za otprilike 12,5 %. U tom razdoblju, ulaganja, koja su na svojem
vrhuncu u 2008. godini imala udjel u BDP-u iznosu od 28 %, drasti¢no su se smanjila na 21 % u 2010.
godini. S druge strane, potroSnja je u istom razdoblju zabiljeZila pad od gotovo 13,5 postotnih bodova
BDP-a zbog snaznih poremecaja na trzistu rada (nezaposlenost se naglo povecala s manje od 8,9 % na
visSe od 17 %).

Trajniji oporavak je u RH zapoceo u 2015. godini. Glavni pokretaci ovog oporavka su unutrasnji rast
temeljen na niZim cijenama energenata te smanjenju poreza na dohodak. Takoder, ulaganja su
pokazala znakove oporavka i to zahvaljujuci poveéanoj apsorpciji sredstava iz fondova EU-a. Predvida
se da ¢e u 2017. rast BDP-a doseci 3 %, a nezaposlenost se smanjiti ispod 14 %, dok bi se suficit
tekuceg racuna trebao stabilizirati na priblizno 3 % BDP-a. Prema procjenama EK, ovakav snazni rast
potrajat ¢e do 2018. godine.

15 | %

|
jPrognoza

2006. 2008. 2010. 2012. 2014. 2016. 2018.

Uvoz mm Ulaganja
Javna potrosnja = Privatna potrosnja
lzvoz usluga I |zVOoZ robe

Slika 7: Realni BDP prema komponentama potraznje RH (lzvor: EK, 2017.)

Tekuci racun i vanjske obveze

Domacda Stednja i dalje je veca od ulaganja, tekuci racun i dalje biljezi suficit, a vanjske se obveze
smanjuju. Suficit tekuéeg racuna je dosegnuo je rekordnih 5,0 % BDP-a u 2015. godini, ali se ocekuje
njegovo smanjenje na 1,3 % BDP-a u 2018. godini. Neto vanjske obveze smanjene su na 75,8 % BDP-a
sredinom 2016. godine, dok je bruto vanjski dug smanjen na 97% BDP-a.
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Slika 8: Sastav tekuceg racuna, bruto vanjski dug i neto stanje medunarodnih ulaganja (lzvor: EK, 2017.)

Fiskalna politika

Fiskalna politika RH temelji se na proracunskim ciljevima utvrdenima na temelju postupka u okviru
prekomjernog deficita. 1z tog razloga deficit se u 2015. godini smanjio na 3,3 % BDP-a, te se ocekuje
da ¢e za 2016. godinu iznositi 1,8% BDP-a.

Sto se udjela javnog duga u BDP-u tice, predvida se da se taj udio u 2016. smanjio na 84,1 % i da ¢e se
u 2018. dodatno smanijiti na 81,3 %.

Zbog pokazatelja boljih od ocekivanih, RH je izasla iz Procedure prekomjernog prora¢unskog manjka
u lipnju 2016. godine.

Inflacija

Tijekom 2015. i 2016. godine RH je zabiljezZila blagu kontrakciju razina cijena. lako deflacijski pritisci u
gospodarstvu poti¢u konkurentnost i raspoloZivi dohodak, s druge strane usporavaju smanjenje duga.
Rast cijena zabiljeZen je ponovno krajem 2016. zbog oporavka cijena energenata i manjim rastom
placa i ocekuje se da ce inflacija postupno konvergirati prema 1,7% u 2017. godini.
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Slika 9: Inflacija u Hrvatskoj i europodrucju (lzvor: EK, 2017.)

Nezaposlenost

lako su vidljivi trendovi smanjenja nezaposlenosti (u 2016. stopa nezaposlenosti je pala na 12,8 %)

isto je tek djelomicno uzrokovano rastom zaposlenosti. Jedan od glavnih razloga je daljnje smanjenje

radne snage, koje je medu ostalim posljedica neto migracijskih odljeva. Treba naglasiti i da se

otvaranje novih radnih mjesta gotovo isklju¢ivo temelji na ugovorima na odredeno vrijeme, i to u

sektorima povezanim sa turizmom.

Medutim u RH je i nadalje udio osoba suocenih s rizikom od siromastva i socijalne isklju¢enosti

znatno iznad prosjeka EU-a (29,1% u 2015. godini).
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Slika 10: Struktura stope zaposlenosti (lijevo) i nezaposlenosti (desno) (lzvor: EK, 2017.)
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3.2.1. Razvijenost promatranog projektnog podrucja

Indeks razvijenosti racuna se kao prosjek vise osnovnih drustveno-gospodarskih pokazatelja te mjeri
stupanj razvijenosti jedinica lokalne i podruc¢ne (regionalne) samouprave. Pokazatelji pri izracunu
indekasa razvijenosti su stopa nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proracunski prihodi jedinica
lokalne odnosno podrucne (regionalne) samouprave po stanovniku, opée kretanje stanovniStva i
stopa obrazovanja. Indeks razvijenosti Splitsko-dalmatinske Zupanije prema podacima iz 2013. godine
iznosi 93,75% i Zupanija spada u Il. skupinu. U II. skupinu razvrstane su jedinice podrucne (regionalne)
samouprave Cija je vrijednost indeksa razvijenosti izmedu 75% i 100% prosjeka RH. Promatrano
projektno podrucje obuhvaca jedinice lokalne samouprave uvrstene u lll. i IV. skupinu, s obzirom na
indeks razvijenosti za 2013. godinu. Tako Grad Omi$ i opcine Dugi Rat i Podstrana spadaju u lIl.
skupinu, a Opdéina Zadarje u IV. skupinu prema indeksu razvijenosti. U Ill. skupinu razvrstane su
jedinice lokalne samouprave ¢ija je vrijednost indeksa razvijenosti izmedu 75% i 100% prosjeka RH, a
u IV. skupinu razvrstane su jedinice lokalne samouprave ¢ija je vrijednost indeksa razvijenosti izmedu
100% i 125% prosjeka RH.

Indeks razvijenosti Splitsko-dalmatinske Zupanije prema podacima iz 2018. godine iznosi 103,930 i
Zupanija spada u lll. skupinu. U lll. skupinu svrstane su jedinice podrucne (regionalne) samouprave
koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini iznadprosje¢no rangiranih jedinica
podrucne (regionalne) samouprave.

Promatrano projektno podrucje obuhvaca jedinice lokalne samouprave uvrstene u V., VL., VII. i VIII.
skupinu, s obzirom na indeks razvijenosti za 2018. godinu. Tako Op¢ina Zadvarje spada u V. skupinu,
Grad Omis$ spada u VI. skupinu, Op¢ina Dugi Rat u VII. skupinu, a Opéina Podstrana u VIII. skupinu s
obzirom na indeks razvijenosti.

U V. skupinu svrstane su jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u
zadnjoj Cetvrtini iznadprosje¢no rangiranih jedinica lokalne samouprave. U VI. skupinu svrstane su
jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trecoj Ccetvrtini
iznadprosjecno rangiranih jedinica lokalne samouprave. U VII. skupinu svrstane su jedinice lokalne
samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj Cetvrtini iznadprosjecno rangiranih
jedinica lokalne samouprave. U VIII. skupinu svrstane su jedinice lokalne samouprave koje se prema
vrijednosti indeksa nalaze u prvoj Cetvrtini iznadprosjecno rangiranih jedinica lokalne samouprave.
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Grad/Opéina Prosjecni  Prosjecni Prosjecna Kretanje Udio Indeks Skupina Indeks Skupina

dohodak prihodi stopa stanovnistva obrazovanog razvijenosti razvijenosti
per capita per nezaposlenosti stanovnistva u 2013. 2018.
capita stanovnistvu
16-65 godina
Omis 23.936 2,121 20,5% 103,1 79,27% 87,75% 1. 103,985 VI.
Dugi Rat 23.476 1.675 17,1% 106,7 82,06% 89,28% 1. 107,189 VII.
Podstrana 21.044 2.458 18,4% 129,7 85,00% 96,63% 1. 108,619 VIII.
Zadvarje 31.474 5.283 24,0% 100,4 80,57% 110,75% V. 100,936 V.
Splitsko-
dalmatinska 26.019 3.090 19,5% 104,2 83,09% 93,75% 1. 103,930 1.
Zupanija
RH 28.759 2.969 16,0% 99,4 77,74% / / / /

Tablica 10: Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema razvijenosti (VMIRRFEU, 2013., MRRFEU, 2018.)

Grad/Op¢ina 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2013 2014 2015

Omis 1716 1486 1395 1337 1204 1292 1417 1462 1464 1501 1362 1185 1011 806 665
Dugi Rat 695 600 563 524 461 489 515 528 575 583 535 479 399 325 264
Podstrana 644 664 626 566 545 579 615 665 760 807 797 751 673 595 518
Zadvarje 42 36 40 39 28 33 33 34 35 35 37 33 33 22 22
Splitsko- 40.708 | 39.238 | 37.407 | 34.937 | 31.516 | 33.573 | 37.864 | 39.858 | 43.515 | 45.887 | 44.215 | 40.041 | 35.381 | 30.457 | 25.558
dalmatinska

Zupanija

RH 309.875 | 308.739 | 291.616 | 264.446 | 236.741 | 263.174 | 302.425 | 305.333 | 324.323 | 345.112 | 328.187 | 285.906 | 241.860 | 193.967 | 153.542

Tablica 11: Kretanje nezaposlenosti (lzvor: HZZ, 2019.)
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Grad/Op¢ina Stariji od 15 godina | Zaposleni Nezaposleni Ekonomski neaktivni

Omis 12.403 36,8% 11,1% 52,2%
Dugi Rat 5.812 39,7% 9,5% 50,7%
Podstrana 7.272 45,0% 9,1% 45,8%
Zadvarje 267 33,0% 4,9% 62,2%
Splitsko-dalmatinska Zupanija 380.366 39,3% 9,4% 51,3%
RH 3.632.461 41,4% 8,0% 50,5%

Tablica 12: StanovniStvo prema aktivnosti (lzvor: DZS, 2011.)

Udio zaposlenih stanovnika u ukupnom stanovnistvu starijem od 15 godine na podrucju Grada Omisa
je 36,8%, Opdine Dugi Rat 39,7%, Opcine Podstrana 45,0% i Opdéine Zadvarje 33,0%. Udio
nezaposlenog stanovnistva je prema popisu stanovnistva iz 2011. godine bio neSto visi od drzavne
razine u Gradu i svim opc¢inama ukljuéenim u projekt osim Opcine Zadvarje. Udio nezaposlenog
stanovnistva visi je od Zupanijske razine u Gradu Omisu i Opéini Dugi Rat, a niZi u opéinama Podstrana

i Zadvarje.

Kako bi se zadrzalo stanovniStvo na podrudju Grada i opcina ukljuenih u projekt potrebno je
povecati kvalitetu Zivota stanovniStva na projektnom podrucju te privuéi stanovnike na ostanak.
Razvoj Sirokopojasne infrastrukture je definitivno jedna od takvih mjera.
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3.2.2. Grad Omis

Broj aktivnih obrta registriranih na podrucju Grada Omisa u 2019. godini je 456.

U Gradu Omisu 2019. godine registrira su 441 poslovna subjekta, od ¢ega 124 jednostavna drustava
sa ograni¢enom odgovornoscu, 310 drustava s ograniéenom odgovornoséu, Sest dionickih drustava i
jedno komanditno drustvo. Na podrucju Omisa registrirano je 240 udruga i zadruga i 49 ustanova.

Grad Omisa Broj
Obrti 456
Jednostavno drustvo s 124

ogranicenom odgovornoscéu

Komanditno drustvo 1

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu | 310

Dionicko drustvo 6

Udruge i zadruge 240
Ustanove 49
Ostali 105

Tablica 13: Podatci o poslovnim subjektima u Gradu Omisu (lzvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH,
Ministarstvo gospodarstva, poduzetnistva i obrta, registar obrta, 2019.)

Na podrucju Grada Omisa nalaze se dvije poduzetni¢ke zone — Gata 2 i Kostanje, a potporu pruza i
Zupanijska razvojna agencija Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske
Zupanije. Poduzetni¢ke zone potrebno je kontinuirano unaprjedivati i opremati kako bi uvjeti
poslovanja bili podignuti na visu razinu.

Podrucje Grada Omisa obuhvaéa dvije komplementarne prostorne cjeline koje zajednicki cine
razvojni potencijal turisticke ponude destinacije. To je obalni dio gradsko naselja Omis s ostalim
priobalnim naseljima te omiSko zaobalje. Medutim bez obzira na turisticki potencijal s kojim Grad
Omis raspolaZe on nije dovoljno iskoristen, posebice u pogledu ponude selektivnih oblika turizma.
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3.2.3. Op¢ina Dugi Rat

Broj aktivnih obrta registriranih na podrucju Opéine Dugi Rat u 2019. godini je 222.

U Opcini Dugi Rat 2019. godine registrirano je 270 poslovnih subjekata, od ¢ega 65 jednostavnih
drustava sa ogranicenom odgovornosc¢u, 204 drustava s ogranicenom odgovornoséu i jedno javno
trgovacko drustvo. Na podrucju Opcine Dugi Rat registrirane su 63 udruge i zadruge i 9 ustanova.

Opcina Dugi Rat Broj
Obrti 222
Javno trgovacko drustvo 1
Jednostavno drustvo s 65

ogranicenom odgovornoséu

Drustvo s ogranicenom odgovornoscéu | 204

Dioniéko drustvo /
Udruge i zadruge 63
Ustanove 9
Ostali 14

Tablica 14: Podatci o poslovnim subjektima u Op¢ini Dugi Rat (lzvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH,
Ministarstvo gospodarstva, poduzetnistva i obrta, registar obrta, 2019.)

Nekada je uzgoj kultura u Opéini Dugi Rat bio intenzivniji, stoga je revitalizacija zanimljiva ne samo
kao povecanje poljoprivredne proizvodnje, ve¢ i kao oplemenjivanje krajobraza i s njim povezane
turisticke ponude. U ovom kontekstu zanimljiv je podatak da su ve¢ neka gospodarstva Opdéine Dugi
Rat uspjela povuci sredstva iz IPARD-programa Europske Unije.

Smjer turizma Opdine treba i¢i u pravcu koristenja snaga koje posjeduje, te svih potencijala i prilika
koje se vide i u turistickim zonama TZ Dalmacija s lukom nautickog turizma, TZ Dugi Rat (Samacki
hotel), TZ Golubinka, TZ ex. OdmaraliSte Zenica, TZ Duce i TZ Duce Kava. Temelj uspjeha u turizmu
nije samo ponuda dobre usluge i proizvoda, vec za postizanje zadanih ciljeva, potrebno je provesti
odredene mjere na lokalnoj razini kako bi se unaprijedio cijeli sustav koji treba biti u funkciji razvoja
turizma, a s njim i Zivot i standard ljudi u Op¢ini.
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3.2.4. Opdéina Podstrana

Broj aktivnih obrta registriranih na podrucju Opéine Podstrana u 2019. godini je 153.

U Opdini Podstrana 2019. godine registrirano je 498 poslovnih subjekta, od ¢ega je 135 jednostavnih
drustava sa ogranicenom odgovornoscu, 362 drustava s ogranicenom odgovornoséu i jedno
komanditno drustvo. Na podrucju Opcine Podstrana registrirano je 98 udruga i zadruga i 15 ustanova.

Opcina Podstrana Broj
Obrti 153
Jednostavno drustvo s 135

ogranicenom odgovornoscéu

Komanditno drustvo 1

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu | 362

Dioni¢ko drustvo /

Udruge i zadruge 98
Ustanove 15
Ostali 14

Tablica 15: Podatci o poslovnim subjektima u Opcini Podstrana (lzvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH,
Ministarstvo gospodarstva, poduzetnistva i obrta, registar obrta, 2019.)

Gospodarski razvoj Podstrane temelji se na razvoju turizma. Bitne odrednice turistickog razvoja kao i
garancija uspjeSnosti sadrzane su u tradicionalnoj gostoljubivosti Podstranjana, kulturnom nasljedu,
prirodnoj ljepoti, blagodati klime, jedinstvenom obalnom nizu razvedenih plaza i Cisto¢i mora. Uz
postoje¢u domacu ponudu niza privatnih restorana, pansiona i hotela, sa smjestajnim kapacitetima
kategoriziranim po mjerilima europskog standarda, Podstrana se predstavlja kao iznimno turisti¢ko
odrediste i idealan izbor kako za poslovne ljude tako i za one Zeljne odmora.
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3.2.5. Op¢ina Zadvarje

Broj aktivnih obrta registriranih na podrucju Opéine Zadvarje u 2019. godini je 7.
U Op¢ini Zadvarje 2019. godine registrirana su 4 drustva s ograni¢enom odgovornos$éu. Na podrucju
Opcine registrirano je 9 udruga i zadruga te dvije ustanove.

Opcina Zadvarje Broj
Obrti 7

Jednostavno drustvo s /
ogranicenom odgovornoscu

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu

Dionicko drustvo

Udruge i zadruge

Ustanove

AN O|IN D

Ostali

Tablica 16: Podatci o poslovnim subjektima u Opcini Zadvarje (lzvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH,
Ministarstvo gospodarstva, poduzetnistva i obrta, registar obrta, 2019.)

Turizam, kao jedna od glavnih i stratedkih gospodarskih grana Zupanije, je u svojim zaecima na
podruc¢ju Opcine Zadvarje. Opcina obiluje prirodnim ljepotama koji su ujedno i zasti¢eni krajolici;
kanjonom rijeke Cetine s vodopadom Gubavica, uvalom Vrujom.

Gospodarski rast usmjerava se prema novim kvalitetama kao Sto su tercijarizacija i proizvodnja
zasnovana na Cistim tehnologijama koje iziskuju viSe znanja i zauzimaju manje prostora (mjeSovite
namjene).
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3.3. Analiza korisnickog potencijala na ciljanom podrucju provedbe projekta, prema
kategorijama korisnika (privatni, poslovni i javni)

3.3.1. Razvijenost digitalnog gospodarstva i drustva u RH

Medu 28 drzava ¢lanica EU-a Hrvatska zauzima 22. mjesto. Opcenito, prosle je godine ostvarila dobar
napredak. Hrvatski gradani internetom se koriste viSe od prosjeka, a i poduzeca spremno uvode
digitalne tehnologije. Najvedi izazov u pogledu digitalizacije za Hrvatsku predstavljaju losSi rezultati u
podrucju povezivosti (27. mjesto). Dostupnost Sirokopojasne veze u ruralnim podrucjima i
pokrivenost brzom Sirokopojasnom mreZzom ograni¢ene su. Osim toga, cijene fiksnog Sirokopojasnog
pristupa i dalje su medu najvis§ima u Europi. Pozicionirani operator (zajedno sa svojim drustvima
kéerima) ima veoma visok trzisni udio. U podrucju e-uprave Hrvatska ostvaruje spor napredak te je i
dalje na 25. mjestu. Broj je korisnika usluga e-uprave iznad prosjeka EU-a, ali nije ostvaren napredak
u pruzanju tih usluga. Hrvatska ostvaruje dobre rezultate u pogledu otvorenih podataka i usluga
ezdravstva. Kako bi u potpunosti iskoristila prednosti digitalne transformacije, Hrvatska mora
poboljsati svoju Sirokopojasnu infrastrukturu. Hrvatska pripada skupini manje uspjesnih zemalja

Sljededa slika prikazuje poloZaj RH u odnosu na ostale ¢lanice EU s obzirom na indeks povezivosti,
ljudski kapital, integraciju digitalnih tehnologija u poslovne svrhe te digitalne javne usluge. Iz slike je
vidljivo kako je RH na u zadnjoj Cetvrtini ljestvice po indeksu digitalnog gospodarskog drustva koji
odreduje Europska komisija za sve ¢lanice EU.

Poredak prema indeksu digitalnoga gospodarstva i drustva (DESI) 2018.
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Slika 11: Prikaz povezivosti, ljudskog kapitala, koriStenja internetskih usluga, integracije digitalnih usluga i javnih
digitalnih usluga RH u odnosu na ostale ¢lanice EU (lzvor: EC Digital Scoreboard, 2018.)
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DESI 2018. - Relativna uspjesnost po kategoriji Kretanje DESI-ja tijekom vremena
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Slika 12: Usporedba DESI indeksa sa EU prosjekom (lzvor: EC Digital Scoreboard, 2018.)

lako je u odnosu na 2017. poboljsala svoju opcu uspjesSnost, Hrvatska u podrucju povezivosti nije
ostvarila znatan napredak. Rezultati Hrvatske u podruéju pokrivenosti kucanstava fiksnim
Sirokopojasnim pristupom (99 %) bolji su od prosjeka EU-a (97 %) te je u toj kategoriji prosle godine
ostvareno najvece poboljsanje. Medutim, i dalje se biljezi slaba pokrivenost brzom i ultrabrzom
Sirokopojasnom vezom. Sirokopojasne usluge dostupne su u cijeloj zemlji, no unato¢ prili¢no Sirokoj
dostupnosti (67 %), potraznja je za brzim Sirokopojasnim pristupom niska (14 %). Toj niskoj potraznji
pridonose razli¢iti cimbenici, medu ostalim i niska razina upotrebe interneta i relativno visoke cijene
za (brzi) Sirokopojasni pristup (indeks cijena Sirokopojasnog pristupa iznosi 63, dok je prosjek EU-a
87). U vedini potkategorija kategorije povezivosti Hrvatska je tijekom prosle godine zadrzala isto ili
pala na niZze mjesto, osim u sluéaju pokrivenosti fiksnom Sirokopojasnom i brzom Sirokopojasnom
mrezom. Pokrivenost ultrabrzom Sirokopojasnom mreZzom brzine 100 Mbps ili vece od toga takoder
je niska (34,1 %), uz iznimno nisku potraznju (1,4 %).

Kad je rije¢ o ljudskom kapitalu, Hrvatska ostvaruje dobar napredak. Broj stru¢njaka za IKT poveéao
se s 2,7 % na 3,3 %, a udio osoba s diplomom iz podru¢ja prirodnih znanosti, tehnologije, inZenjerstva
i matematike (STEM) u dobnoj skupini 20—29 takoder se povecao i sada iznosi 1,7 %

Kad je rije¢ o sklonosti gradana upotrebi internetskih usluga, Hrvatska je tijekom prosle godine
nastavila ostvarivati dobar napredak te je s 14. skocila na 11. mjesto. To je i dalje kategorija u kojoj
Hrvatska ostvaruje najbolje rezultate, koji su znatno iznad prosjeka EU-a. Hrvatski internetski korisnici
na internetu citaju vijesti (91 %, na 2. mjestu u Europi), slusaju glazbu, gledaju videozapise, igraju
igre, gledaju filmove i obavljaju videopozive. Koriste se druStvenim mreZama i internetskim
bankarstvom te kupuju na internetu.

Hrvatska je tijekom prosle godine ostvarila spor napredak u kategoriji integracije digitalne
tehnologije u poslovhom sektoru, ali je sa 17. pala na 21. mjesto jer su ostale driave brie
napredovale. Hrvatska se poduzeda iznadprosjecno koriste tehnologijama oblaka i iskoristavaju
mogucnosti internetske trgovine: 17,1 % MSP-ova nudi usluge internetske prodaje (Sto nije daleko od
prosjeka EU-a koji iznosi 17,2 %). Polagano se povecava popularnost e-racuna i 17 % poduzeca ima
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visoku razinu digitalnog intenziteta (u odnosu na prosjek EU-a od 21,5 %, vidjeti pregled digitalnih
rezultata).

U podrucju e-uprave Hrvatska ostvaruje napredak te je prema DESI-ju 2018. i dalje na 25. mjestu.
Broj korisnika usluga e-uprave pokriva 66 % internetskih korisnika koji trebaju podnijeti obrasce
javnoj upravi, sto je iznad prosjeka EU-a. No nije ostvaren napredak u pruzanju tih usluga i usluga za
poduzecda. U podrucju otvorenih podataka Hrvatska je prosle godine nastavila ostvarivati znatan
napredak te je i dalje nesto iznad europskog prosjeka. U podruéju usluga e-zdravstva Hrvatska ima
dobre rezultate i zauzima 10. mjesto medu drZzavama ¢lanicama EU-a kad je rije¢ o osobama koje se
koriste zdravstvenim uslugama i uslugama skrbi koje su dostupne na internetu i za koje nije potrebno
i¢i u bolnicu ili lije¢nicku ordinaciju (primjerice, preuzimanje recepta ili savjetovanje na internetu).

Na platformi e-gradani, koja je s radom zapocela 2014., u 2017. bile su dostupne 43 razli¢ite e-usluge,
a platforma se nastavlja razvijati i obogacivati novim elementima. Vise od 1,5 milijuna gradana ima
elektronicku osobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom. Od listopada 2017.
Hrvatska primjenjuje nacelo ,samo jednom”. Strategijom eHrvatska 2020. i Akcijskim planom za
provedbu Strategije te e-upravom i planom informatizacije uprave (svibanj 2017.) namjeravaju se
poduprijeti pozitivne razvojne promjene u tom podrucju, ukljucujuéi interoperabilne sustave i usluge
upravljanja radi smanjenja birokracije. Vazna znacajka jest uspostava Zajednickog centra za usluge u
oblaku, koji bi trebao koordinirati i upravljati svim IKT aplikacijama razli¢itih drzavnih institucija (u
projekt bi trebalo biti uklju¢eno 2300 javnih tijela). Hrvatska planira razviti dodatne e-aplikacije za
potrebe gradana. Alat za poduzeda ,e-poslovanje” nije joS dostupan. Primanje i obrada elektronickih
racuna (e-racuni) za sve srediSnje javne narucitelje i subjekte obvezni su od 28. veljace 2016.
Pripremljeno je novo zakonodavstvo o izdavanju e-ra¢una u javnoj nabavi i trenutacno je u
zakonodavnom postupku. Kad je rije¢ o uslugama e-zdravstva, Hrvatska ostvaruje dobre rezultate.
Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH) ima viSe od 17 000 korisnika i
velik broj informacijskih sustava, $to Cini dobar temelj za informatizaciju cjelokupnog sustava
zdravstvene zastite u Hrvatskoj. Na CEZIH su povezane sve ordinacije lijecnika opce/obiteljske
medicine, pedijatrijske ordinacije, ginekoloSke ordinacije, ordinacije dentalne medicine, ljekarne,
laboratoriji primarne zdravstvene zastite, ordinacije lije¢nika Skolske medicine (153), ustanove
izvanbolnicke specijalisticko-konzilijarne zdravstvene zastite (oko 800) i informacijski sustavi
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Svi navedeni sudionici sustava dostavljaju podatke u
srediSnju bazu podataka u stvarnom vremenu i iz nje primaju napredna izvjes¢a o funkcioniranju
sustava zdravstvene zastite. Hrvatska je u sijecnju 2011. uvela uslugu e-recepata. Usluge e-uputnice i
telemedicine, odnosno medicinske usluge koje se pruZzaju s udaljenosti s pomoc¢u informacijsko-
komunikacijskih tehnologija, trenutacno su dostupne na nekoliko razina sustava zdravstvene zastite.
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3.3.2. Telekomunikacijske usluge u RH

U RH postoji nekoliko vodecih trgovackih drustava registriranih za obavljanje djelatnosti
telekomunikacijskih usluga u nepokretnim i pokretnim mrezama. Te tvrtke su: HT d.d., A1 Hrvatska
d.o.o., Tele2 d.o.o0., OT-Optima Telekom d.d., Iskon Internet d.d. te Odasiljaci i veze d.o.o.

Od navedenih, sve tvrtke pruzaju i maloprodajne usluge prema krajnjem korisniku i veleprodajne
usluge ostalim opertorima, osim Odasiljata i veza d.o.o. (OiV). OiV odlukom Vlade RH upravlja
svjetlovodnom telekomunikacijskom infrastrukturom javnih poduzeéa RH (HEP, HZ, HAC, HC, ...) i
pruza usluge najma kapaciteta opertorima ili velikim poslovnim korisnicima.

Takoder bitno je napomenutii da je:

Metronet d.d. 2016. preuzet od strane Vipnet-a, danas Al

H1 Telekom d.d. 2017. preuzet od strane Optima Telekoma

Iskon Telekom d.d. 100% u vlasnistvu HT-a

Optima Telekom operativno upravljana od strane HT-a po provedenoj predstecajnoj

P wnNPE

nagodbi
Tele2 je dominantno aktivan u segmentu bezi¢nih komunikacija.

b

6. HT d.d. je iskazao namjeru preuzimanja Evo TV usluge Hrvatske poste, preuzimanje
jo$ nije odobreno od strane regulatornih tijela RH.

Treba napomenuti da HT d.d. je u veéinskom vlasnistvu Deutsche Telekom AG dok je Al Hrvatska u
100% vlasnistvu Telekom Austria Group AG.

Iz navednog slijedi kako u podrucju nepokretnih telekomunikacijskih usluga prema krajnjem korisniku
kategorije kuéanstva na trziStu velikim dijelom prevladava HT te tvrtke pod vlasnickom ili
upravljackom kontrolom HT d.d. Uz tvrtke HT grupe samo je jo$ jedan operator na trZiStu Zicanih
komunikacija prisutan na nacionalnoj razini, A1 Hrvatska (prije Vipnet). Velika je trZiSna koncentracija
HT grupe na trzistu telekomunikacijskih usluga nepokretnih mreza.

Nacionalna pristupna mreza prema krajnjem korisniku u vlasnistvu je HT d.d. dok Al Hrvatska ima
vlastitu infrastrukturu pristupne mreze u 20ak najvedih gradova RH.
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Broj pril i ji pristupa
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Prevladava mreZa bazirana na bakrenim paricama s limitiranim moguénostima Sirokopojasnog
pristupa preko koje i ostali operatori pruzaju usluge bazirane na veleprodajnom modelu. Samo u
najve¢im gradovima, na ograni¢enim podrucjima pokrivanja, dostupne su Sirokopojasne usluge
nepokretne mreZe bazirane na svjetlovodnoj tehnologiji. Gustoéa priklju¢aka Sirokopojsanog pristupa
internetu putem nepokretne mreze dosegla je nesto vise od 25%, dok broj priklju¢ka zadnjih nekoliko
godina raste po prosjec¢noj godiSnjoj stopi prirasta od 50.000 prikljucaka.

Na trZistu beZi¢nih komunikacija tri su operatora, HT d.d., Al Hrvatska d.o.o. i Tele2 Hrvatska d.o.o.
MreZe mobilnih opertora dobro su razvijene i osobito u urbanim podrucjima nude usluge prijenosa
podataka preko 4G (LTE) tehnologije. Sva 3 operatora usluge pruzaju preko infrastrukture vlastitih
mreza. Tri opertora nude usluge preko mati¢nih brandova ali i dodatnih brandova (Tomato, Simpa,
BonBon, ...).

Udio operatora pokretnih komunikacijskih mreza obzirom na broj korisnika Gustota
(prosinac 2017.)

pristupa i

(o] telefona

¥ ViPnet (35,35%) 0%
W HT (46,36%)

w Tele2 (18,29%) 46,36% %

2012, 2013 204 2018
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Za razliku od duopola prisutnog na trzistu telekomunikacijskih usluga putem nepokretnih mreza s vrlo
dominantnom pozicijom tvrtki u sklopu HT grupe, na segmentu trziSta pokretnih mreza trzisni udjeli
su ravnomjernije rasporedeni izmedu 3 operatora/koncesionara frekvencijskog spektra. Ponovno je
HT dominantan u trziSnom udjelu, s nesto vise od 46% trzista. A1 Hrvatska ima nesto viSe od 1/3
trziSnog udjela a Tele2 Hrvatska ne$to manje od 1/5.

Broj korisnika telekomunikacijskih usluga pokretne mreze je relativno stabilan i saturiran pri ¢emu
krajem 2017. viSe od 71% korisnika koristi usluge Sirokopojasnog interneta putem mobilnih telefona
a oko 10% korisnika pokretnih mreza iskljucivo koristi uslugu putem podatkovnih kartica. To je jos
jedan pokazatelj relativno lose infrastrukture Sirokopojasnog pristupa internetu nepokretnih mreza
pri ¢emu se korisnici orijentiraju ka jedino dostupnim Sirokopojasnim uslugama iz pokretne mreze.

U nastavku je detaljnija analiza prometa, broja priklju¢aka i prihoda od usluga pristupa internetu.
Ostale telekomunikacijske usluge nisu detaljnije analizirane zbog samog predmeta ovog Plana a to je
Sirokopojasni pristup internetu. Potrebno je naglasiti da dostupnost Sirokopojasnog pristupa
osigurava i pojacano koristenje ostalih telekomunikacijskih usluga, najéesé¢e u paketima internet+TV
ili internet+TV+telefon. Time se ostvaruju preduvjeti za dodatni porast prihoda telekomunikacijskih
operatora i kompenzaciju istovremenog pada prihoda od tradicionalnih telekomunikacijskih usluga ili
reguliranih cijena roaminga i operatorske interkonekcije.

Sukladno HAKOM podacima navedenim u nastavku, postoji kontinuirani godisnji porast prihoda od
usluga pristupa internetu, s time da je u razdoblju 2016./2017. godina taj porast gotovo 12%. Porast
broja priklju¢aka u nepokretnim mreZama je 5%, dok je znacajniji rast broja priklju¢aka preko
kabelske mreZe, Cak vise od 8%.

Posljedica je to pojacane izgradnje mreza baziranih na HFC tehnologiji u urbanim podrucjima 20ak
velikih gradova u RH. Time su se stekli i preduvjeti za pad broja xDSL priklju¢aka po svim nacinima
koristenja veleprodajnih modela.

Najvedi rast broja prikljuc¢aka pristupa internetu je preko pokretnih mreza, pri ¢emu prednjaci pristup
preko dediciranih podatkovnih kartica od gotov 12%. Porast broja priklju¢aka preko mobilnih
telefona znacajno je maniji i iznosi oko 2%.

Ocekivano, porast ukupnog podatkovnog prometa na godisnjoj razini je enorman. Gotovo
udvostrucen je ukupni promet u pokretnim mreZzama u odnsou na godinu prije i sada iznosi gotovo
10% ukupnog podatkovnog prometa. Porast prometa u nepokretnim mrezama je nesto veci od 30%.
Posljedica je to sve znacajnijeg udjela video sadrZaja u internetskom podatkovnom prometu.
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U prilogu svi podaci detaljno navedeni, izvor HAKOM:

2017.

2016.

% promjene

Ukupan prihod od usluga pristupa internetu (HRK)
Broj prikljucaka putem nepokretnih mreza

Broj xDSL prikljucaka

Broj xDSL priklju¢aka putem vlastite mreze

Broj xDSL prikljucaka, izdvojena lokalna petlja

Broj xDSL prikljuc¢aka putem dijeljene lokalne petlje
Broj xDSL prikljucaka "bitstream"

Broj prikljucaka putem kabelskih mreza

Broj priklju¢aka putem ostalih tehnologija pristupa
Broj prikljucaka putem podatkovnih kartica

Broj prikljucaka putem mobilnih telefona

Broj korisnika paketa usluga

Ukupan promet po svim tehnologijama (GB)
Podatkovni promet u nepokretnim mrezama (GB)

Podatkovni promet u pokretnim mrezama (GB)

4.313.787.043

1.095.881

768.021

436.884

174.485

65

156.587

155.421

172.439

436.996

3.052.723

946.991

961.446.272

867.204.755

94.241.517

3.858.972.449

1.043.795

802.174

448.882

188.911

124

164.257

143.545

98.076

390.843

2.989.898

921.859

709.720.991

660.547.056

49.173.935

11,79%
4,99%
-4,26%
-2,67%
-7,64%
-47,58%
-4,67%
8,27%
75,82%
11,81%
2,10%
2,73%
35,47%
31,29%

91,65%
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3.3.3. Trend korisnickog potencijala

Za analizu korisnickog potencijala koristeni su podaci koji su raspoloZivi na razini Hrvatske. Za
ocekivati je da su navike dobnih skupina i skupina razvrstanih po radnom statusu slicne na cijeloj
teritoriji Hrvatske, pa ih smatramo relevantnim i za promatrane gradove i opcine.

2011. 2012.  2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

osobno racunalo

pristup internetu 61 66 65 68 77 77 76 82

Tablica 17: Pristup internetu / posjedovanje osobnog ra¢unala po kuéanstvima kroz godine (u postotcima) (lzvor: Drzavni
zavod za statistiku)

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

uporaba racunala

pristup internetu

web stranica

KoriStenjeusluge racunalnog oblaka

Tablica 18: Koristenje informatickih resursa u poduzec¢ima kroz godine (u postotcima) (lzvor: Drzavni zavod za statistiku)

G-4. UPOTREBA RACUNALA KOD POJEDINACA U 2018.
USAGE OF COMPUTERS BY INDIVIDUALS, 2018

Korisnici raunala prema dobnim skupinama Korisnici ratunala prema radnom statusu
Computer users, by age groups Computer users, by empioyment status

~ radni status
Employment
status
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 uéenici | studenti zaposleni  nezaposleni ostali
Pupits and Empioyed  Unemployed Others
students

Slika 13: Upotreba racunala po dobnim skupinama i radnom statusu u 2018. (lzvor: DrZavni zavod za statistiku)
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G-5. UPORABA INTERNETA KOD POJEDINACA U 2018.
USAGE OF INTERNET BY INDIVIDUALS, 2018

Korisnici interneta prema dobnim skupinama Korisnici interneta prema radnom statusu
Inteme! usérs, by age groups Internet users, by employment status
% 99
100 100 - 6 -
80
5 69
60 60
42
40 40
20 20 radni status
Empioyment
0 status
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 uéenici | studenti  zaposleni nezaposleni ostali
Pupits and Employed Unemployed Others
students

Slika 14: Upotreba interneta po dobnim skupinama i radnom statusu u 2018. (lzvor: DrZavni zavod za statistiku)

G-6. NAMJENA UPOTREBE INTERNETA KOD POJEDINACA U 2018,
PURPOSE OF INTERNET USAGE BY INDIVIDUALS, 2018

upotreba e-poste
Use of E-mail

telefonija ili videokonterencija
Telaphony or video conferencing
druStvene mreze

Social networks

informacije o proizvodima i uslugama
Irformation on gocds and senvices
sluanje glazbe

Listening to music

gledanje TV prijenosa vzivo

Watching five TV streams

gledanje video sadr2aja sa stranica za razmjenu (npr. Youtube)
Watching video content from shanng websites (89, Youtoube)

preuzimﬂehgrgnje igara
Dovmioading/playing games
informacije o zdraviju
Information on health

prodaja proizvoda i usluga
Selliig goods and services
usluge e-bankarstva
E-banking services

usluge e-uprave
E-government services

predaja sluZbenih zahtjeva/obrazaca javmim sluzbama
Submitting official requests/forms to public services

Slika 15: Namjena upotrebe interneta kod pojedinaca u 2018. (Izvor: Drzavni zavod za statistiku)



Iz prikazanih podataka mozZe se zakljuciti da mlade dobne skupine kod kojih koristenje racunala i
interneta iznosi 100% ocekuju pristup Sirokopojasnom internetu kao i bilo kojem komunalnom
resursu (voda, struja, kanalizacija...). Upravo ta skupina ¢e vrsiti pritisak za dostupnoséu
Sirokopojasnog pristupa internetu, a njihovim prelaskom u radno aktivno stanovnistvo, modi ce
placati potreban pristup internetu. Paralelno s tim, sada radno aktivno stanovnistvo prijeéi ¢e u
skupinu umirovljenika, ali kako su tijekom rada naucili koristiti internet (> 85%) nastavit ¢e ga koristiti
i u mirovini, posebno servise koji ¢e biti usmjereni njihovoj Zivotnoj dobi.

Dostupnost Sirokopojasnog pristupa (i usluga i sadrZaja koje su time dostupne) moze smanijiti ili ¢ak
okrenuti negativne demografske i socijalne trendove:

e podizanje digitalnog standarda Zivljenja u gradu ili opéini na razinu velikih gradova u
Hrvatskoj,

e omogucavanje razvitak gospodarskih djelatnosti ili rada od kuce (mlada populacija),

e uvodenja usluga e-zdravstva (manji troSkovi i brze usluge — starija populacija),

e dostupnost usluga e-obrazovanja (u€enje na daljinu — svi segmenti populacije).

Vrlo je vazno postivati Cinjenicu da sve vedéi broj aplikacija zahtjeva veliku brzinu pristupa u oba
smjera, pa se ocekuje da ¢e u buduénosti korisnici vrsiti veliki pritisak na poveéanje brzina u uploadu.
Taj trend ée zahtjevati brze i simetri¢ne Sirokopojasne priklju¢ke. Taj trend nameée FTTH P2P kao
infrastrukturno rjeSenje koje ¢e potrajati dulje vremensko razdoblje. Koristenje drugih tehnologija
implicira potrebu za modernizacijom infrastrukture u vremenskom intervalu manjem od 10 godina od
izgradnje.
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3.3.4. Analiza i poticanje potraznje na lokalnoj razini

Potraznju na lokalnoj razini treba analizirati po kategorijama korisnika. Krajnji korisnici usluga

Sirokopojasnog pristupa podijeljeni su u tri osnovne kategorije korisnika:

Kategorija privatnih korisnika - obuhvaca sva privatna kuc¢anstva na podrucju grada ili op¢ine
koja posjeduju racunalo.

Kategorija gospodarskih subjekata - obuhvaca sve obrte, mikro, male, srednje i velike tvrtke
koje obavljaju djelatnost na podrucju grada ili opcine, neovisno o tome da li im je sjediste na
podrucju grada ili opcine ili na istom podrucju djeluju samo njihove podruznice ili ispostave.

Kategorija javnih korisnika - obuhvaca sve korisnike unutar sustava javne uprave i pratecih
javnih usluga: tijela drzavne i regionalne (Zupanijske) uprave (koje mogu imati sjedista ili
ispostave na podrucju JLS-a), tijela lokalne uprave, obrazovne ustanove (vrti¢i, osnovne i
srednje Skole, vise Skole i fakulteti, ucenicki i studentski domovi), zdravstvene ustanove
(lije¢nicke ordinacije, domovi zdravlja, ljekarne), ustanove socijalne skrbi (domovi za starije i
nemocne, domovi za djecu) i kulturne ustanove (muzeji, knjiznice, kazalista). U javne
korisnika spadaju takoder i inteligentni sustavi, odnosno svi sustavi koji za svoj rad koriste
kapacitete Sirokopojasne mreze (npr. sustavi video nadzora javnih povrsina, sustavi nadzora i
upravljanja prometom, sustavi daljinskog ocitanja brojila i sustavi besplatnog pristupa
Internetu putem Wi-Fi tehnologije i sl.).

PRIVATNI KORISNICI GOSPODARSKI SUBJEKTI JAVNI KORISNICI

TUELA

KUCANSTVA DRZAVNE UPRAVE

OBRTI

TUELA
REGIONALNE UPRAVE

KUCANSTVA koja
posjeduju racunalo

MIKRO TVRTKE

TUELA

MALE TVRTKE LOKALNE UPRAVE

OBRAZOVNE

SREDNIJE TVRTKE USTANOVE

ZDRAVSTVENE

VELIKE TVRTKE USTANOVE

USTANOVE
SOCIJALNE SKRBI

KULTURNE
USTANOVE

INTELIGENTNI
SUSTAVI
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Privatni korisnici su najbrojniji i cilj je da njihovo koriStenje interneta poraste sa sadasnjih cca. 65% na
100%. S druge strane, gospodarski subjekti i javni korisnici veé¢ danas imaju imperativ koristenja
interneta i njihovo koriStenje je u pravilu 100%. Problem asimetri¢nog pristupa Sirokopojasnom
internetu upravo poslovni korisnici najjace osjec¢aju u svakodnevnom radu (npr. pristupanje njihovim
web stranicama trazi brzu vezu u upstreamu).

Kod privatnih korisnika potraznju ée uzrokovati isporuka televizijskih i video sadrZaja. U EU ve¢ danas
privlacni komercijalni audiovizualni i zabavni sadrzaj ima glavni utjecaj na porast broja Sirokopojasnih
priklju¢aka. Razvoj usluga u video segmentu ide prema HDTV i 3D video sadrzajima i prema video
uslugama na zahtjev (eng. video on demand) a svi ovi trendovi bitno podiZu zahtjeve na prijenosne
kapacitete, tj. brzine Sirokopojasnih prikljucaka. Pitanje je trenutka kada ¢e se pojaviti aplikacije koje
¢e relativizirati izvor i primatelja informacije i time veliku brzinu zahtijevati u oba komunikacijska
smjera (upload i download) — dakle simetri¢no brzi prikljucak.

Gospodarski subjekti i javni korisnici zbog potreba poslovanja veé danas zahtijevaju vece kapacitete
zbog potreba poslovanja (npr. smjestaja web servera, povezivanja u VPN mrezu izmedu podruznica
itd.) intenzitet i potreba za brzinom pristupa u upstream smjeru znacajno su vedi i zahtijevaju
simetricne Sirokopojasne prikljucke, odnosno prikljucke s istom brzinom u downstream i upstream
smjeru. Danas se za to koriste iznajmljene, vrlo skupe, linije koje ne pruZaju uvijek traZzene
performanse. Vazan je ¢imbenik i ubrzani razvoj usluga u oblaku (cloud services) koje omogucuju
bitno smanjenje troSkova vezanih uz nabavku racunalne i programske opreme no i te usluge
zahtijevaju brze i simetricne veze. RjeSenje predstavljaju NGA brzi Sirokopojasni prikljucci, a ocekivani
razvoj cloud usluga nametnut ¢e potreba za ultrabrzim NGA priklju¢cima.
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3.3.5. Procijenjeni broj izvedenih prikljucaka i o¢ekivana penetracija

Uzevsi u obzir ciljeve projekta (analizirane u poglaviju 4.4. u kontekstu ciljanih vrijednosti
pokrivenosti Sirokopojasnim internetom), uocene trendove (porast broja korisnika interneta kroz
prethodne godine, povecanje koristenja informatickih resursa u poduzecéima kroz prethodne godine)
te ocekivani porast dostupnih sadrzaja i usluga uvodenjem Sirokopojasnog pristupa u nastavku su
iznesene projekcije ofekivane penetracije u promatranom podrucju u odnosu na broj izvedenih
priklju¢aka Sirokopojasnog pristupa internetu.

\ Koristenje brzina <30 Mbit/s Ukupno koristenje Sirokopojasnog pristupa

Grad Omis 43,33% 60,21%
Opc¢ina Dugi Rat 52,51% 69,6%
Opcina Podstrana 71,52% 85,97%
Op¢ina Zadvarje 14,42% 16,35%

Tablica 19: Koristenje Sirokopojasnog pristupa (lzvor: Hakom, rujan 2018..)

Gornja tablica pokazuje kako Sirokopojasni pristup koristi viSe od polovice stanovnika u gradovima i
opéinama na projektnom podrucju. Veéina kuéanstava koristi brzine ispod 30 Mbit/s, te na ¢itavom
projektnom podrudju ima mali broj ku¢anstava s pristupom brzinama veéim od 100 Mbit/s.

Izgradnjom nove Sirokopojasne infrastrukture omogudit ¢e se njenim stanovnicima prelazak na vece
brzine Sirokopojasnog pristupa. MozZe se zakljuciti kako ¢e stanovnici biti zainteresirani za koristenje
nove Sirokopojasne infrastrukture kako zbog njenih vecih brzina, tako i zbog kvalitetnije usluge. Tome
¢e pridonijeti i Cinjenica da ¢e novi paketi usluga imati niZu cijenu u usporedbi s onima koje stanovnici
trenutno koriste i za koje im je dostupna sporija i loSija kvaliteta pristupa.

Upravo ova kucéanstva, koja su trenutno spojena na brzine manje od 30 Mbit/s ali i ona koja uopce
nemaju pristup internetu bit ¢e zainteresirana za korisStenje nove NGA mreze.

Planirani broj izvedenih priklju¢aka predstavlja ukupni zbroj ku¢anstava, gospodarskih subjekata i
javnih ustanova koja se nalaze u podrucjima bez (ili s ogranicenom razinom) usluga Sirokopojasnog
pristupa.

Ocekivana razina penetracije predstavlja broj aktivnih priklju¢aka u fazi stabilnog operativnog
poslovanja (penetracija ¢e u prvih nekoliko godina rasti do ove brojke), a temelji se na trenutnoj
potraznji i analizi potencijala buduée potraznje. Pretpostavke su konzervativne, pogotovo na
podrucjima opcina te se zasnivaju na Cinjenici da ¢ée biti moguée posti¢i konverziju postojecih
korisnika osnovnog Sirokopojasnog pristupa i privuéi dodatan broj novih korisnika kako bi se postigao
zadani cilj DAE (minimalno 50% korisnika NGA infrastrukture).

Ocekivana razina penetracije ujedno predstavlja i mjerljive ciljeve projekta.
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Omi& Dugi Rat Podstrana Zadvarje Ukupno
5.009 2.272 2.744 107 10.132
50,00% 55,00% 70,00% 50,00%
2.504 1.249 1.920 53 5.726
441 270 498 4 1.213
80,00% 80,00% 80,00% 80,00%
456 222 153 7 838
50,00% B60,00% B50,00% B60,00%
626 349 490 7 1.472
45 9 15 2 73
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
240 B3 98 9 410
105 14 14 =1 139
50% 50% 50% 50%
221 a7 71 a 348
6.300 2.850 3.522 135 12.807
3.351 1.645 2.481 69 7.546

Tablica 20: Procijenjeni broj izvedenih priklju¢aka i ocekivana penetracija
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3.4. Analiza demografskih, socijalnih i gospodarskih koristi koje projekt donosi
unutar ciljanih podrucja provedbe projekta

Dostupnost Sirokopojasnog pristupa predstavlja jedan od kljucnih preduvjeta za daljnji razvoj
gospodarstva, ali i unaprjedenje drustva u cijelosti.

Suvremeno gospodarstvo sve vise se oslanja na poslovanje putem elektroni¢kih komunikacijskih
usluga i usluga informacijskog drustva. Uvodenje Sirokopojasnih usluga u sve segmente drustva
(obrazovanje, zdravstvo, kultura, turizam) pridonosi poboljSanju njihove ucinkovitosti. Uvodenje
novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija te usluga za koje su potrebne velike brzine pristupa
nezamislive su bez razvijenog Sirokopojasnog pristupa internetu i izgradene Sirokopojasne
infrastrukture koje omogudéavaju uvodenje mnogobrojnih elektronickih komunikacijskih usluga
javnog i privatnog sektora, na dobrobit potrosaca i drustva opcenito kako je istaknuto u Strategiji
razvoja Sirokopojasnog interneta za razdoblje od 2016. do 2020. godine .

Prema ONP-u, koristi koje proizlaze iz Projekta mogu se promatrati iz sljedeéih kroz nekoliko
aspekata:

e kroz izgradnju Sirokopojasne infrastrukture i mreze, kojima se kratkoro¢no povecava
gospodarska aktivnost na lokalnoj razini, vezana uz poslove izgradnje i stavljanja u operativni
status Sirokopojasne mreZe (uobicajeno jedna do tri godine);

e kroz odrzavanje i upravljanje Sirokopojasnom mreZom, odnosno sve povezane aktivnosti
kojima se dugorocno odrzava operativno stanje infrastrukture i mreze (ocekivano razdoblje
od barem 20 godina, u pravilu i duze);

e kroz samu dostupnost napredne Sirokopojasne infrastrukture, kao jednog od osnovnih
preduvjeta za ostvarivanje pozitivnih u¢inaka u duzem razdoblju u lokalnoj zajednici, i to:

- gospodarskih, povecanjem konkurentnosti postojecih i potencijalom otvaranja novih
gospodarskih subjekata, odnosno razvoja novih djelatnosti u okviru informacijsko-
komunikacijskih tehnologija (dalje u tekstu: IKT);

- socijalnih i demografskih, povecanjem kvalitete Zivota za sve gradane (kroz
moguénost koristenja elektronickih usluga javne uprave, zdravstvenih i obrazovnih
elektronickih usluga itd.).

Razvoj Sirokopojasne infrastrukture u ruralnim krajevima ima jos i veéi utjecaj — ocekuje se da Ce isti
potaknuti rast svih ekonomskih aktivnosti (prvenstveno kroz jaCanje konkurentnosti postojecih
gospodarskih subjekata), te kona¢no zaustaviti izrazito negativne demografske pokazatelje (starenje
stanovnistva i iseljavanje) i dovesti do smanjivanja u nejednakostima regija.

Koristi koje donosi Sirokopojasni pristup analizirane su kroz brojna prakticna istraZivanja i studije.
Navedene koristi rezultiraju pozitivnim promjenama sljedecih klju¢nih pokazatelja:

- povecanje BDP-a — procjene stopa rasta BDP-a variraju od 0,47% do 1,38% u razdoblju od
nekoliko godina u kojem dolazi do znacajnog povecanja broja korisnika Sirokopojasnog
pristupa;
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otvaranje novih radnih mjesta vezanih uz izgradnju Sirokopojasne infrastrukture — za
Hrvatsku procjene govore o novih 40.000 radnih mjesta u razdoblju ostvarenja ciljeva DAE-a
do kraja 2020.;
povedéanje udjela populacije s najvisim dosegnutim stupnjem obrazovanja u prosjeku za 4,5%,
kao dugorocna posljedica dostupnosti naprednih Sirokopojasnih usluga povezanih s
obrazovanjem.

Prilikom provedbe financijske i socio-ekonomske analize koristene su sluzbene smjernice JASPERS-a

sazete u dokumentu Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects izdanom u
listopadu 2013. godine.

Prema metodologiji JASPERS-a drustvene koristi projekta su sljedece:

Ustede eDrzave (odnosno e-Uprave),

Povecan broj zaposlenosti radi upotrebe IKT-a,

Povecana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a,
Dodana vrijednost novim i postojeéim korisnicima,

Ustede eZdravstva.

Vrijednost drustvenih koristi koje ¢e se indirektno postici kroz jacanje obrazovnog sustava i opcenito
kvalitete Zivota u projektnom podrucju ovdje nisu prikazane, ali se iste ne smiju zanemariti zbog
njihovog iznimnog utjecaja na smanjenje digitalne nejednakosti u ruralnim krajevima.

Sazetak

izracuna vrijednosti ukupne drustvene koristi je prikazan u sljedec¢im poglavljima.

3.4.1. Ustede eDrzave

Ustede eDrZave temelje se na izraCunu usteda po stanovniku u skladu s metodologijom JASPERS-a
kako je i navedeno u sljedecoj tablici:

Broj stanowvnika Godisnje eDriava

Omis 14372 4312880 EUR
Dugi Rat 7.091 20.563,90 EUR
Podstrana 9.103 26.398,70 EUR
Zadvarje 239 238,10 EUR
Ukupno 31.355 90.929,50 EUR
675.015 HRK

Tablica 21: Pregled usteda eDrzave za podrucje projekta

Metodologija JASPERS-a primijenjena je u nedostatku preciznijih nacionalnih izracuna o ustedama

eDrzave,

a temelji se na ukupnim procijenjenim ustedama eDrZave na razini EU kako slijedi:
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Procjena ukupnih usteda (Izvor: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-

. 50 mid. EUR
services)
Populacija EU28 na dan 1. sijecanj 2015.
(Izvor: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 508,2 mil. stanovnika

explained/index.php/Population_and_population_change_statistics)

GDP Hrvatske iznosi 59% GDP-a EU28 u PPP (lzvor:
http://ec.europa.eu/eurostat)

Populacija Republike Hrvatske na dan 1. sijecanj 2015. 4.225.300 stanovnika

Prema JASPERS-u, vecina usteda eDrZave Ce biti realizirano unutar privatnog
sektora i u kucanstvima, sto je u ekonomskom modelu veé kvantificirano kroz
druge iznose

Prema JASPERS-u, vecina usteda eDrZave od uvodenja sirokopojasnog interneta
Ce biti realizirana u urbanim podrucjima. Stoga se za potrebe studije izvedivosti
izgradnje sirokopojasne infrastrukture u podrucjima izvan velikih gradova
primjenjuje korektivni faktor i procjenjuje da u navedenim podrucjima ustede
eDrzave iznose 20% ukupnih procijenjenih usteda

Procjena je da usteda eDrZave po stanovniku iznosi 2,9 EUR dok je ukupna procjena usteda eDrzave

od uvodenja Sirokopojasnog Interneta u svim ruralnim podrucjima RH procijenjena na 12,3 milijuna
EUR.

Navedena usteda ée se u potpunosti poceti ostvarivati u 2026. godini dok je za 2023. godinu
projicirano 30% od godiSnjeg procijenjenog iznosa ustede u 2024. godini je projicirano 50% i u 2025.
godini je projicirano 80% od godiSnjeg procijenjenog iznosa ustede.
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3.4.2. Povecanje zaposlenosti radi upotrebe IKT-a

Ocjenjuje se da ¢e, zbog izgradnje Sirokopojasne infrastrukture, te putem veée upotrebe IKT-a, dodi
do povecanja zaposlenosti, posebice u segmentu gospodarstva (npr. proizvodnja, turizam i dr.). U
analizi je uzet u obzir povecani broj zaposlenih od 7. Koristi jednog zaposlenog dobivene su
preracunom fiktivne place po formuli:

FP=TPx(1—u)x(1—1t)

FP — fiktivna plaéa: 4.735,63
TP — financijska trzisna placa (bruto): 7.900 kn
u —stopa nezaposlenostil: 2,1%

t — stopa naknade za doprinose i ostale poreze: 38,76 %

Korist se procjenjuje na HRK 383.208 godisnje.

Navedena korist ¢e se u potpunosti poceti ostvarivati u 2026. godini dok je za 2023. godinu
projicirano 30% od godiSnjeg procijenjenog iznosa koristi u 2024. godini je projicirano 50% i u 2025.
godini je projicirano 80% od godisnjeg procijenjenog iznosa koristi.

3.4.3. Povecana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a

Bolji uvjeti na podrucju IKT-a pridonose vecoj upotrebi IKT-a, a samim time i veéem obujmu
poslovanja putem IKT-a, te vece i bolje poslovne aktivnosti i ve¢u dodanu vrijednost u uslugama i
proizvodima. U analizi se predvida da ¢e postojece tvrtke koje posluju na podrucju podrucja realno
prosje¢no povecati dodanu vrijednost na godiSnjem nivou za 7.000 kn/godinu. Na projektnom
podrucju je razvijeno malo i srednje poduzetnistvo sa 2.051 tvrtki i obrtnika. Poveéana dodana
vrijednost se procjenjuje na polovini ukupnog broja poduzetnika i iznosi HRK 7.178.500 godisnje.

Navedena usteda ée se u potpunosti poceti ostvarivati u 2026. godini dok je za 2023. godinu
projicirano 30% od godiSnjeg procijenjenog iznosa uStede u 2024. godini je projicirano 50% i u 2025.
godini je projicirano 80% od godisnjeg procijenjenog iznosa ustede.

! Stopa nezaposlenosti za podrudje grada podrucja izracunata je kao omjer broja nezaposlenih iz svibnja 2017.
(http://statistika.hzz.hr) i broja radno sposobnog stanovnistva iz Popisa stanovnistva iz 2011. godine.
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3.4.4. Ustede eZdravstva

Usteda eZdravstva se temelji na troskovima zdravstva za podrucje jedinice lokalne samouprave na

koje je primijenjena formula u skladu s metodologijom JASPERS-a. Metodologija predvida ustede od

1% ukupnih troskova zdravstva u obuhvacenom podrucju u prvih pet godina provedbe projekta te

dodatnih 3% ustede u narednim godinama.

Kako ne postoje podaci za troskove zdravstvenih usluga za projektno podruéje, koristili smo

zajednicke financijske izvjeStaje za domove zdravlja Splitsko-dalmatinske Zupanije. lzra¢un ustede

eZdravstva prikazan je u sljedeéoj tablici:

u HRK Br. stanovnika
Omis 14 872
Dugi Rat 7.091
Podstrana 9.103
Zadvarje 289
Ukupno projekt 31.355
Ostali 423 B87
Sveukupno 455.242

udio Trogak
3 5.003.170
3 2 385522
2% 3.062.389
0% 97.224
7% 10.548.305
93% 142 602.112
100% 153.150.417

Tablica 22 Izrac¢un troskova domova zdravlja za promatrano podrucje

2020-2021 2022-

a TroEak

b Ukupni prikljuci
C Penetracija

d Korekcija

g Usteda
a*c/b*d*e Usteda u kn

10.548.305 10.548.305
12 807 12.807
7.546 7.546

0.6 0.6

1% 3%

37.291 111.873

Tablica 23: Izracun usteda eZdravstva

Navedena usteda ée se u potpunosti poceti ostvarivati u 2026. godini dok je za 2023. godinu

projicirano 30% od godiSnjeg procijenjenog iznosa ustede u 2024. godini je projicirano 50% i u 2025.

godini je projicirano 80% od godisnjeg procijenjenog iznosa ustede.
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3.4.5. Dodana korist postojeéim i novim korisnicima

Dodana korist se izraCunava temeljem broja postojecih i predvidenog broja novih korisnika kojima je
dodana vrijednost u skladu sa JASPERS metodologijom. Metodologija predvida generiranje dodane
koristi u iznosu od 8 EUR po korisniku u slucaju postojecih korisnika (koji prelaze sa osnovnog na brzi
Sirokopojasni pristup internetu) te dodatnu korist od 12 EUR po korisniku u slu¢aju novih korisnika.
Analiza dodatne koristi u skladu s navedenom metodologijom prikazana je u sljedecoj tablici:

Postojedi korisnici  Ukupni planirani  Postojece stanje @ 8 EUR Novi korisnici @ 12 EUR Planirani broj
Omis 43,33% 6.300 2730 21.840 621 7.452 3.351
Dugi Rat 52,51% 2.850 1.497 114976 148 1776 1.645
Podstrana 7152% 3.522 2519 20,152 -38 -456 2.481
Zadvarje 14,42% 135 19 152 50 600 69
Ukupno 12.807 6.765 54.120 781 9.372 7.546
Godidnje 4.821.118 834.877

Tablica 24: 1zracun dodane koristi postoje¢im i novim korisnicima

Navedena korist ¢e se u potpunosti poceti ostvarivati u 2026. godini dok je za 2023. godinu
projicirano 30% od godiSnjeg procijenjenog iznosa koristi u 2024. godini je projicirano 50% i u 2025.
godini je projicirano 80% od godisnjeg procijenjenog iznosa koristi.

3.4.6. Ukupne nominalne ekonomske koristi

Dodana Novi i postojedi

Koristiu HRK  eGov ustede Br. zaposlenih vrijednost korisnici eZdravstvo
2021 202.505 114963 2153550 1.696.7938 11187 4.179.003
2022 337.508 191.604 3.589.250 2.827.997 18.645 6.965.004
2023 540.012 306.567 5.742.800 4524795 39.498 11.203.673
2024 675.015 3853.208 7.178.500 5.655.994 111 873 14.004.591
2025 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111873 14.004.591
2026 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111.873 14.004.591
2027 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111873 14.004.591
2028 675.015 3853.208 7.178.500 5.655.994 111 873 14.004.591
2029 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111873 14.004.591
2030 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111.873 14.004.591
2031 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111873 14.004.591
2032 675.015 3853.208 7.178.500 5.655.994 111 873 14.004.591
2033 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111.873 14.004.591
2034 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111.873 14.004.591
2035 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111 873 14.004.591
2036 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111873 14.004.591
2037 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111.873 14.004.591
Ukupno 10.530.236 5.978.050 111.984.600 88.233.512 1.685.550 218.411.949

Tablica 25: Pregled izracuna nominalnih ekonomskih koristi
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4. Okvirna analiza stanja postojece Sirokopojasne infrastrukture i mreza te
usluga koje nude operatori

4.1. Analiza stanja postojece Sirokopojasne infrastrukture i mreza

Ovo poglavlje daje prikaz postojeceg stanja Sirokopojasne infrastrukture i mreza u Gradu Omisu te
Opcinama Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje. Analiza je bazirana prema podacima dostupnim na HAKOM
interaktivnom GIS portalu te pokazuje dostupnost mrezne infrastrukture jednog ili viSe operatora.
Ujedno su prikazane i brzine pristupa Sirokopojasnim uslugama za krajnje korisnike. Svi prikazi
HAKOM interaktivnog GIS portala bazirani su na podacima koje su dostavili operatori.

Analiza brzina pristupa podijeljena je u 3 osnovne kategorije:

e podrudja za koja operatori imaju mogucnost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno podrudja na
kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike na
vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu

e podrudja za koja operatori imaju mogucnost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno podruéja na
kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike na
vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu

e podrudja za koja operatori imaju mogucnost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama vec¢im od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno podrucja na kojima
pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacdajnih ulaganja spojiti korisnike na vlastitu
Sirokopojasnu infrastrukturu.

Iz podataka na slikama vidljiv je i broj operatora koji na promatranom podrucju posjeduju vlastitu
mreznu infrastrukturu.
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4.1.1. Sirokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora
4.1.1.1. Grad Omis

Sirokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Gradu Omi$ prikazana je na nekoliko
slika kako slijedi.

Sljedec¢a slika obuhvaca podrucja za koja operatori imaju moguénost pruZzanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno
podrucja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike
na vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.

LEGENDA

-2 2 do 30 MBit/s
LI Operator
B vise Operatora
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% Podadpije

Svinisce .

Slika 16: Podrucja Grada Omisa za koja operatori imaju mogucénost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s

Sljede¢a slika obuhvaca podruéja za koja operatori imaju moguénost pruZanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno
podrucja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike
na vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 17: Podrucja Grada Omisa za koja operatori imaju moguénost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s

Sljedec¢a slika obuhvaca podruéja za koja operatori imaju mogucnost pruZzanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama veéim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno podrucja
na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike na
vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 18: Podrucja Grada Omisa za koja operatori imaju moguénost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama veéim od 100 Mbit/s
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Potrebno je naglasiti da podruéje Grada Omis$ zahvada vrlo veliku povrsinu i osim samoga Grada
obuhvaca i ¢itav niz urbanih naselja prije svega u priobalnom podrucju te nekoliko naselja u zaledu.
Velika povrsina Grada je nenaseljeno ili slabo naseljeno podrucje u zaledu.

Analizom je utvrdeno da samo jedan operator na podrudju Grada Omis raspolaze vlastitom
nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastukturom.

Vecdina korisnika ima mogucnost koristenja brzina do 30 Mbit/s, dok znacajan broj korisnika u
naseljima Stanici, Lokva Rogoznica, Marusici i Pisak u priobalju te manji broj korisnika u nekoliko
naselja u zaledu imaju moguénost koristenja brzina pristupa i do 100 Mbit/s.

U samom najurbanijem dijelu i centru Grada Omis manji broj korisnika imaju mogucénost
Sirokopojasnog pristupa brzinama vec¢im od 100 Mbit/s. Jedan operator pruza ovu mogucnost preko
izgradene opticke/svjetlovodne distribucijske mreze.Trenutno, na podrudju Grada ne postoji novo
planirano podrudje obuhvata opticke/svjetlovodne distribucijske mreze.

Analiza jasno pokazuje da, osim na malom izoliranom podrucju centra Grada, trenutno ne postoji
infrastruktura nepokretne mreze koja bi omogudila ultrabrzi pristup Siroj korisni¢koj bazi.

Zaklju¢no, u nepokretnoj mrezi na cijelom podrucju grada prisutan je samo jedan operator Cija mreza
nudi slijedece brzine pristupa:

e Vecina priklju¢aka omoguduje isklju¢ivo osnovni Sirokopojasni pristup (2-30 Mbit/s).

e Znacajni broj priklju¢aka u priobalnim naseljima i neSto naselja u zaledu omoguduje brzi
pristup (od 30 — 100 Mbit/s).

e Mogucnost prikljucka brzinom veéom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) postoji za izrzito mali
broj korisnika u samom Gradu Omis.
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Slika 19: Podrucja Grada Omisa za koja operatori imaju mogucnost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama prema legendi i bojama
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4.1.1.2. Opcina Dugi Rat

Sirokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Opéini Dugi Rat prikazana je na
nekoliko slika kako slijedi.

Sljedecda slika obuhvaca podrucja za koja operatori imaju moguénost pruZanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno
podrucja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike
na vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 20: Podrucja Op¢ine Dugi Rat za koja operatori imaju moguénost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s

Sljedeéa slika obuhvaca podrucja za koja operatori imaju moguénost pruZzanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno
podrucja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike
na vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 21: Podrucja Op¢ine Dugi Rat za koja operatori imaju moguénost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s
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Sljedec¢a slika obuhvaca podrucja za koja operatori imaju moguénost pruZanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama veéim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno podrucja
na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike na
vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 22: Podrucja Opc¢ine Dugi Rat za koja operatori imaju moguénost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama veéim od 100 Mbit/s

Analizom je utvrdeno da samo jedan operator na podrucju Opéine Dugi Rat raspolaze vlastitom
nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastukturom.

Vedini korisnika omogucena je brzina pristupa do 30 Mbit/s, dok znacajan broj korisnika u naseljima
Jesenice i Dugi Rat ima moguénost pristupa do 100 Mbit/s.

Na podruéju naselja Duce i djelomi¢no Dugi Rat postoje podrucja na kojima korisnici imaju
mogucnost Sirokopojasnog pristupa brzinama veéim od 100 Mbit/s. Navedene brzine su omogucéene
preko izgradene optic¢ke/svjetlovodne distribucijske mreze na tom podrudju.

Na podrudju Opéine ne postoji dodatno planirano podrudje obuhvata opticke/svjetlovodne
distribucijske mreze.

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreze koja bi omogucdila
ultrabrzi pristup Siroj korisnickoj bazi, osim djelomi¢no u naselju Duce i manjem broju korinika naselja
Dugi Rat.

Zaklju¢no, u nepokretnoj mrezi na cijelom podrucju Opcine Dugi Rat prisutan je samo jedan operator
¢ija mreza nudi slijedece brzine pristupa:

e Vedina priklju¢aka omogucuje osnovni Sirokopojasni pristup (2-30 Mbit/s).
e Znacajan broj priklju¢aka omogucuje brzi pristup (od 30 — 100 Mbit/s).

e Mogucnost priklju¢ka brzinom veéom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) postoji u dijelovima
naselja Duce i manjim dijelovima naselja Dugi Rat.
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Slika 23: Podrucja Op¢ine Dugi Rat za koja operatori imaju moguénost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama prema legendi i bojama

65



4.1.1.3. Opcina Podstrana

Sirokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Opéini Podstrana prikazana je na
nekoliko slika kako slijedi.

Sljedec¢a slika obuhvaca podrudja za koja operatori imaju mogucénost pruZanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno
podrucja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike
na vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 24: Podrucja Opc¢ine Podstrana za koja operatori imaju mogucnost pruzanja sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s

Sljedec¢a slika obuhvaca podrucja za koja operatori imaju moguénost pruZzanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno
podrucja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike
na vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 25: Podrucja Opcine Podstrana za koja operatori imaju moguénost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s

Sljedec¢a slika obuhvaca podruéja za koja operatori imaju mogucnost pruZanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama veéim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno podrucja
na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike na
vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 26: Podrucja Opc¢ine Podstrana za koja operatori imaju mogucnost pruzanja sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama veéim od 100 Mbit/s

Analizom je utvrdeno da samo jedan operator na podrucju Opéine Podstrana raspolaze vlastitom
nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastukturom. Prevladavaju za vecinu korisnika
brzine do 30 Mbit/s a za znacajan broj korisnika omogucena je brzina pristupa i do 100 Mbit/s.

Veéinom u sjeverozapadnom dijelu podrucja opcine postoje korisnici koji imaju moguénost
Sirokopojasnog pristupa brzinama ve¢im od 100 Mbit/s, putem opticke/svjetlovodne pristupne
mreze.

Na podrucju Opéine ne postoji novo planirano podruéje obuhvata opticke/svjetlovodne distribucijske
mreze.

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreze koja bi omogudila
ultrabrzi pristup Siroj korisnic¢koj bazi.

Zaklju¢no, u nepokretnoj mrezi na cijelom podrucju Opdéine prisutan je samo jedan operator ¢ija
mreza nudi slijedece brzine pristupa:

e Vecina priklju¢aka omoguduje osnovni Sirokopojasni pristup (2-30 Mbit/s).
e Znacajan broj priklju¢aka omogucuje brzi pristup (od 30 — 100 Mbit/s).

e Mogucnost priklju¢ka brzinom veéom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) postoji za vrlo mali
broj priklju¢aka na sjeverozapadnom podrucju Opcine.
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Slika 27: Podrucja Op¢ine Podstrana za koja operatori imaju mogucnost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama prema legendi i bojama
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4.1.1.4. Opcina Zadvarje

Sirokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Opéini Zadvarje prikazana je na
nekoliko slika kako slijedi.

Sljedeca slika obuhvaca podrucja za koja operatori imaju mogucénost pruzanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno
podrucja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike
na vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 28: Podrucja Opcine Zadvarje za koja operatori imaju moguénost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s

Sljedeéa slika obuhvaca podrucja za koja operatori imaju moguénost pruZzanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno
podrucja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike
na vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 29: Podrucja Op¢ine Zadvarje za koja operatori imaju mogucnost pruZanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s

Sljedecda slika obuhvaca podrucja za koja operatori imaju moguénost pruZzanja Sirokopojasnog
pristupa pristupnim brzinama veéim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno podrucja
na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez znacajnih ulaganja spojiti korisnike na
vlastitu Sirokopojasnu infrastrukturu.
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Slika 30: Podrucja Op¢ine Zadvarje za koja operatori imaju mogucnost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama veéim od 100 Mbit/s
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Analizom je utvrdeno da samo jedan operator na podrucju Opcine Zadvarje raspolaze vlastitom
nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastukturom. Obzirom na ponudene brzine gdje
prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama.

Samo je za manji broj korisnika na sjeverozapadnom podrucju opéine omogucéena brzina pristupa od
30 do 100 Mbit/s.

Ne postoje korisnici koji imaju mogucénost Sirokopojasnog pristupa brzinama vecim od 100 Mbit/s.

Na podrucju Opcine Zadvarje nije prisutna mreZza nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC
mreza) kao ni opticka pristupna mreza. Dodatno, na podrucju Opéine ne postoji niti jedno planirano
podrudje obuhvata opticke/svjetlovodne distribucijske mreze.

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreze koja bi omogucila
ultrabrzi pristup Siroj korisnic¢koj bazi.

Zaklju¢no, u nepokretnoj mreZi na cijelom podrucju Opéine Zadvarje prisutan je samo jedan operator
¢ija mreZa nudi slijedece brzine pristupa:

e Vedina priklju¢aka omogucuje iskljucivo osnovni Sirokopojasni pristup (2-30 Mbit/s).
e Maniji broj priklju¢aka omogucuje brzi pristup (od 30 — 100 Mbit/s).

e Mogucnost prikljucka brzinom ve¢om od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji.
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Slika 31: Podrucja Opc¢ine Zadvarje za koja operatori imaju mogucnost pruzanja Sirokopojasnog pristupa pristupnim
brzinama prema legendi i bojama
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4.2. Ponuda Sirokopojasnih usluga
4.2.1. Grad Omis
4.2.1.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan
operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mreznu infrastrukturu na podrucéju Grada Omis.
Vecini korisnika tako je omoguéen Sirokopojasni pristup nepokrethom mrezom preko ADSL
tehnologije. Time su i brzine Sirokopojasnog pristupa ogranicene i na relativno niskim razinama.

Korisnici i kucéanstva u blizini izdvojenih pretplatnickih stupnjeva telefonskih centrala imaju
mogucnost Sirokopojasnog pristupa nesto veéih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji.

Dio korisnika u najurbanijem dijelu Grada Omis, uz usce rijeke Cetine, ima moguénost prikljucka na
opticku distribucijsku mrezu i brzine pristupa veée od 100 Mbit/s.

4.2.1.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreza
Pokretne telekomunikacijske mreze na podrucju Grada Omis dobro su razvijene.

ViSe operatora pruZa pokretnu telekomunikacijsku uslugu koja ukljucuje i Sirokopojasni pristup.
Brzine pristupa prema podacima operatora ve¢inom su do 100 Mbit/s. Nesto slabije pokrivanje,
djelomicno bez signala ili ukljuéujuéi usluge pokretnih mreza jednog ili viSe operatora nizim brzinama
do 30 Mbit/s je u brdskim nenaseljenim podrucjima zaleda.

4.2.2. Opcina Dugi Rat
4.2.2.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan
operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mreznu infrastrukturu baziranu na tehnologiji
bakrenih parica na podrucju Opcine Dugi Rat. Vecini korisnika tako je omogucen Sirokopojasni pristup
nepokretnom mrezom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine Sirokopojasnog pristupa ogranicene i
na niskim razinama.

Korisnici i kucanstva u blizini izdvojenih pretplatnickih stupnjeva telefonskih centrala imaju
moguénost Sirokopojasnog pristupa nesto vecih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji.

Dio korisnika u naselju Duce i djelomi¢no u naselju Dugi Rat ima moguénost priklju¢ka na opticku
distribucijsku mrezu i brzine pristupa vece od 100 Mbit/s.
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4.2.2.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreza

Pokretne telekomunikacijske mreZe na podrucju Opéine Dugi Rat dobro su razvijene. Ovo vrijedi za
cjelokupno podrucje ukljuéujuéi sva naselja kao i okolna ruralna podrucja i prometnice.

Vise operatora pruza pokretnu telekomunikacijsku uslugu na podrucju Opcine koja ukljuéuje i
Sirokopojasni pristup. Brzine pristupa prema podacima operatora su do 100 Mbit/s.

4.2.3. Opcina Podstrana
4.2.3.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan
operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mreznu infrastrukturu baziranu na tehnologiji
bakrenih parica na podrucju Opcine Podstrana. Vecini korisnika tako je omogucen Sirokopojasni
pristup nepokretnom mrezom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine Sirokopojasnog pristupa
ogranic¢ene i na niskim razinama.

Korisnici i kucanstva u blizini izdvojenih pretplatnickih stupnjeva telefonskih centrala imaju
mogucnost Sirokopojasnog pristupa nesto vecih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji.

Manji dio korisnika na sjeverozapadnom podrucju Opcine ima moguénost prikljucka na opticku
distribucijsku mrezu i brzine pristupa vece od 100 Mbit/s.

4.2.3.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreza

Pokretne telekomunikacijske mreZe na podrucju Opcine Podstrana dobro su razvijene. Ovo vrijedi za
cjelokupno podrucje ukljucujuéi sva naselja kao i okolna ruralna podrucja i prometnice.

Vise operatora pruza pokretnu telekomunikacijsku uslugu na podrucju Opcéine koja ukljucuje i
Sirokopojasni pristup. Brzine pristupa prema podacima operatora su na preteZitom dijelu podrucja do
100 Mbit/s.

4.2.4. Opcina Zadvarje
4.2.4.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan
operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mreznu infrastrukturu baziranu na tehnologiji
bakrenih parica na podru¢ju Opcine Zadvarje. Vedini korisnika tako je omogucen Sirokopojasni
pristup nepokretnom mreZom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine Sirokopojasnog pristupa
ogranic¢ene i na niskim razinama.

Samo korisnici i kué¢anstva u blizini izdvojenih pretplatnickih stupnjeva telefonskih centrala imaju
mogucénost Sirokopojasnog pristupa nesto vecih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji.
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4.2.4.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreZa

Pokretne telekomunikacijske mreZze na podrucju Opcine Zadvarje srednje su razvijene, bez podrucja
koja nisu pokrivena mrezama mobilnih operatora. Ovo vrijedi za cjelokupno podrucje uklju¢ujuci sva
naselja kao i okolna ruralna podrucja i prometnice.

ViSe operatora pruZa pokretnu telekomunikacijsku uslugu koja ukljucuje i Sirokopojasni pristup.
Brzine pristupa prema podacima operatora u naseljenom dijelu Opcine preteZito su od 2 Mbit/s do
30 Mbit/s.

Na ostatku podrucja opcine jedan mobilni operator pruza usluge Sirokopojasnog pristupa interentu
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s, dok u priobalnom dijelu Opcine viSe opertora pruza uslugu tim
brzinama.

4.3. Potraznja za Sirokopojasnim pristupom
4.3.1. Grad Omis

Potraznja za Sirokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne
telekomunikacijske mreze na podrucju Grada Omis. Podaci koji se analiziraju dostupni su na HAKOM
interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Drzavni zavod za statistiku i podaci operatora.

4.3.1.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga Sirokopojasnog pristupa

Na podrucju Grada ukupno je 14.898 stanovnika u 4.911 kucanstva. Vise od 60% kucanstava koristi
Sirokopojasni pristup a gotovo 80% tih kucanstava ima ugovoren pristup brzinama do 30 Mbit/s ili
manjim. Prema dostupnim podacima manje od 2% korisnika kategorije ku¢anstva koriste brzine veée
od 100 Mbit/s.

Na podrucju Grada Omis djeluje i Citav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog
ograni¢enja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreze na podrucju
obuhvata studije veéim dijelom koriste niZe brzine Sirokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika
(manje od 5%) koji koriste brzine Sirokopojasnog pristupa od 100 Mbit/s ili vece.

4.3.1.2. Pokazatelji upotrebe sirokopojasnog pristupa
Na sljedecoj slici dan je graficki prikaz korisnika Sirokopojasnog pristupa prema ugovorenim

brzinama. Slika obuhvaca prikaz podataka o postocima koristenja nepokretnog Sirokopojasnog
pristupa (kuéanstva) brzinama 2 Mbit/s i vecih, po ugovorenim brzinama.
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Zupanija: Splitsko-dalmatinska Zupanija*
Op¢ina/Grad: OMIS*
Stanovnika: 14898

Kucanstava: 4911

>2do4  :2.28%
BM>4do10 :19.43%
M>10do20 :4.52%
>20do30 :17.1%
>30do 50 :6.35%
>50do 100 : 8.72%
> 100 :1.81%
Ukupno :160.21%

* Za cjeloviti prikaz izabrane prostorne jedinice kliknite na njezin
naziv

** Pristupne brzine iskazane su u Mbit/s
*** |zvor podataka o kucanstvima i stanovnistvu : DZS

Slika 32: Prikaz koristenja brzina Sirokopojasnog pristupa za Grad Omis
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Slika 33: Pristupne brzine u ku¢anstvima — usporedni pokazatelji za Grad Omis, Splitsko-dalmatinsku i RH

Iz analize je jasan korisnicki potencijal za Sirokopojasnim pristupom jer gotovo 40% kuéanstava
trenutno ne koristi Sirokopojasni pristup iz nepokretne mreZe. Jednako tako zbog niskih brzina
Sirokopojasnog pristupa postojecih korisnika velik je potencijal nadogradnje na Sirokopojasne brzine
pristupa visih razina, u slucaju dostupne infrastrukture i odgovarajucih tehnologija.

U usporedbi s podacima na Zupanijskoj ili drzavnoj razini za brzine do 50 Mbit/s Grad Omi$ ima
solidne rezultate. Prili¢an je zaostatak na brzinama iznad 50 i 100 Mbit/s u odnosu na pokazatelje za
Zupanijsku razinu. Treba naglasiti da Splitsko-dalmatinska Zupanija ima na spomenutim vecim
brzinama bolje pokazatelje u odnosu na drZzavnu razinu.
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4.3.1.3. Pojam trZisnog neuspjeha

TrziSni neuspjeh Sirokopojasnog pristupa na podrucju Grada Omis$ je razvidan iz ¢injenice da samo
jedan operator na podruéju grada posjeduje nepokretnu mrezinu infrastrukturu Sirokopojasnog
pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Malo je i izolirano podrucje urbanog
dijela Grada Omisa na kojem postoji opti¢ka pristupna mreza. Ostali operatori koji pruzaju usluge
Sirokopojasnog pristupa nepokretne mreze koriste spomenutu mreznu infrastrukturu bakrenih parica
i pruzaju usluge na veleprodajnom modelu.

4.3.2. Opcina Dugi Rat

Potraznja za Sirokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne
telekomunikacijske mreze na podrucju Opéine Dugi Rat. Podaci koji se analiziraju dostupni su na
HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su DrZavni zavod za statistiku i podaci operatora.

4.3.2.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga Sirokopojasnog pristupa

Na podrucju Opéine ukupno je 7.087 stanovnika u 2.224 kuéanstva. NeSto manje od 70% kuéanstava
koristi Sirokopojasni pristup a gotovo 70% tih kuéanstava ima ugovoren pristup brzinama do 30
Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima 3,15% korisnika kategorije kuéanstva koriste brzine
vece od 100 Mbit/s.

Na podrucju Opcine Dugi Rat djeluje i Citav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog
ograni¢enja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreze na podrucju
obuhvata studije ve¢im dijelom koriste nize brzine Sirokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika koji
koriste brzine Sirokopojasnog pristupa od 30 Mbit/s ili vece.

4.3.2.2. Pokazatelji upotrebe Sirokopojasnog pristupa

Na sljedecoj slici dan je graficki prikaz korisnika Sirokopojasnog pristupa prema ugovorenim
brzinama. Slika obuhvaca prikaz podataka o postocima koristenja nepokretnog Sirokopojasnog
pristupa (kuéanstva) brzinama 2 Mbit/s i vecih, po ugovorenim brzinama.
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Zupanija: Splitsko-dalmatinska Zupanija*
Opcina/Grad: DUGI RAT*
Stanovnika: 7087
Kucanstava: 2224

>2do4 12.2%
M=>4do10 :2567%
M>10do20 :6.74%

>20do30 :17.9%

>30do 50 :6.16%

>50 do 100 : 7.78%

>100 :3.15%

Ukupno 169.6%

* Za cjeloviti prikaz izabrane prostorne jedinice kliknite na njezin
naziv

** Pristupne brzine iskazane su u Mbit/s

**% |zvor podataka o kucanstvima i stanovnistvu : DZS

Slika 34: Prikaz koriStenja brzina Sirokopojasnog pristupa za Op¢inu Dugi Rat
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Slika 35: Pristupne brzine u kuéanstvima — usporedni pokazatelji za Op¢inu Dugi Rat, Splitsko-dalmatinsku
Zupaniju i RH

Iz analize je jasan korisnicki potencijal za Sirokopojasnim pristupom viSe od 30% kucanstava trenutno
ne koristi Sirokopojasni pristup iz nepokretne mrezZe. Jednako tako zbog niskih brzina Sirokopojasnog
pristupa postojecih korisnika velik je potencijal nadogradnje na Sirokopojasne brzine pristupa visih
razina, u slu¢aju dostupne infrastrukture i odgovarajuéih tehnologija.

U usporedbi s podacima na Zupanijskoj ili drzavnoj razini, za sve brzine do 50 Mbit/s Op¢ina Dugi Rat

ima solidne rezultate. Vrlo veliki zaostatak Opéine Dugi Rat u odnosu na Zupanijsku razinu je za brzine
iznad 50 i 100 Mbit/s, te usporediv s podacima za drzavnu razinu.
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4.3.2.3. Pojam trZisnog neuspjeha

TrziSni neuspjeh Sirokopojasnog pristupa na podrucju Opcine Dugi Rat je razvidan iz Cinjenice da
samo jedan operator na podruéju Opcine posjeduje nepokretnu mrezinu infrastrukturu
Sirokopojasnog pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Na podrucju naselja
Duce i djelomi¢no naselja Dugi Rat postoji opticka pristupna mreza jednog operatora. Ostali operatori
koji pruzaju usluge Sirokopojasnog pristupa nepokretne mreze koriste spomenutu mreznu
infrastrukturu bakrenih parica i pruzaju usluge na veleprodajnom modelu.

4.3.3. Opcina Podstrana

Potraznja za Sirokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne
telekomunikacijske mreze na podrucju Opcine Podstrana. Podaci koji se analiziraju dostupni su na
HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Drzavni zavod za statistiku i podaci operatora.

4.3.3.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga sirokopojasnog pristupa

Na podrucju Opcine ukupno je 8.993 stanovnika u 2.759 kuc¢anstava. Samo 14% kuéanstava ne koristi
Sirokopojasni pristup i prevladavaju ku¢anstava koja imaju ugovoren pristup brzinama do 30 Mbit/s ili
manjim. Prema dostupnim podacima ima 2% korisnika kategorije kuéanstva koji koriste brzine veée
od 100 Mbit/s.

Na podrucju Opcine Podstrana djeluje i Citav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog
ograni¢enja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreze na podrucju
obuhvata studije vec¢im dijelom koriste niZe brzine Sirokopojasnog pristupa. Imali je broj korisnika koji
koriste brzine Sirokopojasnog pristupa vece od 30 Mbit/s.

4.3.3.2. Pokazatelji upotrebe sirokopojasnog pristupa
Na sljedecoj slici dan je graficki prikaz korisnika Sirokopojasnog pristupa prema ugovorenim

brzinama. Slika obuhvaca prikaz podataka o postocima koristenja nepokretnog Sirokopojasnog
pristupa (kuéanstva) brzinama 2 Mbit/s i vecih, po ugovorenim brzinama.

79



Zupanija: Splitsko-dalmatinska Zupanija*
Op¢ina/Grad: PODSTRANA*
Stanovnika: 8993

Kucanstava: 2759

>2dod :3.19%
M>4do10 :33.02%
HM>10do20 :11.71%

>20do 30 :23.6%

>30do 50 :6.45%

>50 do 100 : 6.02%
=100 :1.99%

Ukupno : 85.97%

* Za cjeloviti prikaz izabrane prostorne jedinice kliknite na njezin
naziv

** Pristupne brzine iskazane su u Mbit/s

*** |zvor podataka o kucanstvima i stanovniStvu : DZS

Slika 36: Prikaz koriStenja brzina Sirokopojasnog pristupa za Op¢inu Podstrana

Sirokopojasni prikljuéci - Podstrana
35

30

25 B Podstrana

M Splitsko-dalmatinska
Zupanija

M Hrvatska

postotak kuéanstava (%)

2do4 4do 10 10do 20 20 do 30 30do50 50do 100 >100
brzina pristupa (Mbps)

Slika 37: Pristupne brzine u kuéanstvima — usporedni pokazatelji za Op¢inu Podstrana, Splitsko-dalmatinsku
Zupaniju i RH

Iz analize je jasan korisni¢ki potencijal za Sirokopojasnim pristupom jer zbog niskih brzina
Sirokopojasnog pristupa postojecih korisnika velik je potencijal nadogradnje na Sirokopojasne brzine
pristupa visih razina, u slucaju dostupne infrastrukture i odgovarajucih tehnologija.

U usporedbi s podacima na Zupanijskoj ili drzavnoj razini, za sve brzine do 50 Mbit/s Opcina
Podstrana ima solidne rezultate. Podaci su losi i vidljiv je bitni zaostatak Opéine Podstrana u odnosu
na pokazatelje i za Zupanijsku i za drZavnu razinu za brzine iznad 50 i 100 Mbit/s.
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4.3.3.3. Pojam trZisnog neuspjeha

TrziSni neuspjeh Sirokopojasnog pristupa na podrucju Opcine Podstrana je razvidan iz Cinjenice da
samo jedan operator na podrudju Opcine posjeduje nepokretnu mreznu infrastrukturu
Sirokopojasnog pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji
pruzaju usluge Sirokopojasnog pristupa nepokretne mreze koriste spomenutu mreznu infrastrukturu i
pruzZaju usluge na veleprodajnom modelu. lzuzetno je mali broj korisnika na sjeverozapadu Opcine
koji imaju moguénost koristenja usluga opticke mreZe jednog opertaora.

4.3.4. Opcina Zadvarje

Potraznja za Sirokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne
telekomunikacijske mreze na podrucju Opdine Zadvarje. Podaci koji se analiziraju dostupni su na
HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su DrZavni zavod za statistiku i podaci operatora.

4.3.4.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga sirokopojasnog pristupa

Na podrucju Opcine ukupno je 260 stanovnika u 104 kuéanstva. Samo nesto vise od 16% kuéanstava
koristi Sirokopojasni pristup a gotovo 90% tih kuéanstava ima ugovoren pristup brzinama do 30
Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije ku¢anstva koji koriste
brzine veée od 100 Mbit/s.

4.3.4.2. Pokazatelji upotrebe sirokopojasnog pristupa

Na sljedecoj slici dan je graficki prikaz korisnika Sirokopojasnog pristupa prema ugovorenim
brzinama. Slika obuhvaca prikaz podataka o postocima koristenja nepokretnog Sirokopojasnog
pristupa (kuéanstva) brzinama 2 Mbit/s i vecih, po ugovorenim brzinama.

Zupanija: Splitsko-dalmatinska Zupanija*
Opcina/Grad: ZADVARJE*
Stanovnika: 260
Kuéanstava: 104

FZALVARYES

>2do4d : 0.96%
M>4do10 :577%
M >10do20 :0.96%

>20do30 :6.73%

>30do 50 :0.96%

=50 do 100 : 0.96%
M= 100 0%

Ukupno :16.35%

* Za cjeloviti prikaz izabrane prostorne jedinice kliknite na njezin
naziv

** Pristupne brzine iskazane su u Mbit/s

*** |zvor podataka o kucanstvima i stanowniStvu : DZS

Slika 38: Prikaz koristenja brzina Sirokopojasnog pristupa za Op¢inu Zadvarje
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Slika 39: Pristupne brzine u kuéanstvima — usporedni pokazatelji za Opcinu Zadvarje, Splitsko-dalmatinsku
Zupaniju i RH

lako se radi o vrlo malom broju kuéanstava na podrucju Opéine Zadvarje iz analize je jasan korisnicki
potencijal za Sirokopojasnim pristupom jer vise od 83% kucanstava trenutno ne koristi Sirokopojasni
pristup iz nepokretne mreze. Jednako tako zbog niskih brzina Sirokopojasnog pristupa postojecih
korisnika postoji potencijal nadogradnje na Sirokopojasne brzine pristupa viSih razina, u slucaju
dostupne infrastrukture i odgovarajucih tehnologija.

U usporedbi s podacima na Zupanijskoj razini Opcina Zadvarje ima vrlo loSe rezultate za sve brzine
pristupa, kako u odnosu na usporedne postake za Zupanijsku razinu tako i u odnosu na drzavnu
razinu.

4.3.4.3. Pojam trZisnog neuspjeha

TrZiSni neuspjeh Sirokopojasnog pristupa na podrucju Opéine Zadvarje je razvidan iz Cinjenice da
samo jedan operator na podrucju Opéine posjeduje nepokretnu mreznu infrastrukturu
Sirokopojasnog pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji
pruzaju usluge Sirokopojasnog pristupa nepokretne mreze jedino mogu koristiti spomenutu mreznu
infrastrukturu i pruzati usluge na veleprodajnom modelu.
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4.4, Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je izgradnja NGA Sirokopojasne mreZe temeljene na tehnologiji kojom ¢ce se
osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim Sirokopojasnim pristupom na projektnom podrucju gusto¢ama
pokrivanja kako su definirane u DAE, SRSP i ONP-u:

Parametar Pokazatelj Rok
Dostupnost brzog (min 40 Mbit/s / 5 100% 2020.
Mbit/s) Sirokopojasnog pristupa stanovnistva

Korisnici ultrabrzog (min 100 Mbit/s) >50% 2020.
Sirokopojasnog pristupa kucanstava

Tablica 26: Ciljne vrijednosti pokazatelja pokrivenosti Sirokopojasnim pristupom

Cilj projekta je realizirati mrezu koja omogucuje brzi i ultrabrzi Sirokopojasni pristup prema gornjim
pokazateljima i koja je otvorena na veleprodajnoj razini, kako na aktivhom tako i na pasivhom
mreznom sloju.

Mijerljivi ciljevi projekta prikazani su u poglavlju 3.3.5 kao ocekivana razina penetracije.
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5. Rezultati inicijalnog postupka odredivanja boja s obzirom na osnovni i NGA
pristup

5.1. Postupak odredivanja boja

Postupak odredivanja boja proveden je u skladu s pravilima definiranim u ONP. Mapiranje boja
provodi se obzirom na osnovni pristup i NGA pristup. Za sam plan vazne su boje podrucja obzirom na
NGA pristup, no mapiranje obzirom na osnovni pristup pomazZe u identificiranju bijelih NGA podrucja
jer su bijela podrucja za osnovni pristup ujedno i bijela podrucdja za NGA. Koristeni su podaci DZS,
podaci iz ONP-a i podaci iz PPDSP-a. Zbog duljeg vremenskog razdoblja unutar kojeg se razvijaju
planovi prije provedbe projekta nuzno je provijeriti inicijalno odredene boje podruéja (verifikacija
boja podrucja). Postupak verifikacije definiran je u ONP slijede¢im procesom:

OKVIRNI PROGRAM HAKOM JAVNA RASPRAVA

Inicijalni popis Podaci iz PPDEP-a Planovi ulaganja opera-

boja podruéja tora u iduée tri godine

Verifikacija boja
podruéja

Slika 40: Proces verifikacije boja podrucja

To znadi da ¢e mapiranje boja koje se ovdje definira biti pravovaljano tek nakon provedene javne
rasprave i verifikacije boja podrucja. Za mapiranje boja koriSteni su podaci za nepokretne mreze jer
se smatra da cijene i kvaliteta pristupa putem mobilnih mreZa jo$ nisu usporedive s fiksnim
pristupom Sto je istaknuto u ONP-u.

5.2. Mapiranje boja — osnovni pristup
Za osnovni Sirokopojasni pristup, definirana je slijede¢a metodologija odredivanja boja:

e Bijela podrucja: ne postoji odgovaraju¢a mrezna infrastruktura te niti jedan operator ne
planira graditi istu u razdoblju od iduée tri godine od trenutka pokretanja projekta.

e Siva podrucja: postoji mreZa jednog operatora te niti jedan drugi operator ne planira graditi
dodatnu mrezu u razdoblju od iduce tri godine

e Crna podrudja: postoje barem dvije mrezne infrastrukture koje pripadaju dvama razlicitim
operatorima (ili ¢e iste biti izgradene u razdoblju od iduce tri godine).
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Boja podrucja
/oznaka

Bijela / B1,,

Obuhvaéenapodrucja

- bez Sirokopojasne infrastrukture kojaomogucuje
minimalnu brzinu od 2 Mbit/s

- operatori ne planiraju izgradnju Sirokopojasne
infrastrukture u iduce trigodine

- naselja s manje od 50 stanovnika

Najmanji prostorni obuhvat kod
odredivanja boja (granulacija)

- adresa (ulica i kuénibroj)

- naselje (u slucaju da su podaci na
razini adrese nedostupni ili nedovoljno
pouzdani) — boja podrucja utvrduje se
prema dostupnosti infrastrukture koja
vrijedi za vecinu podrucja naselja

Bijela / B2,

- bez Sirokopojasne infrastrukture koja omogucuje
minimalnu brzinu od 2 Mbit/s

- operatori ne planiraju izgradnju Sirokopojasne
infrastrukture u iduce tri godine

- sva ostala naselja i podrucja naselja s vise od 50

- adresa (ulica i ku¢ni broj)

- naselje (u slucaju da su podaci na
razini adrese nedostupni ili nedovoljno
pouzdani, za naselja s manje od 500
stanovnika) — boja podruéja utvrduje

infrastrukture) pruza usluge s minimalnom
brzinom od 2 Mbit/s ili ¢e iste usluge pruzatiu
iduce tri godine

stanovnika se prema dostupnosti infrastrukture
koja vrijedi za vecinu podrucja naselja
Siva / S1,, -HT pruza Sirokopojasne usluge s minimalnom - adresa (ulica i ku¢ni broj)
brzinom od 2 Mbit/s - naselje (u slu¢aju da su podaci na
-niti jedan drugi operator ne planira razini adrese nedostupni ili nedovoljno
izgradnju Sirokopojasne mreze u iduce tri pouzdani, vrijedi samo kod naselja s
godine manje od 500 stanovnika) — boja
-niti jedan drugi operator ne ostvaruje pristup podrudja utvrduje se prema dostupnosti
putem izdvojenih lokalnih petlji usluga koja vrijedi za veéinu podrucdja
naselja
Siva / S2,., -HT pruza Sirokopojasne usluge s minimalnom - adresa (ulica i ku¢ni broj)
brzinom od 2 Mbit/s - naselje (u slu¢aju da su podaci na
- niti jedan drugi operator ne planira izgradnju razini adrese nedostupni ili nedovoljno
Sirokopojasne mreze u iduée tri godine pouzdani, vrijedi samo kod naselja s
-barem jedan drugi operator ostvaruje pristup manje od 500 stanovnika) - boja
putem izdvojenih lokalnih petlji odrucja utvrduje se prema
dostupnosti usluga koja vrijedi za
vecinu podrucja naselja
Crna / Cyqp - uz HT, barem jo$ jedan operator (putem vlastite - adresa (ulica i kuéni broj)

- naselje (u slucaju da su podaci na
razini adrese nedostupni ili nedovoljno
pouzdani, vrijedi samo kod naselja s
manje od 500 stanovnika) — boja
podrucja utvrduje se prema

dostupnosti usluga koja vrijedi za vedinu
podrucja naselja

Tablica 27: Pravila odredivanja boja — osnovni Sirokopojasni pristup

Slijedom navedenog, mapiranje osnovnog pristupa prikazano je u tablici koja slijedi:

JLS ukupno bijelo sivo bijelo (%) sivo (%)
Omis 7708 6126 1582 79% 21%
Dugi Rat 1996 1319 677 66% 34%
Podstrana 2600 1904 696 73% 27%
Zadvarje 298 249 49 84% 16%

Tablica 28: Mapiranje boja — osnovni Sirokopojasni pristup
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5.3. Mapiranje boja — NGA pristup

Za NGA Sirokopojasni pristup, definirana je slijede¢a metodologija odredivanja boja:

e Bijela podrucja: ne postoji odgovaraju¢a mrezna infrastruktura te niti jedan operator ne
planira graditi istu u razdoblju od iduée tri godine

e Siva podrucja: postoji mreZza jednog operatora te niti jedan drugi operator ne planira graditi
dodatnu mrezu u razdoblju od iduce tri godine

e Crna podrucja: postoje barem dvije mreZne infrastrukture koje pripadaju dvama razlicitim

operatorima (ili ¢e iste biti izgradene u razdoblju od iduée tri godine).

Boja podrucja

/oznaka

Bijela

Obuhvacena podrucja

- bez NGA sirokopojasnih mreza
- operatori ne planiraju izgradnju NGA Sirokopojasnih
mreza u iduce trigodine

Najmanji prostorni obuhvat kod
odredivanja boja (granulacija)

- adresa (ulica i kuéni broj)

- naselje (u slu¢aju da su podaci na
razini adrese nedostupni ili
nedovoljno precizni, vrijedi samo kod
naselja s manje od 500 stanovnikaz) -
boja podrucja utvrduje se prema
dostupnosti infrastrukture koja

vrijedi za vecinu podrucja naselja

Siva

- s jednom NGA mrezom

- niti jedan drugi operator ne planira izgradnju NGA
mreze u idude tri godine

- adresa (ulica i kucni broj)

- naselje (u slu¢aju da su podaci na
razini adrese nedostupni ili
nedovoljno precizni, vrijedi samo kod
naselja s manje od 500 stanovnika) —
boja podrucja utvrduje se prema
dostupnosti infrastrukture koja

vrijedi za vecinu podrucja naselja

Crna

- s barem dvije NGA mreze razli¢itih operatora ili ¢e
barem dvije NGA mreZe razli¢itih operatora biti
izgradene u idude tri godine

- adresa (ulica i kucni broj)

- naselje (u sluéaju da su podaci na
razini adrese nedostupni ili
nedovoljno precizni, vrijedi samo kod
naselja s manje od 500 stanovnika) —
boja podrucja utvrduje se prema
dostupnosti infrastrukture koja
vrijedi za vecinu podrucja naselja

Tablica 29: Pravila odredivanja boja — NGA Sirokopojasni pristup

2 Prag od 500 stanovnika po naselju postavljen je na temelju pretpostavke da ¢e podaci na adresnoj razini biti
dostupni za sva naselja s viSe od 500 stanovnika. U slu¢aju da podaci na adresnoj razini nisu dostupni ili nisu
dovoljno precizni u naseljima s vise od 500 stanovnika, NP-ovi moraju obrazloZiti postupak kojim su odredili

boju naselja.
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U skladu s ONP-om najmaniji prostorni obuhvat kod odredivanja boja trebao bi se odnositi na razinu
adresa (ulica i ku¢nih brojeva), bududi da takav pristup osigurava najpreciznije rezultate odredivanja
boja ciljanog podrugja.

U fazi izrade nacrta Plana za sva naselja je provedena analiza podataka o ulicama i ku¢nim brojevima®

Drzavne geodetske uprave (dalje u tekstu: DGU) zajedno sa podacima o dostupnosti Sirokopojasne
infrastrukture HAKOM-a za projektno podrugje®.

Temeljem podataka prikupljenih tijekom javne rasprave bit ¢e odredene boje na razini adresa (ulica,
kucni broj) za cijelo projektno podrucje. Podaci za svaku pojedinu adresu nalaze se u prilogu 19.2, a
sumarni podaci po naseljima i opéinama i gradovima, prikazani su u tablicama i na preglednoj karti u
nastavku.

* Datum stvaranja podataka DGU: 31.1.2019.
* Datum stvaranja podataka (shapefile datoteke) HAKOM: 30.1.2019.
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Naselje

bijelo NGA

30 do 100

preko 100

Blato na Cetini 345 6 0 351
Borak 99 0 0 99

Celina 176 19 0 195
Cisla 139 5 0 144
Donji Dolac 281 4 0 285
Dubrava 123 20 0 143
Gata 337 31 0 368
Gornji Dolac 134 0 0 134
Kostanje 306 60 0 366
Kucice 417 46 0 463
Lokva Rogoznica 329 134 0 463
Marusiéi 143 99 0 242
Mimice 347 7 0 354
Naklice 110 0 0 110
Nova Sela 206 4 0 210
Omis 433 443 144 1020
Ostrvica 90 12 0 102
Pisak 115 213 0 328
Podaspilje 87 0 0 87

Podgrade 220 0 0 220
Putisici 35 0 0 35

Seoca 89 0 0 89

Slime 225 11 0 236
Smolonje 55 3 0 58

Srijane 247 4 0 251
Stanici 141 229 0 370
Svinisce 206 0 0 206
Trnbusi 150 20 0 170
Tugare 377 52 0 429
Zakucac 55 4 1 60

Zvecanje 109 11 0 120
Ukupno 6126 1437 145 7708

Tablica 30: Rezultati adresne analize za Grad Omis
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno
Duce 391 4 118 513
Dugi Rat 373 232 48 653
Jesenice 555 275 0 830
Ukupno 1319 511 166 1996

Tablica 31: Rezultati adresne analize za Opc¢inu Dugi Rat

Slika 42 Pregledna karta® rezultata adresne analize za Opcinu Dugi Rat

[ v v . . v, .
Bijela podrucja su oznac¢ena crvenom bojom, a siva podrucja zelenom bojom.




Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno
Gornja Podstrana 60 60 0 120
Podstrana - Grbavac 161 58 5 224
Podstrana - Grljevac 204 173 0 377
Podstrana - Miljevac 225 56 2 283
Podstrana - Mutogras 120 1 0 121
Podstrana - Sita 79 215 35 329
Podstrana - StroZanac

Donji 386 11 29 426
Podstrana - StroZanac

Gorniji 162 6 12 180
Podstrana - Sv. Martin 297 15 3 315
Podstrana - Zminjaca 210 15 0 225
Ukupno 1904 610 86 2600

Tablica 32: Rezultati adresne analize za Op¢inu Podstrana

Dol

Slika 43 Pregledna karta’ rezultata adresne analize za Opéinu Podstrana

7 5 v v . . V. .
Bijela podrucja su oznacena crvenom bojom, a siva podrucja zelenom bojom.




Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno
Zadvarje 249 49 0 298
Ukupno 249 49 0 298
Tablica 33: Rezultati adresne analize za Opcinu Zadvarje
2
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Slika 44 Pregledna karta® rezultata adresne analize za Opcinu Zadvarje
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Bijela podrucja su oznac¢ena crvenom bojom, a siva podrucja zelenom bojom.
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JLS bijelo NGA ‘ 30 do 100 preko 100 ukupno bijelo NGA (%)
DUGI RAT 1319 511 166 1996 66%
omIS 6126 1437 145 7708 79%
PODSTRANA 1904 610 86 2600 73%
ZADVARIE 249 49 0 298 84%
Ukupno: 9598 2607 397 12602 76%

Tablica Tablica 34: Rezultati adresne analize — pregled po JLS-ovima

5.3.1. Zakljucak analize i mapiranja boja

Temeljem detaljne analize na adresnoj razini razvidno je da adrese na kojima je dostupan ultrabrzi
pristup postoje samo u rijetkim, izoliranim slucajevima.

Novoizgradena mreza na cijelom podrucju obuhvata projekta treba omogudciti korisnicima brzine
vece od 100 Mbit/s sukladno cilju DAE kojim je definirano da 50% korisnika koristi brzine ve¢e od 100
Mbit/s.

Prethodno provedena adresna analiza verificirat ¢e se tijekom javne rasprave.
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6. Ciljana podrucja provedbe projekta

Ciljano podrucje provedbe projekta su sve adrese koje nemaju dostup NGA mrezi na cjelokupno
promatranom podrucju koje obuhvaca sve jedinice lokalne samouprave (Grad Omis te opcine Dugi
Rat, Podstrana i Zadvarje).

6.1. Ciljana razina podrzanog Sirokopojasnog pristupa (znacajni iskorak)

Analiza postojeéeg stanja Sirokopojasne infrastrukture i shodno tome odredivanje boja podrucja
referentni su podaci za definiranje minimalnih karakteristika Sirokopojasnog pristupa koja mora biti
podrzana u projektu. Minimalne karakteristike koje su definirane u ONP-u, odnose se na podrzane
brzine pristupa prema korisniku (download) i od korisnika (upload) potrebne za ostvarenje znacajnog
iskoraka (step change) u odnosu na postojece stanje infrastrukture i dostupnih usluga.

Zahtjev u pogledu ostvarenja znacajnog iskoraka s obzirom na minimalne
brzine prema korisniku (download) i od korisnika (upload)

Brzina prema korisniku (download) 40 Mbit/s

Brzina od korisnika (upload) 5 Mbit/s

Tablica 35: Minimalne brzine na NGA mreZzama izgradenim unutar ONP-a

lako definirani minimalni uvjeti potrebni za znacajan iskorak osim brzine pristupa ne postavljaju
dodatne zahtjeve, opredijeljenost NP prema otvorenoj mreZi koja podrzava ultrabrzi pristup, navodi
na osiguravanje ostrijih uvjeta. Cilj projekta je realizirati mreZu koja omoguduje ultrabrzi
Sirokopojasni pristup i koja je otvorena na veleprodajnoj razini, kako na aktivhom tako i na pasivnom
mreznom sloju. Implementacijom mreZe koja zadovoljava takve uvjete ostvarila bi se puna
konkurentnost na maloprodajnoj razini Sto bi za poslijedicu imalo sve razvojne efekte razmatrane u
ovom planu. Ujedno se izgradnjom ovakve mreZe osiguravaju oba cilja DAE zacrtana do 2020. godine.
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6.2. Lokacije svih potencijalnih korisnika koji moraju biti obuhvaéeni mrezom

Potencijalni korisnici NGA mreZe su svi privatni korisnici (kué¢anstva), gospodarski subjekti i javni

korisnici u svim naseljima na podrucju obuhvata projekta. Kako je ranije definirano, mreza ce

pokrivati 100% lokacija i time ispuniti ciljeve ONP-a i DAE.

Broj potencijalnih korisnika prema njihovoj vrsti i naselju prikazan je u tablicama u nastavku. lzvor

podataka o adresama za poslovne korisnike (trgovacka drustva, zadruge), javne korisnike (ustanove,

ostali) i udruge je Drzavni zavod za statistiku®, a za obrte Obrtni registar Ministarstva gospodarstva®.

Izvor podataka o stambenim jedinicama su baze podataka obveznika komunalne naknade JLS-ova u

projektu.

U nastavku slijedi popis svih naselja unutar obuhvacenih jedinica lokalne samouprave.

NASELJE Broj kucanstava
2011
Blato na Cetini 138
Borak 45
Celina 77
Cisla 84
Donji Dolac 123
Dubrava 91
Gata 174
Gornji Dolac 37
Kostanje 177
Kucice 179
Lokva Rogoznica 143
Marusici 69
Mimice 100
Naklice 70
Nova Sela 92
Omis 2.177
Ostrvica 54
Pisak 112
Podaspilje 11
Podgrade 82
Putisici 16
Seoca 37
Slime 88
Smolonje 28
Srijane 105
Stanici 188
Svinisce 39
Trnbusi 60
Tugare 250
Zakucac 47
Zvecanje 66
UKUPNO 4.959

Tablica 36: Broj kuéanstava po naseljima - Grad Omis

° Datum stvaranja podataka DZS: 12.02.2019.
% patum stvaranja podataka MINGO: 11.02.2019.
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NASELJE Broj kucanstava

2011
Duce 523
Dugi Rat 1.066
Jesenice 675
UKUPNO 2.264

Tablica 37: Broj kucanstava po naseljima — Op¢ina Dugi Rat

NASELJE Broj kucanstava

2011
Podstrana 2.744
UKUPNO 2.744

Tablica 38: Broj kucanstava po naseljima - Opc¢ina Podstrana

NASELIE Broj kucanstava

2011
Zadvarje 107
UKUPNO 107

Tablica 39 Broj kuéanstava po naseljima - Op¢ina Zadvarje



Grad/Op¢ina d.d. d.o.o. . jtd. .d. Ostali Udruga | Ustanova Zadruga | Ukupno

Dugi Rat 204 65 1 14 61 9 2 356
Omis 6 310 124 1 105 222 49 18 835
Podstrana 362 135 1 14 92 15 6 625
Zadvarje 4 6 8 2 1 21

Ukupno 6 880 324 1 2 139 383 75 27 1837

Tablica 40: Broj gospodarskih subjekata po Gradu i opéinama

Grad/Opdina Broj obrta

Omis 456
Dugi Rat 222
Podstrana 153
Zadvarje 7

UKUPNO 838

Tablica 41: Broj obrta po Gradu i opdinama

Broj i lokacije svih potencijalnih korisnika verificirat ¢e se tijekom javne rasprave.



7. Lokacije demarkacijskih to¢aka prema agregacijskoj mrezi

Sirokopojasna mreza strukturirana je u 3 hijerarhijske razine:

e jezgrena mreza (eng. core ili backbone)
e agregacijska mreza (eng. backhaul, middle-mile)

e pristupna mrezZa (eng. access, last mile)

PRISTUPNE
MREZE

= =

Slika 45: Prikaz strukture Sirokopojasne mreze

Razlic¢ite hijerarhijske razine mreze imaju bitno razlicite prijenosne kapacitete i geografsku
rasprostranjenost, a posljedi¢no se razlikuju i u drugim bitnim parametrima.

Agregacijske veze moraju svojim kapacitetom, zemljopisnom rasprostranjeno$¢u te trZiSnom
dostupnoséu i otvoreno$¢u omoguditi svim operatorima dostup do pristupnih mreza, a time i do
korisnika.

ONP definira demarkacijske tocke kao tocke izmedu pristupne i agregacijske mreze, odnosno ¢vorova
agregacijske mreZze u kojima je moguce agregirati promet iz pristupne mreze. U tom smislu,
demarkacijske tocke definiraju se kao tocke spoja izmedu pristupne Sirokopojasne mreie i
agregacijske mreze NP-BBI programa ili agregacijske mreze treceg operatora. Demarkacijske tocke
prema agregacijskoj mrezi odreduje korisnik drZzavne potpore (NP u modelu B, a u modelima Ai Ci
izabrani operator) i to u fazi projektiranja pristupne mreze.
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Planirane trase agregacijske infrastrukture dijele se na:

e nove agregacijske trase — trase na kojima se planira izgradnja nove kabelske kanalizacije sa
svjetlovodnim kabelom

e postojece trase — trase iz projekta OSI (Objedinjavanje svjetlovodne infrastrukture u
trgovackim drustvima u vedinskom vlasnistvu Republike Hrvatske, NN 159/2013) i ostale
trase s dovoljno raspoloZivog prostora u postojeéoj kabelskoj kanalizaciji na kojima se planira
izgraditi nova agregacijska mreza.

Agregacijski ¢vorovi ujedno su i demarkacijske tocke izmedu pristupne i agregacijske mreze.

Agregacijski ¢vor ¢e biti smjesten u odgovarajuce infrastrukturno opremljenom kolokacijskom
prostoru u kojem je operatorima omogucen pristup neosvijetljenim agregacijskim nitima preko
svjetlovodnog distribucijskog razdjelnika (engl. optical distribution frames).
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Prema NP-BBI programu ¢vorovi agregacijske mreze i prioriteti izgradnje po naseljima su:

NO — prijelazni ¢vorovi, oznacavaju ¢vorove prijelaza izmedu jezgrene i agregacijske mreze. Mikro-
lokacije prijelaznih ¢vorova unutar naselja bit ¢e odredene u fazi projektiranja.

N1 — agregacijski ¢vorovi. Po jedan ¢vor agregacijske infrastrukture bit ée smjesten u svakom
opravdanom naselju NP-BBI programa do kojeg ce biti implementirana agregacijska infrastruktura.
Agregacijski Cvorovi ¢e biti izgradeni u naseljima prioritetne skupine 1. U naseljima prioritetne
skupine 2 i 3 agregacijski ¢vorovi ¢e biti izgradeni ako se ta naselja nalaze na planiranim trasama za
povezivanje naselja prioritetne skupine 1 ili su u blizini tih trasa.

Demarkacijske tocke prema agregacijskoj mrezi moraju se nalaziti u svim naseljenim mjestima na
podrucju obuhvata projekta u kojima postoje bijele NGA adrese, sukladno provedbi NP-BBI programa
izgradnje agregacijske mreze.

Na podrucju obuhvata ovog Plana kroz NP-BBI program planira se izgraditi pasivna agregacijska
infrastruktura (pasivna svjetlovodna infrastruktura) sa ¢vorovima prema tablici:

Dugi Rat Dugi Rat neopravdana
Omis Omis neopravdana
Podstrana Podstrana neopravdana
Zadvarje Zadvarje opravdana 3

Tablica 42: Lokacije planiranih demarkacijskih tocaka i prioriteti agregacijskih ¢vorova
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Proces koordinacije s projektom izgradnje nacionalne agregacijske infrastrukture (NP-BBI)

Nositelj NP-BBI programa je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Odasiljaci i veze d.o.o.
(dalje u tekstu: OIV) je nositelj tehnicke provedbe NP-BBI programa koji je, u ime i za racun Republike
Hrvatske, nadlezan za tehnicku provedbu NP-BBI programa, odnosno za izgradnju, odrzavanje i
upravljanje agregacijskom infrastrukturom Sirokopojasnog pristupa.

Prije dodjele bespovratnih sredstava za provedbu NP-BBI programa, program mora proéi postupak
prijave i odobrenja velikog projekta u tijelima Europske komisije (major project notification), a tek
potom Ce se pristupiti projektiranju, ishodenju dozvola i u konadnici gradnji agregacijske
infrastrukture.

Zbog gore navedenoga, proces koordinacije je definiran na slijedeci nacin:

e za podrucje obuhvata ovog Plana, OIV dostavlja NOP-u inicijalni plan izgradnje agregacijske
mreze, koji sadrzi popis naselja u kojima se planira uspostaviti agregacijski ¢vor te planirane
trase za povezivanje tih ¢vorova na kartografskoj podlozi.

e podatke iz inicijalnog plana OIV, NOP dostavlja nositelju projekta (NP)

o koordinacija NOP — OIV i NOP — NP odvija se kontinuirano i prema potrebi ovog Plana

e Svi podatci o trasama i obuhvaé¢enim naseljima koje OIV dostavlja NOP-u za pojedini PRSI
temelje se na planu agregacijske mreze, a prije prijave i odobrenja NP-BBI programa kao
velikog projekta (major project). Tijekom postupka odobrenja velikog projekta, kao i u
fazama projektiranja i izgradnje moguée su promjene obuhvata i prioriteta opravdanih
naselja ili planiranih trasa. U sluc¢aju promjene obuhvata opravdanih naselja moguce je da
neka od naselja budu izostavljena. U slucaju promjene planiranih trasa moguce je da neka
naselja prioriteta 2 ili 3 budu izostavljena, a neka druga naselja budu uklju¢ena. MMPI ée kao
nositelj NP-BBI programa uz podrsku OIV-a te u suradnji s NOP-om odrediti prioritete
izgradnje ciljanih podrucja NP-BBI programa, uzimajuéi u obzir i provedbu ONP programa.
OIV ¢e o svakoj promjeni u odnosu na dostavljene podatke u najkracem roku obavijestiti
NOP, slijedom ¢ega ¢e NOP obavijestiti nositelje PRSI-ja i/ili korisnike drzavne potpore.

Obveze Nositelja Projekta (NP)

e NP ¢ée u konaénoj verziji PRSI-ja prikazati dostavljeni mu plan izgradnje NP-BBI agregacijske
infrastrukture, koji sadrzi popis naselja iz obuhvata PRSI-ja u kojima se planira uspostaviti
agregacijski ¢vor i planirane trase za povezivanje tih ¢vorova na kartografskoj podlozi

e NP ¢e u konaénoj verziji PRSI-ja prikazati predloZene lokacije demarkacijskih to¢aka (na razini
naselja) od strane operatora zainteresiranih za gradnju pristupnih mreza kroz ONP, koji su se
javili na javnim raspravama za taj PRSI

Obveze Korisnika drzavne potpore

Korisnik drzavne potpore (JL(R)S u modelu B, a u modelima Ai Ci izabrani operator) za izgradnju
pristupne mrezZe na podrucju obuhvata ovog Plana mora u fazi projektiranja:
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Za podrucje obuhvata optimalno planirati jedan ili viSe ¢vorova pristupne mrezZe, koji ce
ujedno biti i demarkacijske tocke, na nacin da se mora modi pristupiti svim korisnicima u
obuhvatu PRS|-ja.

Ukoliko se planirani pristupni ¢vor nalazi u istom naselju u kojem je i planirani NP-BBI
agregacijski ¢vor, s nositeljem tehnicke provedbe NP-BBI programa (OIV) u fazi projektiranja i
izgradnje infrastrukture usuglasiti uvjete i odgovornosti kako bi se osiguralo smjestanje oba
navedena ¢vora na istu mikrolokaciju. Pri tome ée korisnik driavne potpore osigurati
transparentne informacije o lokaciji svog pristupnog ¢vora, a OIV specificirati svoje potrebe
koje mora zadovoljavati agregacijski ¢vor (ukupna kvadratura, procjene vezane uz smjestaj
aktivne opreme operatora koji ¢e kolocirati u agregacijskom ¢voru i sl.).

U koordinaciji s OIV-om osigurati transparentno planiranje i gradnju novih ili proSirenje
postojecih trasa/kapaciteta kabelske kanalizacije na podrudju obuhvata projekta kako bi
strana koja prva gradi kabelsku kanalizaciju, na zajedni¢kim dijelovima trase osigurala
dostatan kapacitet i za potrebe druge strane.

U najmanje jednoj demarkacijskoj tocki postaviti aktivnhu opremu kojom ¢e se omoguditi
pristup agregacijskoj mrezi u ¢voru prioritetne razine 1 na aktivhom sloju.

Navedeni postupak usuglasavanja o odredivanju tocnog polozaja (mikrolokacije) agregacijskih
¢vorova, temelji se na smjernicama definiranim NP-BBI programom o nacinu odabira lokacija NP- BBI
¢vorova (poglavlje 2.1):

a)

b)

d)

e)

¢vorovi ¢e se smijestiti u zatvorene prostore (engl. indoor), gdje god to bude moguce,

agregacijski ¢vorovi bit ¢ée smjesSteni u postojeéim ¢vorovima pristupne mreZze s dostatnim
raspoloZivim kolokacijskim prostorom, ako ée takvi ¢vorovi takoder sluziti i kao NGA mrezni
Cvorovi (tj. takvi ¢vorovi bit ¢e definirani kao demarkacijske tocke prema NGA mrezama
izgradenima u okviru ONP-a),

agregacijski ¢vorovi bit ¢e smjeSteni u nove NGA mreZne ¢vorove s dostatnim raspoloZivim
kolokacijskim prostorom (pod pretpostavkom da takvi NGA ¢vorovi budu definirani kao
demarkacijske tocke prema NGA mrezama izgradenima u okviru ONP-a),

agregacijski ¢vorovi bit ¢e smjesteni u blizini postojecih ¢vorova pristupnih mreza ili ¢vorova
nove NGA mreze, definiranih kao demarkacijske tocke prema NGA mreZama izgradenima u
okviru ONP-a (vidi prethodne b) i c) slucajeve), u slu¢aju da nece biti tehnicki moguce
zakljuciti neosvijetljene niti NP-BBI programa u ovim pristupnim ¢vorovima i/ili u slu¢aju da
nece biti dovoljno kolokacijskog prostora na raspolaganju u ovim pristupnim c¢vorovima (u
ovom Ce se slucaju kolokacijski prostor izgraditi u okviru NP-BBI programa),

ako nece biti moguce smjestiti agregacijske ¢vorove u postojece ili nove pristupne ¢vorove, ili
u njihovoj blizini; ili ako nece biti moguce odrediti demarkacijsku tocku za odredena
opravdana naselja, npr. zbog toga sto povezani NGA projekt(i) nece biti pokrenuti u ovim
opravdanim naseljima, agregacijski ¢vorovi ¢e se smjestiti u sredistima naselja, kako bi se
osigurali optimalni tehnicki preduvjeti za pokrivanje svih krajnjih korisnika u NGA mrezama
koje ¢e se izgraditi u odredenom naselju — u ovom slucaju ¢ée se nastojati agregacijske
¢vorove smjestiti u prostore u javnom vlasnistvu.
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8. Postojeca infrastruktura koja moze biti iskoriStena u projektu

U potpoglavlju 8.1. dan je osnovni pregled Sirokopojasnih tehnologija te izvrSena analiza tehnologija
kojima je projekt ostvariv u promatranom projektnom podrucju. U kontekstu primjerenih tehnologija
za ovaj projekt, u potpoglavlju 8.2. popisana je postojeéa infrastruktura koja mozZe biti iskoristena u
projektu te su navedeni drugi infrastrukturni projekti ¢ija je provedba uskoro planirana.

8.1. Sirokopojasne tehnologije
8.1.1. Pregled Sirokopojasnih tehnologija

Tehnologije kojima ostvarujemo pristup Sirokopojasnoj mrezi mogu se podijeliti u tri podrucja:

e DbeiZicne,

e Zitanei

e opticke.
BeZicne tehnologije moZzemo podijeliti na pokretne i nepokretne tehnologije. Nepokretne beZi¢ne
tehnologije su WiMAX (802.16-2004) i satelitski pristup dok su pokretne beZi¢ne tehnologije WiMAX
(802.16€), 3G i 4G.

Medij u kojem se za vodenje elektromagnetskog vala, odnosno struje elektrona, ne koristi slobodni
prostor naziva se vodeni medij. Kao sto je ranije navedeno dijeli se na Zi¢ane (bakreni medij se koristi
za prijenos podataka) i opticke medije (svjetlovod). Tehnologije koje koriste Zicane medije su ADSL,
VDSL i kabelska mreZa dok svjetlovode koriste razli¢ite FTTx tehnologije.

ADSL (engl. Asynchronous Digital Subscriber Line) koristi bakrene parice, odnosno lokalne petlje za
svoj rad. Ovakve mreZe najrasSirenije su u Europi. Nedostatak ADSL-a je Sto povecanjem broja
korisnika se smanjuje stabilnost veze i korisnicka brzina jer raste presluSavanje izmedu parica. Osim
preslusavanja problem kod nadzemnih instalacija moZe predstavljati smanjenje stabilnosti veze ili
potpuni prekid uslijed atmosferskih utjecaja na infrastrukturi (npr. elektrostatsko praznjenje). Nije
potrebno znacajno ulaganje u ovakvu mreZu jer se koristi postojeca izgradena infrastruktura. Brzine
dobivene ovakvom tehnologijom su u prosjeku 4 Mbit/s ¢ime se omogucéava samo oshovni pristup
Sirokopojasnoj mreZii brzine u odlaznom smjeru su za red veli¢ine manje.

VDSL (engl. Very high bit rate DSL) ostvaruje vece brzine u odnosu na ADSL postavljanjem novih
pristupnih ¢vorova bliZze korisniku s ciliem smanjenja petlje na manje od 1 km. Ova tehnologija se u
praksi ne koristi sama nego se pristupni ¢vorovi povezuju svjetlovodima, a pristupni dio mreze ide po
postojecoj paricnoj infrastrukturi. Unato¢ tome $to je dio mreZe izveden optikom, susjedne parice
koje idu prema korisnicima i dalje smetaju jedna drugoj pa se i ovdje nastavlja problem preslusavanja
iz ADSL-a. Ovaj problem je znacajnije manji u odnosu na ADSL i uvodenjem vektorizirane VDSL
tehnologije dodatno se smanjuje. Ostvarive brzine VDSL-om su od 50 Mbit/s do 100 Mbit/s.

Kabelske mreze primarno su izgradene za distribuciju TV signala, a s vremenom su nadogradene za
prijenos podataka za Sirokopojasne mreze. Ova nadogradnja povlaci prijelaz na tzv. hibridnu mrezu u
kojoj se dio mreZe izvodi svjetlovodima (jezgreni dio mreze) dok dio ostaje kao koaksijalni kabel
(pristupna mreza). DOCSIS standard 2.0 omogucava osnovni Sirokopojasni pristup dok noviji DOCSIS
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3.0 standard omogucava brzi Sirokopojasni pristup. Brzine nisu simetri¢ne, odlazne su najé¢esée duplo
manje.

GPON (engl. Gigabit Passive Optical Network), poznat i pod nazivom FTTH P2MP, je standard za
pasivne FTTH (engl. Fiber To The Home) mreze u tocka — vise tocaka topologiji. U ovakvoj mrezi do
pasivnog elementa mreze koji se zove razdjelnik (engl. splitter) dolazi manje svjetlosnih vlakana nego
Sto ima korisnika, a od razdjelnika prema svakom korisniku ide po jedno vlakno. Ovakav nacin izvedbe
mreze je pogodan zbog nizih troSkova implementacije, dok zadrzava moguénost nadogradnje kroz
vrijeme prelaskom na 10G—PON te WDM PON (engl. Wavelength Division Multiplexing PON). GPON
podrZava brzine preko 100 Mbit/s u dolaznom smjeru te prosje¢no dvostruko manje u odlaznom
smjeru. Napredne tehnologije nudit ¢e brzine bitno veée od 100 Mbit/s.

FTTH P2P koristi tocka — tocka topologiju Sto znaci da svakom korisniku ide barem jedno vlakno. U
ovim mreZzama se koristi aktivna oprema ¢ime su ostvarive brzine ovisne o njoj, a iznose tipi¢no od
nekoliko desetaka Mbit/s do 1 Gbit/s uz simetri¢ni prijenos. Ovakva izvedba mrezZe skuplja je od
GPON-a, ali razvojem aktivhe opreme prosjec¢ne brzine rasti ¢e iznad 1 Gbit/s ¢ime su dugorocno
gledano prikladno rjesenje.

3G pokretna mreza koristi UMTS/HSPA (engl. Universal Mobile Telecommunications System/High
Speed Packet Access) za ostvarivanje brzina najvise 20 do 30 Mbit/s u silaznom smjeru, dok uzlazni
smjer je nekoliko puta manji. Nedostatak ove tehnologije kao i svih pokretnih beZi¢nih mreza je
dijeljeni propusni pojas Sto znaci da brzina veze i njezina kvaliteta opadaju poveéanjem broja
korisnika na podrucju pokrivanja neke bazne postaje. Nedostatak mogucnosti osiguranja kvalitete
usluge (QoS) kao zajamcene brzine za korisnika prisutna je u svim komercijalnim pokretnim bezi¢nim
mrezama. Koristenjem 900 MHz frekvencijskog spektra povecava se pokrivenost podrucja i smanjuje
problem propagacije signala u zatvorenim prostorima, dok problem dijeljenja kapaciteta, a time i
opadanje brzine Sirokopojasnog pristupa za krajnjeg korisnika nije rijesen.

4G predstavlja tehnoloski i generacijski iskorak beZi¢nog Sirokopojasnog pristupa u kojem se koristedi
napredne modulacijske postupke osigurava znacajno vedi propusni pojas u odnosu na 3G. Teoretske
ostvarive brzine su do 300 Mbit/s dok su u praksi manje ¢ime se ostvaruje brzi Sirokopojasni pristup.
U buducénosti, koristenjem 800 MHz frekvencijskog spektra oslobodenog napustanjem analogne
televizije (digitalna dividenda), znacajno se povecdava pokrivenost podrucja i smanjuje problem
propagacije signala u zatvorenim prostorima. Kao i u slucaju 3G pokretnih beZicnih mreza,
korisnicima 4G mreZa zbog fizikalnih ogranic¢enja zracnog sucelja i dijeljenja propusnog pojasa nisu
omogucene zajamcene brzine Sirokopojsnog pristupa internetu, u slucaju vise korisnika na podrucju
pokrivanja neke bazne postaje.

WIiMAX (engl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) je beZicna tehnologija po tehnickim
moguénostima usporediva s 3G mrezama. Po brzinama ovakva tehnologija omogucéava osnovni
Sirokopojasni pristup. Veci razvoj nikad nije zaZivjela zbog toga Sto su se operatori odlucili za razvoj
3G, odnosno 4G mreza.

Satelitski pristup koristi geostacionarne satelite za komunikaciju. Ovakav pristup je jednostavan za
ostvariti u podrucjima u kojima niti jedna ranije navedena tehnologija nije pogodna za izvedbu, tj. u
iznimnim slucajevima. Cijela infrastruktura se sastoji od primopredajne antene kod krajnjeg korisnika.
Brzine se kre¢u oko 10 Mbit/s u silaznom smjeru ¢ime se ostvaruje osnovni Sirokopojasni pristup.
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8.1.2. Kategorizacija Sirokopojasnih tehnologija prema brzini pristupa

Pristup ostvaren Sirokopojasnim tehnologijama dijeli se na tri skupine:

e osnovni pristup,

e brzipristup i

e ultrabrzi pristup.
Osnovni pristup ima najvecu brzinu do 30 Mbit/s, brzi pristup je izmedu 30 Mbit/s i 100 Mbit/s te
ultrabrzi pristup s podrzanim brzinama iznad 100 Mbit/s. lako osnovni pristup podrazumijeva brzine
do 30 Mbit/s, tocniji opis je od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s jer se brzine manje od 2 Mbit/s ne smatraju
Sirokopojasnim pristupom. Navedene brzine odnose se na brzine u dolaznom smjeru za nepokretne
tehnologije, odnosno u silaznom smjeru za beZi¢ne tehnologije.

Brzi i ultrabrzi pristup podrzavaju samo pristupne mreze sljedeée generacije NGA (engl. Next
Generation Access Network). Kategorizacija brzina ne ovisi o tehnologiji kojom se pristupna brzina
ostvaruje.

U tehnologije osnovnog pristupa ubrajaju se:

e ADSL,
e pokretne mreze 3. generacije (3G, UMTS/HSPA),
e satelitski pristup,
o kabelska mreza (DOCSIS 2.0 standard) i
o  WIMAX.
NGA mrezama pripadaju sljedece tehnologije:

e VDSL,

o kabelska mreza (minimalno DOCSIS 3.0),
e FTTxmreze (FTTH, FTTC,FTTB) i

e pokretne mreZe 4. generacije (4G ili LTE).

8.1.3. Infrastrukturni zahtjevi Sirokopojasnih tehnologija

Razmatrane sirokopojasne tehnologije namijenjene su radu putem kabelskog pristupa (optickog ili
bakrenog medija) i putem radiofrekvencijskog spektra za beZi¢ne tehnologije.

Kabelske tehnologije bitno su zahtjevnije u pogledu potrebe za infrastrukturnim objektima i potrebni
su im slijededi objekti:

e Kabelska kanalizacija (podzemna mreza cijevi i zdenaca za razvod kabela),

e Nadzemna mreZa — nadzemnu mreZu stupova o koje su ovjeseni kabeli (svjetlovodni,
bakreni); Nadzemnu mrezZu, prema propisima prostornog uredenja, u pravilu je dozvoljeno
graditi u ruralnim podrucjima zbog smanjenja troskova izgradnje,

e Kabineti — vanjski objekti ograni¢enih dimenzija koji se smjestaju uz glavne trase kabelske
mreze, a sluZze za smjestaj pasivnih razdjelnika i aktivhe opreme (ovisno o potrebama),

e Lokalni ¢vor — infrastrukturni objekt u kojem je smjesteno sucelje izmedu pristupne i
agregacijske mreze. Koristi se i za smjeStaj pasivnih razdjelnika i aktivhe opreme za agregaciju

105



prometa iz pristupne mreze i usmjeravanje prometa prema agregacijskoj mrezi. Zbog vecih
prostornih zahtjeva, uobicajeno je smjeSten u posebno uredenim i odvojenim prostorima
unutar postojeéih ili u zasebnim gradevinama.

BeZi¢cne tehnologije puno su skromnije obzirom na zahtjeve na infrastrukturne objekte i zahtijevaju
samo:

e Antenski stup — sluzi za smjestaj vanjskih jedinica bazne stanice no obic¢no je i ostatak
postrojenja bazne stanice smjesten uz lokaciju antenskog stupa.

Navedeni infrastrukturni zahtjevi imaju za poslijedicu zahtjeve vezane uz prostorno uredenje i

gradevinsku regulativu. Dodatno, koristenje beZi¢nih tehnologija zahtijeva dozvole za koristenje RF
(radiofrekvencijskog) spektra.
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Pregled zahtjeva na infrastrukturu i relevantne dozvole u ovisnosti o tehnologiji prikazan je u tablici u
nastavku:

Dozvole iz domene

.. Medij pristupne Infrastrukturni potrebni Regulatorne
Tehnologija . . . prostornog
mreze objekti dozvole .. .
uredenja i gradnje
kabelska kanalizacija i/ili nadzemn trebne za sve novi
ADSL (DSL) bakrene parice abesva analizacija i/l afﬂ emna ) potreb e. a sve nove
mreZa, prostor lokalnog ¢vora objekte

bakrene parice (u

Y kabelska kanalizacija i/ili nadzemna
zavrSnom segmentu),

potrebne za sve nove

VDSL (FTTC) svjetlovodna vlakna (u mreZa, (ulicni) kabvlnetl, prostor ) objekte
lokalnog ¢vora
dovodu)
GPON (FTTH . kab?lska kanallz?cu-a |/|I-|. nadzev:mna potrebne za sve nove
svjetlovodna vlakna mreza, prostor distribucijskog ¢vora, - obiekte
P2MP) prostor lokalnog ¢vora J

kabelska kanalizacija i/ili nadzemna

rebne za sve nov
FTTH P2P svjetlovodna vlakna mreZa, prostor distribucijskog ¢vora, - potrebne za sve nove

prostor lokalnog ¢vora objekte
Kabelski
ist koaksijalni kablovi, kabelska kanalizacija i/ili nadzemna ) potrebne za sve nove
pristup svjetlovodna vlakna mreza, prostor HFC ¢vora objekte
(DOCSIS, HFC)
dozvola za nisu potrebne kod
UMTS/HSPA radiofrekvencijski . . uporabu postavljanja na
antenski stupovi R . .
(3G) spektar radiofrekv. postojede gradevine
spektra (tipski projekti)
dozvola za nisu potrebne kod
radiofrekvencijski . . uporabu postavljanja na
LTE (4G) spektar antenski stupovi radiofrekv. postojede gradevine
spektra (tipski projekti)
dozvola za nisu potrebne kod
WIiMAX radiofrekvencijski antenski stupovi up.orabu po§tavljanja na.
spektar radiofrekv. postojede gradevine
spektra (tipski projekti)
dozvola za
Satelitski i ijski
. radiofrekvencijski korisnicka antenal up.orabu nisu potrebne
pristup spektar radiofrekv.
spektra

Tablica 43: Pregled zahtjeva na infrastrukturu i relevantne dozvole u ovisnosti o tehnologiji
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8.1.4. Trzisni razvoj tehnologija

Pregled zastupljenosti tehnologija i ocekivanja za buduce razdoblje prikazan je u slijedecoj tablici:

Podrska
Tehnologija proizvodaca

Zastupljenost narazini  Ocekivana zastupljenost u EU u

EU razdoblju od 5 god.
opreme

ADSL (DSL) velika izuzetno velika

VDSL (FTTC) velika u porastu srednja
GPON (FTTH P2MP) velika u porastu srednja
FTTH P2P velika u porastu srednja

Kabelski pristup

(DOCSIS, HFC) srednja
. velika (u urbanim i
UMTS/HSPA (3G) velika suburbanim podruéjima)
LTE (4G) velika U porastu u porastu/srednja (ovisno o brzini
P migracije i supstitucije 3G mreza)
WiMAX srednja

Satelitski pristup

Tablica 44: Pregled zastupljenosti tehnologija i oc¢ekivanja za buduce razdoblje

Kabelski pristup (DOCSIS, HFC). Trenutno na razmatranom podruéju ne postoji kabelski pristup
(DOCSIS, HFC) pa se navedena tehnologije neée razmatrati. Kako postavljanje mreze koaksijalnih
kabela nije nista jeftinije od postavljanja opti¢kih mreza (PON ili P2P), nema relevatnog razloga za
daljnje razmatranje ove tehnoloske opcije na podrucjima gdje trenutno nema kabelskih operatora. Uz
isti troSak postavljanja, opticke mreZe predstavljaju infrastrukturu koja dugoro¢no podrZava rastuce
prometne zahtjeve.

ADSL je tehnologija koja omogucuje iskljucivo osnovni Sirokopojasni pristup i to izrazito asimetri¢énim
brzinama. Osim malih brzina u downstreamu veliki je problem Sto su brzine u upstreamu deset puta
nize. Dodatni problem je osjetljivost na Sum i smetnje koja raste povecanjem postotka koristenja
usluge. Zbog svega navedenoga, u buduénosti se ocekuje opadanje zastupljenosti ove tehnologije u
pristupnim mrezama i kona¢no odumiranje.

Satelitski pristup ima loSe osobine u smislu ocekivanog trZiSnog razvoja, podrska proizvodaca
opreme je ograniCena, a uz visoku cijenu problemati¢ne su i ostvarive brzine prijenosa te se nece
dalje razmatrati u studiji.
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Za realizaciju brzog pristupa mogu se razmatrati slijedece pristupne tehnologije:

o FTTHP2P,
e GPON,
e WDM PON,
e VDSLi

e BeZitne mrezZe (LTE/4G, WiMax).

FTTH P2P — infrastrukturno najzahtjevnija tehnologija istovremeno predstavlja superiorno rjesenje
koje omogucuje simetricne brzine za buduce zahtjeve na brzine vece za red veli¢ine. Na jednom
izgradenoj P2P infrastrukturi, podizanje brzina vrlo se lako implementira bez potrebe za ikakvim
zahvatima u infrastrukturu ugradenu u objekte i javne prostore (ulice, stupove, lokacije
telekomunikacijskih ¢vorova). Odrzavanje infrastrukture je relativno jednostavno. Omogucuje brzine
preko 100 Mbit/s i zadovoljava sve zahtjeve iz DAE.

FTTH P2MP (GPON. WDM PON) - tehnologija bazirana na optickim kabelima u kojoj se pristupni
kapaciteti dijele medu korisnicima. Omogucuje zahtjevane brzine za brzi pristup, ali i ultrabrzi pristup
uz sve prednosti koje optika nosi. Ipak, po prirodi je ta tehnologija nesimetri¢éna Sto u buducnosti
rezultirati potrebom za dodatnim ulaganjima u modernizaciju infrastrukture (i vece troskove).
Operativno odrzavanje je kompleksno (osobito u podrucju mjerenja gdje zahtjeva skuplju opremu i
viSu razinu znanja kod tehnic¢kog osoblja).

VDSL — omogucuje brzi pristup, ali ne i ultrabrzi pristup. Primjenom VDSL-a neée biti mogude ostvariti
cilj DAE od 50% korisnika ultrabrzog pristupa. Dodatno, o¢ekivane brzine prakticno je moguce postici
samo na kratkim pretplatnickim petljama (definiranima kao kraé¢im od 1.000 m) i to na udaljenostima
osjetno kra¢im od najduljih petlji u toj kategoriji (primjerice 300m) pa je kod implementacije VDSL-a
potrebno uvesti veci broj novih pristupnih ¢vorova. Kada se ova svojstva tehnologije preslikaju na
niske gustoce naseljenosti u ruralnom podrucju, jasno je da bi zahtjevani broj ¢vorova bio velik, a
pokrivanje kuéanstava iz prosjecnog ¢vora krajnje neefikasno. Cijena odrZavanja postojece paricne
mreze te potreba za izgradnjom optickih ruta (FTTC) i ¢vorova neki su od protuargumenata za
koristenje ove tehnologije.

Bezicne pokretne mreze (4G, LTE) — iako relativho brzo rjeSenje za implementaciju, spadaju u
kategoriju mreZa u kojima korisnici medusobno dijele pristupni kapacitet. Kvaliteta, a samim time i
brzina Sirokopojasnog pristupa internetu u beZicnim mrezama moze uvelike varirati ovisno o:

e gustodi korisnika (koja moze sezonski varirati),

e gustodi baznih postaja,

e konfiguraciji terena na podrucju pokrivanja,

e dostupnoj Sirokopojasnoj (optickoj) infrastrukturi za spajanje nepokretne postaje na mrezu
(engl. ,backhauling”).

Primjena bezi¢nih tehnologija ne omoguduje ostvarenje cilia DAE od 50% korisnika ultrabrzog
pristupa.

Bezicne nepokretne mreze (WiMax) — uslijed vrlo ogranicene razine podrske i ograni¢enih ulaganja u
daljnji razvoj od strane proizvodaca komunikacijskih mreza i terminalnih uredaja WiMax tehnologije,
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ova tehnologija nije prikladna za Sirokopojsani pristup internetu i nece biti razmatrana kao moguca
tehnoloska opcija u studiji.

8.2. Iskoristavanje postojece infrastrukture

Prilikom izgradnje Sirokopojasne infrastrukture izuzetno je vazno maksimalno iskoristiti postojece
resurse koji su adekvatni za zadovoljavanje potreba, ovisno o odabranoj tehnologiji. Pojedina
tehnologija ima svoje specificne zahtjeve na infrastrukturne objekte, no ukratko, kod kabelskih mreza
vazno je koristiti kabelsku kanalizaciju i/ili mreZzu nadzemnih stupova. Kod implementacije beZi¢nih
tehnologija koriste se postojeci antenski stupovi za postavljanje novih baznih stanica.

Ovisno o pojedinoj tehnologiji, u tablici se nalazi detaljan prikaz mogucnosti koristenja postojecih

infrastrukturnih objekata.

Tehnologija Postojeci infrastrukturni objekti koje je moguce iskoristiti
ADSL (DSL) -
VDSL (FTTC) kabelska kanalizacija i nadzemna mreza stupova (za dovod pristupne mreZe

(feeder))

kabelska kanalizacija i nadzemna mreZa stupova (za razvod pristupne mreze);

GPON (FTTH P2MP . - .
( ) prostori u postojedim gradevinama (za smjestaj distribucijskih ¢vorova)

kabelska kanalizacija i nadzemna mreza stupova (za razvod pristupne mreze);

FTTH P2P R . e el ey
prostori u postoje¢im gradevinama (za smjestaj distribucijskih ¢vorova)
UMTS/HSPA (3G) antenski stupovi (za nove bazne stanice)
LTE (4G) antenski stupovi (za nove bazne stanice)
WiMAX antenski stupovi (za nove bazne stanice)

Satelitski pristup -

Tablica 45: Mogucnosti koristenja postojecih infrastrukturnih objekata

Dakle, infrastrukturni objekti koje je moguce iskoristiti prilikom izgradnje novih Sirokopojasnih mreza
su:

e kabelska kanalizacija - mreza podzemnih kanala i zdenaca,

e nadzemna mrezu stupova za vodenje kablova,

e antenski stupovi u beZi¢nim mrezamai 1

e sviostali zatvoreni prostori koji mogu posluZiti kao lokalni ¢vorovi novoizgradenih mreza.
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Kabelska kanalizacija i nadzemna mreZa stupova

Znacajni dio mreze kabelske kanalizacije u Hrvatskoj, a koji se odnosi na pristupni dio mreZe, izgraden
je za potrebe razvoda pristupne mreze bakrenih parica u vedim naseljima. lzuzev u najveéim
hrvatskim naseljima, kabelska kanalizacija u pristupnim mreZzama u pravilu nije izvedena u svim
segmentima pristupnih mreza te su dijelovi pristupnih mreza bakrenih parica vodeni po nadzemnoj
mrezi stupova. U manjim naseljima, odnosno ruralnim predjelima, razvod bakrene pristupne mreze
iskljucivo je izveden putem nadzemne mreze.

KoriStenja postojece kabelske kanalizacije i nadzemne infrastrukture moZe smanjiti troskove
izgradnje Sirokopojasnih mreza u iznosu od preko 50% pa je stoga vazno analizirati potencijale
koristenja postojece infrastrukture, vodedi racuna o:

e Prostornoj pokrivenosti, stanju i slobodnim kapacitetima infrastrukture
e Formalno-pravne moguénosti koristenja infrastrukture

Antenski stupovi u beZicnim mrezama

Antenski stupovi u ruralnim podruéjima najéesée su izvedeni kao samostojeéi objekti, a pri koriStenju
postojeéih stupova za implementaciju novih mreza, treba provjeriti nosivost stupova i trenutnu
zauzetost.

Zatvoreni prostori za smjestaj lokalnog ¢vora

Lokalni ¢vor u mreznom smislu je tocka iz koje se grana razvod pristupne mreze (npr. svjetlovodna
vlakna do svakog potencijalnog korisnika). U smjeru prema centru, ovdje se nalazi i sucelje prema
agregacijskoj mrezi. Oprema lokalnog c¢vora treba biti smjestena u zatvorenoj prostoriji, s
odgovarajuéim uvjetima (napajanje, klimatizacija). PoZeljno je ¢vorove smjestiti u prostore postojeéih
gradevina, po mogucnosti u javnom vlasniStvu, radi izbjegavanja izgradnje novih gradevina ili
placanja najma i time optimiziranja troskova projekta. Iskoristavanje postojecih infrastrukturnih
lokacija koje mogu odgovarati potrebama smjestaja lokalnog ¢vora eventualnih privatnih partnera u
projektu opravdano je samo ako odabrani investicijski model ukljuuje sudjelovanje privatnog
partnera. Kao u praksi najizglednije slucajeve iskoristenja postojece infrastrukture treba uzeti u obzir
implementaciju FTTH mreZa, kod koje ¢e biti mogudée iskoristiti postoje¢u mrezu nadzemnih stupova
za polaganje svjetlovodnih kablova te implementaciju beZi¢nih tehnologija kod kojih lokacije
postojecih antenskih stupova mogu biti iskoriStene za postavljanje novih baznih stanica (neovisno o
beZi¢nim tehnologijama koje su prethodno implementirane na istim antenskim stupovima).
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8.3 Planirani infrastrukturni projekti na podrucju obuhvata projekta

Sve infrastrukturne radove koji slijede kao realizacija PRSI potrebno je maksimalno uskladiti s
planiranim infrastrukturnim radovima izgradnje ili rekonstrukcija u podrucjima:

e Cestogradnje

e Vodoopskrbe i odvodnje

e Energetskih sustava distribucijske mreze

e Plinoopskrbe

e Gospodarskih zona

e Ostalih telekomunikacijskih infrastrukturnih radova

Na taj nacin moguce je ostvariti znacajne ustede u investicijski najintenzivnijem dijelu projekta, a koji
se odnosi na iskope trasa kabela.

Konkretne projekte kroz koje su moguci sinergijski efekti usteda potrebno je identificirati tijekom
javne rasprave.

Neki od do sada identificiranih infrastrukturnih projekata ukljucuju:

vev 7

Infrastrukturne projekte sustava odvodnje i prociS¢avanja vode, te vodoopskrbnih sustava cija se
izgradnja planira su:

Bit ¢ée dopunjeno po provedbi javne rasprave.

Planirane infrastrukturne radove izgradnje ili rekonstrukcija cesta:
Bit ¢e dopunjeno po provedbi javne rasprave.

Ostali infrastrukturni projekti (gospodarske zone, plinoopskrba):

Bit ¢e dopunjeno po provedbi javne rasprave.
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9. Odabir investicijskog modela

Prema ONP-u predvidena su tri investicijska modela s obzirom na investicijske udjele tijela javnih
vlasti (drzave ili JLS-ova) te raspodjelu odgovornosti za projektiranje i izgradnju mreze, kasniji
operativni rad i odrZzavanje mreZe. To su privatni DBO (Model A), javni DBO (Model B) te kombinirano
javno-privatni model (Model C).

Iz analiza stanja postojece Sirokopojasne infrastrukture i usluga koje nude operatori na promatranom
podrucju jasno proizlazi da se radi o podrucju trziSnog neuspjeha. Stoga sva tri investicijska modela
pretpostavljaju koriStenje drzavnih potpora kao jednog od izvora financiranja projekta s obzirom da
se radi o podrucju trziSnog neuspjeha.

Prema ONP-u, kod izbora najpovoljnijeg od tri predvidena modela javni partner treba odabrati onaj
model koji uz najmanja moguca javna ulaganja osigurava najpovoljnije rezultate u smislu gradnje i
upravljanja Sirokopojasne infrastrukture, a istovremeno osigurava minimalnu mogucu distorziju
trzista.

Jedan od ciljeva javne rasprave na temu predmetnog Nacrta plana razvoja infrastrukture
Sirokopojasnog pristupa upravo je prikupljanje ulaznih informacija zainteresiranih dionika koji
uklju€uju i potencijalne privatne partnere — operatore.

Uz osvrt na financijske aspekte, u nastavku su predvideni modeli analizirani uzevsi u obzir i postojece
stanje infrastrukture na obuhvac¢enom podrucju.

9.1. lzvori financiranja

Izvore financiranja u projektima poticane izgradnje Sirokopojasne infrastrukture, moguce je podijeliti
u tri osnovne skupine:

e Javna sredstva — obuhvadaju sva proracunska sredstva na nacionalnoj razini, razini
regionalne (podrucne) samouprave (Zupanije) te lokalnoj razini (gradovi i opcine), kao i
sva sredstva koja su investirana od strane tvrtki u javnom vlasniStvu. Javnim sredstvima
smatraju se i sredstva iz EU strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).

e Privatna sredstva — obuhvacaju sredstva privatnih operatora na trzistu elektronickih
komunikacija te, eventualno, sredstva krajnjih korisnika koji mogu biti uklju¢eni u
sufinanciranje izgradnje Sirokopojasne infrastrukture (uobicajeno krajnjih segmenata
pristupne mreZe na manjim podrucjima).

e Sredstva institucionalnih investitora — institucionalnim investitorima smatraju se banke
te razni oblici investicijskih fondova, ukljucujuéi i socijalne i mirovinske fondove. Bududi
da je njihov primarni interes ostvarenje ekonomske dobiti, institucionalni investitori
pojavljuju se kao suinvestitori projekata izgradnje Sirokopojasne infrastrukture samo u
najgusce naseljenim podrucjima (u pravilu crna podrucdja) u kojima postoje odrZivi
poslovni modeli. Banke mogu opcenito biti uklju¢ene u projekte kao kreditori proracuna,
iz kojih se osiguravaju javna sredstva potrebna za izvodenje projekata.

Glavni izvor financiranja u fazi provedbe projekta predstavljat ¢e sredstva strukturnih fondova EU koji
¢e biti dodijeljeni kao drzavna potpora, a alocirani su u sklopu prioritetne osi 2, specificnog cilja 2al
Razvoj infrastrukture sirokopojasne mreZe sljedece generacije u podrucjima bez infrastrukture
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sirokopojasne mreZe sljedece generacije i bez dovoljino komercijalnog interesa, za maksimalno
povecanje socijalne i ekonomske dobrobiti Operativnhog programa konkurentnost i kohezija. Najvedi
dozvoljeni udio sufinanciranja sredstvima iz strukturnih fondova EU iznosi 85%.

Prema ONP-u predvidena su tri mogucda investicijska modela s obzirom na investicijske udjele tijela
javnih vlasti (drzave ili JLS-ova), odgovornosti za projektiranje i izgradnju mreZe te kasniji operativni
rad i odrzavanje mreZe. Uz drzavne potpore, preostali izvori financiranja u fazi realizacije ovise o
odabranom investicijskom modelu.

Uz okvirni pregled pojmova i pravila vezanih za dodjelu drzavne potpore u nastavku je dan pregled
mogucih izvora financiranja u ovisnosti o odabranom investicijskom modelu. Detaljna analiza
financijskih aspekata investicijskih modela iznesena je u sedmom poglavlju.

Uz navedene izvore financiranja glavnog projekta, troSak pripreme projektne dokumentacije
sukladno ONP-u (predmetna studija izvedivosti i plan razvoja Sirokopojasne infrastrukture) je u
potpunosti financiran javnim sredstvima, odnosno iz proracuna Grada OmiSa te opcina Dugi Rat,
Podstrana i Zadvarje.

9.1.1. DrZavne potpore

Dodjela drzavnih potpora uredena je pravilima na razini EU. Unutar ONP-a dan je okvirni pregled i
objasnjenje temeljnih pojmova vezanih za dodjelu drzavnih potpora. Isti su ukratko navedeni i u
nastavku:

e Financijska isplativost projekata koji obuhvadaju izgradnju i pruzanje usluga putem
telekomunikacijskih mreza uobicajeno se analizira u referentnom vremenskom razdoblju
(izmedu 7 i 10 godina) pri ¢emu financijski isplativi projekti ostvaruju dobit najkasnije na
kraju navedenog referentnog razdoblja. Suprotno tome, projekti koji ne mogu ostvariti
dobit u referentnom razdoblju, smatraju se financijski neisplativim. Neisplativost utjece
na odluku operatera da ne ulazu u izgradnju infrastrukture Sto za posljedicu ima
negativan ekonomski ucinak na drustvo u cjelini jer krajnji korisnici nemaju moguénost
dostupa do NGA Sirokopojasnih priklju¢aka. Opisana situacija predstavlja trzisni neuspjeh
Sirokopojasne infrastrukture. U tom slucaju drzavne potpore (stimuliranje ponude) su
opravdane, uz naglasavanje potrebe zadovoljenja kriterija poticajnog ucinka kojeg one
trebaju imati (ulaganja u Sirokopojasnu infrastrukturu se ne bi dogodila bez potpora), kao
i ograniCavanja negativnog ucinka istih (ublazavanje poremecaja kompetitivnosti trzista
do kojih moZe dodi zbog provodenja mjera potpora).

¢ Financijska odrzivost projekta podrazumijeva situaciju u kojoj je ostvarenim prihodima iz
projekta, odnosno od pruZenih usluga na Sirokopojasnoj mrezi, mogucée pokriti sve
operativne troskove vezane uz rad i odrzavanje mreze u duzem vremenskom razdoblju
rada mreZe. Financijski neisplativi projekti, sufinancirani sredstvima drZavnih potpora
unutar Okvirnog programa, moraju biti financijski odrzivi u dugorocnom razdoblju.
Dugorocna odrzivost neophodna je kako naknadni troskovi odrZavanja izgradene mreze
koji ne bi bili pokriveni ostvarenim prihodima ne bi predstavljali optereéenje za nositelje
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projekata Sto bi u konacnici moglo ugroziti operativnost izgradenih Sirokopojasnih mreza,
odnosno u Sirem smislu ugroziti i dostizanje zadanih ciljeva ONP-a.

e Udio potpore oznacava udio javnih sredstava koja su kao drzavne potpore uloZena u
projekt, u odnosu na ukupni iznos ulaganja. Prema pravilima dodjele drZzavnih potpora,
udio potpore u pojedinom projektu dozvoljen je najvise u iznosu financijskog jaza —
odnosno samo do one razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi
projekt bio financijski isplativ, odnosno financijski odrZiv.

e Pri tome se udio sufinanciranja kao pojam odnosi na onaj udio drzavnih potpora koji
dolazi iz sredstava fondova EU-a. Preostali financijski udio javnih sredstava koji dolazi iz
javnih sredstava koje osigurava drzava clanica EU-a i/ili tijela regionalne ili lokalne
samouprave (Zupanije, JLS-ovi) se uobi¢ajeno oznadava pojmom nacionalni udio
sufinanciranja. Najveci dozvoljeni udio sufinanciranja iz strukturnih fondova EU-a iznosi
85% dok se ostatak sredstava mora osigurati iz drugih financijskih izvora.

Ukratko, financijski neisplative projekte dozvoljeno je sufinancirati putem potpora do iznosa
financijskog jaza, ali uz uvjet da je projekt u svojoj operativnoj fazi financijski odrziv.
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9.2. Model A - Privatni DBO model

Model privatnog planiranja, izgradnje i upravljanja (engl. private design, build and operate — DBO, u
nastavku: privatni DBO model) podrazumijeva da odredeni (putem javne nabave) privatni operator
ima pravo i obvezu projektiranja i izgradnje Sirokopojasne infrastrukture na ciljanim podrucjima
sredstvima drzavnih potpora. Sredstva drzavnih potpora u pravilu nikad ne pokrivaju puni iznos
potrebnih investicija te privatni operator sudjeluje u investiciji djelomicno s vlastitim sredstvima.
Osiguranje vlastitih sredstava u potpunosti je odgovornost privatnog operatora, a razina
sufinanciranja operatora bit ée odredena u fazi provedbe javne nabave.

Preostali iznos javnih sredstava ovisit ¢e o postignutoj razini sufinanciranja od strane privatnog
operatora i iz ESI fondova. Mogudi izvori financiranja za preostali dio javnih sredstava su:

e Sredstva iz nacionalnog, Zupanijskog i/ili gradskog odnosno opéinskog proracuna.
e Sredstva institucionalnih investitora, primarno kao kreditori prorac¢una.

o Primarno, ova moguénost se odnosi na subvencionirani kredit Hrvatske banke za
obnovu i razvitak. Bitno je uzeti u obzir da subvencionirani krediti HBOR-a takoder
unutar sebe nose komponentu drzavne potpore koja se mora uzeti u obzir prilikom
izraCuna maksimalnog dozvoljenog intenziteta drzavne potpore za Sirokopojasnu
infrastrukturu.

o Sekundarno, ova moguénost se odnosi na komercijalni kredit poslovne banke. S
obzirom na ogranicene proracune i moguce kolaterale nositelja projekta, upitan je
maksimalni iznos kredita. S obzirom na nepostojanje programa jamstava koji bi
omogudili izdavanje namjenskog komercijalnog kredita za svrhe izgradnje
Sirokopojasne infrastrukture, vjerojatnost realizacije kredita po prihvatljivim uvjetima
u potrebnom iznosu je upitna.

Dodatno, posto operativne procedure sufinanciranja iz fondova EU-a ne dozvoljavaju isplatu
nepovratnih sredstava prije nastanka prihvatljivih izdataka, potrebno je osigurati i potrebna sredstva
za pokrivanje svih troskova projekta do trenutka isplate nepovratnih sredstava iz fondova EU-a te
tako zatvoriti financijsku konstrukciju projekta. U slucaju Modela A, odgovornost za premoséivanje
financiranja bit ¢e na privatnom operatoru.

9.2.1. Model A - tehnoloske opcije u promatranom podrucju

Prema ONP-u, najprikladnije tehnologije za primjenu modela A su:

- Satelitski pristup,
- UMTS/HSPA (3G),
- LTE (4G),
- WIMAX,
- ADSL (DSL),
- Kabelski pristup (DOCSIS, HFC),
- VDSL (FTTC),
- FTTH.
Zbog nacela tehnoloske neutralnosti moguc¢ je odabir i ostalih tehnologija.
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9.3. Model B — Javni DBO model

Model javnog planiranja, izgradnje i upravljanja (u nastavku: javni DBO model) pretpostavlja da su svi
poslovi vezani uz projektiranje, izgradnju i upravljanje Sirokopojasnom infrastrukturom u ovom
modelu vodeni od strane nositelja projekta odnosno tijela javne vlasti (JLS-ova, odnosno komunalnih
ili drugih tvrtki u vlasnistvu JLS-ova). JLS-ovi u pravilu nisu ukljuceni u pruzanje usluga krajnjim
korisnicima vec¢ se kapaciteti infrastrukture izgradene po modelu javnog DBO-a iznajmljuju na
veleprodajnom trZistu svim ostalim operatorima koji su onda pruzatelji usluga krajnjim korisnicima.

U slucaju primjene javnog DBO modela, cjelokupni projekt financira se javnim sredstvima. U tom
slu€aju, uz sredstva iz fondova EU-a, Grad OmisSa i opcine Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje, morat ¢e
osigurati i preostala sredstva potrebna za pokrivanje ulaganja Sto obuhvaéa i razdoblje
medufinanciranja (izmedu pocetka projekta i isplate bespovratnih sredstava iz fondova EU).

Moguci financijski izvori za pokrivanje preostalih trosSkova projekta su:

e SredisSnji proracun,
e Proracun Splitsko-dalmatinske Zupanije,
e Proracdun Grada Omisa,
e  Proracun opdina Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje,
e Institucionalni ulagaci (EIB, EBRD, Svjetska banka)
o Kredit HBOR-a ili drugih supranacionalnih kreditnih institucija
o Direktna investicija u kapital investicijskog fonda ili fonda rizicnog kapitala

e Komercijalni kredit u poslovnoj banci

9.3.1. Model B — tehnoloske opcije u promatranom podrucju

Model B osobito je prikladan kod izgradnje novih FTTH mreZa, ukljucujudi i izgradnju infrastrukture
kabelske kanalizacije i/ili nadzemnih stupova za razvod svjetlovodnih kablova (pri ¢emu potonji mogu
biti iskoriSteni kao postojeca infrastruktura, ukoliko su dostupni NP-ovima i posjeduju dostatne
slobodne kapacitete).

Premda je tehnologija FTTH, a time implicitno i model B, primarno preporucen za podrucja srednjih i
vecih gradova, ONP ne isklju¢uje i moguénost primjene i u slu¢aju slabije naseljenih podrucja kao sto
je i promatrano podrucje.

9.4. Model C — Kombinirani javno-privatni model

Kombinirani javno-privatni model je skupni naziv za sve investicijske modele koji ukljucuju podjelu
odgovornosti za izgradnju i/ili upravljanje Sirokopojasnom infrastrukturom izmedu tijela javne vlasti

117



(JLS-ova) i privatnih partnera (operatora). Unutar ovog modela postoji veéi broj prakti¢nih nacina
provedbe projekata, ukljuéujuéi javno-privatno partnerstvo —JPP te koncesiju.

Uzevsi u obzir navedeno, mogudi izvori financiranja uz drzavne potpore su kao i u slué¢aju Javnhog DBO
modela, osim Sto ¢e ukupno optereéenje za Nositelja projekta biti manje.

Prema ONP-u, analiza isplativosti ulaganja u modelu C vezana je prvenstveno uz odluku o ulasku u
JPP, kao model ulaganja, naspram modela javnog ulaganja koji je obuhvacen investicijskim modelom
B. Formalni koraci pripreme projekta po modelu JPP-a propisani su opc¢im pravilima JPP-a
specificiranim unutar referentnog zakonodavnog okvira Zakona o javno-privatnom partnerstvu (dalje
u tekstu: ZJPP), $to obuhvada i odobrenje pojedinacnog projekta od strane Agencije za javno privatno
partnerstvo (dalje u tekstu: AJPP). Pri tome je vedi dio potrebnih pripremnih analiza i proracuna u
modelu C zajednic¢ki s modelom B, odnosno u konacnici je odluka o ulasku u JPP vezana uz proracun
koji ukazuje da je model JPP-a dugorocno financijski povoljnija opcija provedbe projekta od
neposrednog javnog ulaganja kroz model B, sto je izrazeno kroz komparator troskova javnog sektora
(PSC).

Nadalje, unutar ONP-a se JLS-ovim preporuca programa da kao javni partneri u JPP-u u modelu C, u
svim slucajevima rizik raspoloZivosti izgradene mrezZe, te rizik potraznje prenesu na privatnog
partnera jer preuzimanje rizika potraznje od strane javnog partnera moze dugorocno rezultirati
prevelikim financijskim obvezama za JLS-ove u slucaju slabije potraznje za uslugama.
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9.5. Analiza investicijskih modela pomocu nefinancijskih kriterija

U tablici u nastavku prikazana je analiza investicijskih modela pomoc¢u nefinancijskih kriterija. VrijednoS¢u svakog kriterija ocijenjen je utjecaj pojedinog
investicijskog modela na izgradnju Sirokopojasne infrastrukture na projektnom podrucju (svaki kriterij moZe poprimiti vrijednosti od 1 do 5, pri ¢emu
vrijednost kriterija 5 znaci da odabir doticnog modela ima najveéi mogudi pozitivan utjecaj na izgradnju Sirokopojasne infrastrukture na projektnom

podrucju). Vaznost kriterija za projekt Sirokopojasne infrastrukture na projektnom podrucju odredena je ponderima, a optimalni investicijski model je onaj
koji ima najveci ukupni broj bodova.

Vrijednost ulaganja 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2
Operativni prihodi i troskovi 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2
KoriStenje javnih sredstava 0,1 5 0,5 0,1 2 0,2 0,1 2 0,2
Optimalni prostorni obuhvat 0,05 3 0,15 0,05 3 0,15 0,05 3 0,15
Prikladnost s obzirom na skupine podrucja 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3
Prijenos rizika na privatni sektor 0,1 5 0,5 0,1 1 0,1 0,1 4 0,4
Vlasnistvo / kontrola nad infrastrukturom 0,15 1 0,15 0,15 5 0,75 0,15 4 0,6
KoriStenje postojece infrastrukture 0,1 4 0,4 0,1 3 0,3 0,1 4 0,4
Brzina izgradnje mreze 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2
Koristenje razli¢itih tehnologija 0,05 4 0,2 0,05 2 0,1 0,05 3 0,15
Uvodenje inovacija 0,05 5 0,25 0,05 3 0,15 0,05 4 0,2
Drustvene koristi 0,15 3 0,45 0,15 5 0,75 0,15 3 0,45

Tablica 46: Analiza investicijskih modela pomocu nefinancijskih kriterija
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Iz ove analize moze se zakljuciti da postoji blaga prevaga u korist modela A i C, iako ne znadajna. Sto
se ti¢e operativnih prihoda i troSkova nema razlika izmedu pojedinacnih investicijskih modela jer se
smatra da ée trziSni uvjeti biti pristupacni na isti nacin, bez obzira na vlasnicku strukturu odnosno
odabrani investicijski model. Razlika u operativnim troskovima moZe se pojaviti samo u sluc¢aju da NP
(ili privatni partner) ne raspolaze dostatnim vlastitim sredstvima te ce ista pribaviti putem kredita
poslovnih ili razvojnih banaka. U tom slucaju pojavljuje se i kamatni trosak.
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9.6. Odabir investicijskog modela

Podruéja obuhvaéena ovim Planom razvoja podrucja su trziSnog neuspjeha jer do sada nije postojao
dovoljan interes trziSnih operatora za izgradnjom NGA infrastrukture. 1z tog razloga je vidljivo da je za
dostizanje ciljeva DAE potrebno ulaganje javnih sredstava.

Kod izbora najpovoljnijeg od tri predvidena modela NP treba odabrati onaj model koji uz najmanja
moguca javna ulaganja osigurava najpovoljnije rezultate u smislu gradnje i upravljanja Sirokopojasne
infrastrukture, a istovremeno osigurava minimalnu mogucu distorziju trzista.

Javna rasprava koja slijedi pokazat ¢e da li postoji interes privatnih investitora za sudjelovanjem u
projektu.

Potencijalni investitori pozivaju se da svojim aktivnim doprinosom u javnoj raspravi:

- iskaZu interes za sudjelovanjem u projektu razvoja Sirokopojasne infrastrukture,

- pokazu detaljne planove izvedene NGA infrastrukture na projektnom podrucju,

- pokazu planove razvoja Sirokopojasne infrastrukture na projektnom podrucju u sljedeée 3
godine,

- ugovorno se obvezu na izvedbu prije spomenutih planova razvoja Sirokopojasne
infrastrukture tijekom sljedece 3 godine,

- predloZe preciznije definirane poslovne modele koji bi uz uvjet Sto niZe javne investicije
omogucili izgradnju Sirokopojasne infrastrukture uz uvjet postizanja ciljeva DAE.
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10. Specifikacija zahtijevane minimalne razine pruzenih maloprodajnih usluga

Planom je predvideno da se Sirokopojasnom mrezom upravlja isklju¢ivo po veleprodajnom
poslovhom modelu i time omogudi jednake uvjete pristupa mreZi i pruZanja usluga krajnjim
korisnicima na maloprodajnom razini ¢ime su osigurani uvjeti za maksimalnu kompetitivnost
operatora, a time i dobrobit za krajnje korisnike usluga na maloprodajnom trziStu. Stoga su
otvorenost mreze i tehnoloska neutralnost znacajni kako bi se omogucio rad svim zainteresiranim
operatorima. Jasno da ovaj pristup moraju pratiti i veleprodajne cijene koje omogucuju ponudu
maloprodajnih usluga svim profilima korisnika.

Obzirom na navedeno, ocekuje se da ¢e osnovna usluga biti pristup internetu velikim brzinama u oba
smjera (downstream i upstream).

Za kategoriju privatnih korisnika o¢ekuje se ponuda video usluga (IPTV) u standardnom formatu (SD),
u visokoj rezoluciji (HD) kao i razni novi koncepti konzumiranja video sadrzaja (smart TV). Za
kategoriju poslovnih korisnika ocekuje se ponuda poslovanja u oblaku (engl. cloud) i razne usluge
povezane s tim konceptom (back-up and data recovery i slicno) te usluge videa na zahtjev, a za koje
je presudno vaZzna velika brzina prijenosa u oba smjera.

U nastavku je prikazan prosjecan paket 3D usluga u sadasnjim Sirokopojasnim mrezama.

Telefon neograniceno u fiksnoj mrezi
Internet | 35/7 Mbit/s
TV 90 programa

Tablica 47: Prosjec¢an paket 3D usluga

Nastavno na Cinjenicu da ¢e biti izgradena nova NGA mreza, minimalne razine pruzenih usluga su
prikazane u sljedeéoj tablici.

Telefon neograniceno u fiksnoj mrezi neograniceno u fiksnoj mrezi neograniceno u fiksnoj mrezi
Internet 40 Mbit/s 40 Mbit/s 40 Mbit/s

TV 120+ programa 120+ programa 120+ programa

Napredne | HDTV, video na zahtjev, cloud HDTV, video na zahtjev, cloud HDTV, video na zahtjev, cloud
usluge usluge usluge usluge

Tablica 48: Minimalne razine pruZenih usluga u NGA mreii
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Struktura maloprodajnih paketa je usporediva sa strukturom maloprodajnih paketa u NGA sivim i
NGA crnim podrucjima danas. Paketi koji danas omogucuju usluge gore definirane kao minimalne
razine u NGA mrezi imaju maloprodajnu cijenu u rasponu od 280 kn do 320 kn (analizirane su cijene
operatora: HT i Al; sijecanj 2019.).

Stoga je definirana cijena maloprodajnog paketa, za sva tri tipa korisnika, u iznosu od 300
kn/mjesecno.
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11. Specifikacija minimalnog skupa podrzanih veleprodajnih usluga te pravila

odredivanja i nadzora veleprodajnih naknada i uvjeta pristupa izgradenoj

mrezi

Maksimalni ucinak cijelog projekta i ulaganja u razvoj Sirokopojasne infrastrukture moguc je samo uz

uvjet da se Sirokopojasna mreZa koncipira na nacin da bude maksimalno otvorena za pristup svih

zainteresiranih operatora. Na taj nacin se osigurava kompetitivnost svih operatora na trzistu Sto u

konacnosti rezultira bogatstvom ponude i dobrobiti za krajnje korisnike usluga.

ADSL (DSL) . .

VDSL (FTTC) . . o .

GPON (FTTH P2MP) J . . i
FTTH P2P . . . .

Kabelski pristup (DOCSIS, HFC) o .
UMTS/HSPA (3G) .

LTE (4G) .

WiMAX .

Satelitski pristup .

Tablica 49: Mogudi veleprodajni proizvodi (pristupne tocke) po tehnologijama

Obveza veleprodajnog pristupa pasivnoj mreznoj infrastrukturi izgradenoj u projektu je trajna.
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11.1. Pravila odredivanja i nadzora veleprodajnih naknada

Operator koji ¢e upravljati mrezom i pruzati veleprodajne usluge duzan je predloZiti naknade i uvjete
pristupa za sve veleprodajne usluge koje ¢e imati u ponudi. Naknade moraju biti odredene

primjenom sljedeéih metoda:

1. metodom usporedivih cijena (engl. benchmarking) — usporedba za Hrvatsku
2. metodom usporedivih cijena (engl. benchmarking) — usporedba za EU
3. metodom troskovno usmjerenih cijena

PredloZene veleprodajne naknade, uz detaljno obrazloZenje primijenjene metode i postupka kojom
su iste formirane, operator, zajedno s pripadajuc¢im uvjetima pruzanja usluga, dostavlja HAKOM-u. U
slucaju potrebe, HAKOM vraéa operatoru na doradu i korekciju uvjeta i naknada kako bi se uskladile s
odlukom HAKOM -a.

Operator HAKOM

Usporedive cijene (hrvatsko triiste)

. Usporedive cijene (EU trZiste) .

TroSkovno usmjerene cijene

Zahtijeva doradu /

Veleprodajne
naknade i uvjeti

Odobrava veleprodajne naknade
uvjete

Slika 46: Postupak odredivanja veleprodajnih naknada i uvjeta u projektima

U slucaju da HAKOM ponovi negativho misljenje, operator je duZan konzultirati se s NOP-om te
uvazavajuci misljenje HAKOM-a, a uz suglasnost NOP-a, donijet ¢e konacnu odluku.

Nakon inicijalnog odobrenja veleprodajnih naknada i pripadajuc¢ih uvjeta koristenja usluga, Sto je
uvjet da mreZa postane operativna, naknadno je potrebno redovito provjeravati vazeée veleprodajne

naknade i uvjete, jednom godisnje.
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12. Specifikacija postupka i kriterija javne nabave koji ¢e se primjenjivati kod
odabira operatora privatnog partnera u projektu (vrijedi za investicijske
modele A i C), ukljucujuéi i prijedlog ugovora koji ¢e biti sklopljen s odabranim
operatorom

12.1. Postupak javne nabave

Narucitelj u postupku javne nabave, u slucaju investicijskih modela A i C, bit ¢e nositelj projekta Grad
Omis.

Odabir operatora privatnog partnera u projektu bit ée izvrSen u otvorenom postupku javne nabave u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZIN) i pripadajuéim podzakonskim aktima
(pravilnicima i uredbama) na koje se referencira ZIN i koji ¢e biti vazedi u trenutku provedbe projekta.

12.1.1. Objava javne nabave

Postupak javne nabave bit ¢e objavljen u Elektronickom oglasniku javne nabave (dalje u tekstu:
EOJN), u slucaju nabava velike vrijednosti i u Dodatku Sluzbenog lista EU, kao i na srediSnjim mreznim
stranicama NOP-a, te sluzbenim mreznim stranicama Grada.

12.1.2. Predmet nabave

Predmet nabave u otvorenom postupku javne nabave bit ¢e projektiranje, izgradnja i upravljanje
Sirokopojasnom infrastrukturom na cijelom projektnom podrucju.

12.1.3. Uvjeti sposobnosti

Radi utvrdivanja sposobnosti gospodarskog subjekta narucitelj ée traZiti dokaze o sposobnosti koji su
navedeni u ZJN-u. Obvezne i dodatne uvjete o sposobnosti naruditelj ¢e navesti u dokumentaciji za
nadmetanje i u objavi javne nabave.

Neki od uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta bit ée:

e sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
o ekonomska i financijska sposobnost sukladno ¢l. 258 ZJN,
e tehnicka i struc¢na sposobnost

Ponuditelj ¢e priloZiti izvornike, ovjerene ili neovjerene preslike dokaza sposobnosti, sukladno
trazenju narucitelja.
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12.1.4. Tehnoloska neutralnost

NP ¢e omoguciti svim ponuditeljima da u svojim ponudama predvide implementaciju razlicitih
tehnologija (engl. technology mix), sukladno optimalnim ekonomskim i tehnickim karakteristikama
primjene pojedinih tehnologija koje predvidaju ponuditelji na odredenom podrucju.

Medutim kod odabira tehnologija kljuni kriterij ée biti da iste zadovolje ciljeve koje je postavila
Digitalna agenda za Europu.

12.1.5. Osiguranje vlastitih i sredstava za predfinanciranje

Zbog prirode sufinanciranja projekata iz sredstava ESI fondova (u veéini slucajeva se svodi na isplatu
potpora u nekoliko transi tijekom provedbe projekta ili nakon zavrSetka projekta), operator privatni
partner ée morati osigurati dovoljna potrebna sredstva kako za pokrivanje svih troSkova projekta
(npr. izrada projektne dokumentacije, ishodenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti), tako i za
predfinanciranje provedbe projekta do trenutka isplate potpora.

Osim ovih sredstava, operator privatni partner mora imati i vlastita investicijska sredstva koja ce
uloZiti u projekt te treba nedvosmisleno navesti izvore istih (npr. vlastita novcana sredstva, kredit
poslovne ili razvojne banke i dr.).

12.1.6. Kriteriji za odabir ponude

Kriterij za odabir privatnog partnera koji ¢ée graditi Sirokopojasnu infrastrukturu bit ¢e ekonomski
najpovoljnija ponuda, pri ¢emu Ce traZeni iznos potpora biti jedan od glavnih kriterija i imat ¢e najveci
relativni znacaj u odnosu na ostale kriterije.

Konacni kriteriji za odabir ponude su prikazani u sljedeéoj tablici:

Kriterij Opis Rel.
vainost

Traieni iznos potpora Relativni traZeni iznos driavnih potpora kojeg je ponuditelj naznaéio -

Vlastiti iznos sufinanciranja Relativni iznos vlastitih investicijskih sredstava, mimo traZenog iznosa 20
potpora, kojeg ée ponuditelj ulofiti u projekt

Tehniéke karakteristike Ukupan udio svih korisnika (stanova, poslovnih i javnih korisnika) kod s

ponudenog rjesenja kojih je podran ultrabrzi pristup brzinama preko 1 Gbit/s

Model upravljanja NGA Ponuditelj koji ¢e poslovati iskljuéivo po veleprodajnom poslovnom s

Sirokopojasnom mreiom modelu ce dobiti dodatne bodove

Podriane veleprodajne usluge Dodatne veleprodajne usluge koje e biti podriane, osim ocbvezno s
propisanih

Podriane maloprodajne usluge  |Dodatne maloprodajne usluge koje ée biti podriane, osim obvezno s
propisanih

Pokrivenost stanova ultrabrzim  |Ukupan udio stanova u bijelim podrugjima kojima ¢e se omoguciti 20

pristupom ultrabrzi pristup od najmanje 100 Mbit/s simetri¢no

Pokrivenost poslovnih i javnih Ukupan udio poslovnih i javnih korisnika u bijelim podruéjima kojima ce 10

karisnika ultrabrzim pristupom se omoguéiti ultrabrzi pristup od najmanje 100 Mbit/s simetriéno

Rokovi izgradnje mreie Razdoblje u kojem se ponuditelj obvezuje da ¢e mreia biti izgradena i s
operativna

Tablica 50: Kriteriji odabira ekonomski najpovoljnije ponude11

" Definicija stanova, poslovnih i javnih korisnika odreduje se u skladu s Uputama za prijavitelje Poziva na
dostavu projektnih prijedloga ,lzgradnja mreze sljedeée generacije (NGN)/pristupnih mreza sljedeée generacije
(NGA) u NGA bijelim podrucjima“.
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U okviru svojih ponuda Ponuditelji ¢e morati priloZiti i okvirne poslovne planove projekta u skladu s
Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga ,lzgradnja mreze sljedeée generacije
(NGN)/pristupnih mreza sljedece generacije (NGA) u NGA bijelim podrucjima®, iz kojih ¢e biti razvidni
proracuni ukupnih ulaganja u infrastrukturu, proracuni trazenih iznosa potpora te planirani dio
vlastitog sufinanciranja ulaganja. Ovi podaci su klju¢ni kako za kasnije sklapanje ugovora s odabranim
privatnim partnerom, tako i za izradu detaljnih financijskih planova potrebnih za prijavu na natjecaje
za koristenje sredstava iz ESI fondova te za kasnije revizije projekta i eventualnu provjeru povrata
potpora.

Unutar postupka javne nabave, kroz specifikaciju predmeta nabave, NP ¢e precizno navesti i sve
druge zahtjeve koje izgradena Sirokopojasna infrastruktura, odnosno bududi operator iste mora
ispunjavati, a s obzirom na strukturna pravila ONP-a i lokalne potrebe.

12.2. Odabir ponude

Po odabiru operatora privatnog partnera isti ¢e sklopiti Ugovor o javnim radovima za projektiranje,
izgradnju i upravljanje Sirokopojasnom infrastrukturom na projektnom podrucju s NP-om.
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13. Specifikacija postupka provjere povrata potpora

Prema pravilima dodjele drzavnih potpora, udio potpore u pojedinom projektu dozvoljen je do one
razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi projekt bio financijski isplativ, odnosno
financijski odrziv.

Buduéi da su financijska isplativost, odnosno odrzivost projekata razvoja Sirokopojasne
infrastrukture, ve¢inom vezani uz prethodne poslovne planove koji nastaju prilikom pripreme
projekata i planiranja potrebnih iznosa potpora te samim time uvijek sadrie odredenu razinu
nepouzdanosti, relevantne financijske pokazatelje projekta i stvarno potrebne iznose potpora
potrebno je prakti¢no provjeriti, prvo nakon zavrsetka izgradnje mreze (u nastavku pocetni postupak
provjere potpora) te naknadno nakon sedmogodi$njeg razdoblja operativnog rada mreze (u nastavku
naknadni postupak provjere potpora).

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u podrucjima u kojima ne
postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja na temu povrata potpora (eng. claw-back
mechanism) u predvida sljedece:

,Strukturna pravila Okvirnog programa, odnosno obveze operatora mreze vezane uz naknadni
postupak provjere potpora, specificirane u ovom poglavlju, potrebno je na odgovarajuéi nacin
formalizirati kroz ugovore s privatnim partnerima u modelima A i C. Pri tome je potrebno, u sluc¢aju
provedbe naknadnog postupka provjere potpora unutar ugovora specificirati i odgovarajuce
referentne vrijednosti iz poslovnog plana operatora prilozenog tijekom javne nabave, jer su tako
definirane vrijednosti referentne za provedbu samog postupka naknadne provjere potpora.”

Postupak je obavezan samo za projekte u kojima je inicijalno dodijeljeni iznos potpora veéi od 10
milijuna EUR.

Ukupni investicijski troSkovi prelaze vrijednost od 10 milijuna EUR. Po zavrSetku javne rasprave
provijerit ¢e se iznos potpora te da li prelazi vrijednost od 10 milijuna EUR.
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14. Analiza troskova implementacije pojedinih infrastrukturnih i tehnoloskih
rjeSenja, te detaljna financijska analiza isplativosti projekta

Financijska analiza implementacije projekta temelji se na analizi ofekivanih prihoda i rashoda
pojedinih tehnologija koje ¢e se koristiti na temelju kojih se raCunaju traZeni pokazatelji.
Metodologija primijenjena u analizi temelji se na:

. ,Guide to Cost Benefit Analysis of Investment projects, - Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014-2020“ (,,Vodi¢“) izdanom od strane Europske komisije., Prosinac
2014

. ,Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects. JASPERS Network
Platform”

14.1. Analiza projektnih opcija u ovisnosti o donosSenju odluke o investiciji i
prisutnosti elementa drzavne potpore (intervencije)

U ovom potpoglavlju je provedena osnovna analiza projektnih opcija ovisnosti o donosenju odluke o
investiciji i prisutnosti elementa drZzavne potpore (intervencije) kao pocetnog uvjeta koji odreduje
parametre financijske analize.

14.1.1.Analiza opcije ,,bez investicije”

Opcija , bez investicije” pretpostavlja izostanak bilo kakvih zahvata i rezultira neizmijenjenim stanjem
Sirokopojasne infrastrukture, odnosno predstavlja minimalnu razinu dostupnosti Sirokopojasnih
priklju¢aka. Opcija ,bez investicije” predstavlja neizmijenjeno stanje koje nije u skladu s DAE i
nacionalnim razvojnim strategijama razvoja infrastrukture Sirokopojasnog pristupa te kao takva
izravno utjeCe na neispunjenje temeljnog cilja 100%-ne pokrivenosti pristupnim mrezama slijedeée
generacije koje omoguduju pristup internetu brzinama veéim od 30 Mbit/s za sve stanovnike
Republike Hrvatske. Istovremeno, ova opcija nije uskladena niti sa strateskim razvojnim ciljevima
vezanima za uravnoteZeni regionalni razvoj RH jer negativho utjeCe na standard i razvojne
mogucénosti prostora projektnog podrucja u odnosu na ostatak regije i drzave.

Iz navedenog proizlazi da izostanak ulaganja u Sirokopojasnu infrastrukturu nije prihvatljiva opcija te
se u nastavku studije vise neée razmatrati.

14.1.2. Analiza opcije ,,sa investicijom” i ,,bez intervencije”

Ova opcija pretpostavlja investiranje u razvoj Sirokopojasne infrastrukture, ali bez intervencije javnih
tijela — niti na nacionalnoj, niti na lokalnoj razini — u proces realizacije pristupne Sirokopojasne mreze
sliedecée generacije. Time je inicijativa prepustena privatnim operatorima te eventualna izgradnja
Sirokopojasne mreze iskljucivo ovisi njihovim o komercijalnim planovima i financijskim sredstvima. U
promatranom vremenskom razdoblju (do 2020. godine, s obzirom na ciljeve strategije Sirokopojasnog
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razvoja i DAE) izvjesna su manja ulaganja u postoje¢u nepokretnu infrastrukturu ¢ime bi se samo
odredenom broju korisnika, koji se nalaze na manjim udaljenostima od postojecih ¢vorova osigurao
brzi Sirokopojasni pristup.

Medutim, postojedi trendovi dobiveni kroz analizu postojeéeg stanja Sirokopojasne infrastrukture te
uvidom u dostupne planove gradnje svjetlovodne distribucijske mreze i objedinjeni plan razvoja
pokretne komunikacijske infratrukture na obuhvaé¢enom podrucju jasno pokazuju nedostatan
komercijalni interes privatnih operatora, a koji bi rezultirao s razinom investiranja koja osigurava
Sirokopojasni pristup brzinama vecim od 30 Mbit/s za sve stanovnike obuhvacenog podruéja do 2020.
godine.

Obuhvaéena podrucja su podrucja trziSnog neuspjeha gdje, sudeci prema dosadasnjim aktivnostima
komercijalnih operatora, ne postoji dostatan interes za privatna ulaganja u NGA infrastrukturu.

Stoga se i ova projektna opcija odbacuje, a u nastavku studije se analiziraju opcije koje predvidaju
izgradnju Sirokopojasne pristupne mreze s intervencijom od strane javnih tijela.

14.1.3. Analiza opcije ,,sa investicijom” i ,,sa intervencijom”

Dosadasnja analiza dovodi do zaklju¢ka da opisana situacija na obuhvaéenim podrucjima predstavlja
trzisni neuspjeh Sirokopojasne infrastrukture. U tom je slucaju dozvoljena intervencija javnih tijela,
odnosno u tom su sluc¢aju drzavne potpore opravdane. Pri tome je udio potpore dozvoljen na razini
financijskog jaza odnosno samo do one razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi
projekt bio financijski isplativ, odnosno financijski odrzZiv.

Nastavak studije razmatra upravo ovu opciju kao jedinu realnu te se u daljnjem tekstu razmatraju
financijski troSkovi implementacije projekta s ciliem izracuna financijskog jaza u ovisnosti o
pojedinom investicijskom modelu.
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14.2. Temeljne pretpostavke financijske analize
14.2.1. Pretpostavke vezane uz investicijski model

Studija odabira najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu
Sirokopojasnog pristupa obraduje prednosti i nedostatke razli¢itih investicijskih modela provedbe
projekata poticane izgradnje Sirokopojasne infrastrukture. Modeli se medusobno razlikuju s obzirom
na investicijske udjele tijela javnih vlasti:

Model A — privatni DBO model koji se odnosi na model gdje privatni operator sufinanciran od strane
EU investira u projekt. U privatnom DBO modelu ili modelu A privatni operator preuzima zadatak
planiranja, izgradnje i upravljanja Sirokopojasnom infrastrukturom, pri cemu izgradena infrastruktura
ostaje u njegovom trajnom vlasnistvu

Model B — javni DBO model gdje odgovornost za projektiranje, izgradnju i upravljanje mrezom u
potpunosti preuzima tijelo javne vlasti gdje izgradena mrezna infrastruktura ostaje u trajnom javnom
vlasniStvu. U tom slucaju takoder je prikladno udruzivanje vise JLS-a u zajednicki projekt.

Model C — javno privatno partnerstvo ujedinjuje pojedinacne prednosti investicijskih modela Ai B, u
kojem se odgovornost za izgradnju i/ili upravljanje Sirokopojasnom infrastrukturom raspodjeljuje
izmedu tijela javne vlasti i privatnih partnera (operatora). Unutar ovog modela postoji veéi broj
prakti¢nih nacina provedbe projekata (javno-privatno partnerstvo - JPP, koncesija, itd.). Poradi
pobudivanja ekonomskog interesa privatnih operatora za suradnju u takvim projektima, kod ovog
investicijskog modela moraju biti osigurana dovoljna sredstva iz javnih izvora.

U svim scenarijima bilo je pretpostavljeno da ce:

e se osnovati zasebno trgovacko drustvo koje ¢e obavljati poslovanje i koje ¢e biti u sustavu
PDV-a,

e se po potrebi angazirati specijalizirane privatne tvrtke za pojedine aktivnosti projektiranja,
izgradnje ili upravljanja mrezom,

e operator koji upravlja otvorenom Sirokopojasnom mreZzom poslovati iskljuivo po
veleprodajnom poslovhom modelu i nuditi usluge pristupa mrezi svim zainteresiranim
operatorima pod jednakim uvjetima.

Ove pretpostavke mogu se, ali ne moraju odnositi na model A.

Iz perspektive operativnih prihoda i troSkova nema razlika izmedu pojedinacnih modela jer se smatra
da ¢e trzisni uvjeti biti pristupacni na isti nacin, bez obzira na vlasnic¢ku strukturu projekta.

Bez obzira na to hoce li investicijski projekt biti u privatnom vlasnistvu, ostati pod ingerencijom javne
uprave ili svoju djelatnost temeljiti na modelu javno-privatnog partnerstva, u modelu se mora
osigurati konkurentna sposobnost, ekonomska efikasnost i kvaliteta poslovnosti.

Uvazavajuci specifi¢nosti koje utvrduju posebni zakoni o komunalnim poduzec¢ima i djelatnostima od
posebnog drustvenog interesa, sva trgovacka drustva i drustva kapitala u javnom i/ili mjeSovitom
vlasnistvu trebaju praksu korporativhog upravljanja i drustvene odgovornosti usuglasiti s
obvezujuéim normama i standardima Zakona o trgovackim drustvima i Zakona o radu, ali i s
europskim smjernicama drustvene odgovornosti poduzeca.
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Modeli se medusobno razlikuju s obzirom na investicijske udjele tijela javnih vlasti te u segmentu
troskova upravljanja.

Po zavrsetku javne rasprave bit ¢e odabran investicijski model.

14.2.2. Vijek projekta

Za potrebe financijske analize i projekcija buducih koristi, prihoda i troskova projekta potrebno je
odabrati vremensko razdoblje (vremenski horizont) trajanja projekta koji uklju¢uje razdoblje
pripreme i razdoblje aktivacije projekta. Vremenski horizont projekta moZe imati znacajan utjecaj na
indikatore povrata, a samim time i na stopu sufinanciranja od strane EU. Vremenski horizont za
potrebe financijske analize podrazumijeva maksimalan broj godina za koje se vrSe projekcije
parametara projekta. Projekcije su formulirane za razdoblje prikladno ekonomsko korisnom vijeku
projekta kako bi se obuhvatio srednjorocni i dugorocni ucinak projekta.

lako je vremenski horizont investicije nerijetko neogranicen, za potrebe financijske analize
pretpostavlja se na kraju razdoblja projekta nastanak trenutka u kojem se istovremeno likvidira sva
preostala imovina i obveze projekta, kako bi se donio zakljuak o uspjesnosti investicije (povratu) pri
¢emu se uzima u obzir rezidualna vrijednost projekta.

Kako je ocekivani vijek trajanja izgradene mreze uz adekvatno odrzavanje 20 godina, ova studija je
pripremljena za taj period. U nastavku se nalazi pregled preporucenog vremenskog okvira trajanja,
sukladno djelatnosti i industriji, odnosno sektoru u kojoj projektni kapaciteti pripadaju.

Vremenski okvir u

Sektor godinama
opskrba i prociséavanje vode 30
zbrinjavanje otpada 25-30
energija 15-25
telekomunikacije 15-20
istrazivanje i inovacije 15-25
poslovna infrastruktura 10-15
ostali sektori 10-15

Tablica 51: Pregled preporucenog vremenskog okvira trajanja projekta
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Za analizu je odabrano razdoblje 2020. — 2039. godine, a koje osim razdoblja pripreme investicije koje
traje do kraja 2022. godine, obuhvaca i aktivni vijek projekta od preostalih 17 godina. lzgradnja ¢ée se
odvijati u dvije glavne faze:

. Prva faza radova: 40% ukupne vrijednosti radova tokom 2021. godine
. Druga faza radova: 60% ukupne vrijednosti radova tokom 2022. godine.

Na kraju eksplicitnog vremenskog horizonta, sva rezidualna vrijednost imovine koja je proizasla iz
inicijalne investicije, ukljuujuc¢i dugotrajnu fiksnu imovinu, opremu i ulaganja u trajna obrtna
sredstva ukljuc¢ena je u financijske projekcije.

14.2.3. Cijene proizvodnih faktora i rezultata projekta

Cijene ukljuc¢ene u izracunima za potrebe financijske, ali i kasnije analize drustvenih koristi i troskova
u pravilu su denominirane u kunama (HRK). Sve projekcije u analizi izraZzene su u nominalnim
terminima i nisu prilagodene za inflaciju.

14.2.4. Realna financijska diskontna stopa

Financijska diskontna stopa predstavlja oportunitetni troSak kapitala, te se definira kao ocekivani
povrat na potencijalne propustene investicijske aktivnosti. Novc¢ani tokovi diskontiraju se natrag na
sada$nju vrijednost tako da se koristi financijska diskontna stopa od 8,73%"* u realnim iznosima kao
indikativna referentna vrijednost za operacije javnih investicija koje se sufinanciraju iz EU strukturnih
i investicijskih fondova.

Diskontne stope koje se upotrebljavaju u nastavku financijske analize za period trajanja projekta
navedene su u nastavku:

12 0dluka HAKOM-a o stopi povrata ulozenog kapitala (KLASA: UP/I-344-01/16-05/03; URBROJ: 376-11-16-9) od
31.05.2016
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Diskontna stopa

2018 1,000 8,73%
2019 0,920 8,73%
2020 0,846 8,73%
2021 0,778 8,73%
2022 0,715 8,73%
2023 0,658 8,73%
2024 0,605 8,73%
2025 0,557 8,73%
2026 0,512 8,73%
2027 0,471 8,73%
2028 0,433 8,73%
2029 0,398 8,73%
2030 0,366 8,73%
2031 0,337 8,73%
2032 0,310 8,73%
2033 0,285 8,73%
2034 0,262 8,73%
2035 0,241 8,73%
2036 0,222 8,73%
2037 0,204 8,73%

Tablica 52: Financijske diskontne stope

14.2.5. Utjecaj PDV-a na financijsku analizu projekta

Opcenito, utjecaj PDV-a na ukupne investicijske troskove, operativne troskove, operativne prihode i
traZena sredstva od EU-a u nekim slucajevima mozZe biti zna¢ajan $to ovisi o poreznom okruzenju u
kojem djeluje investitor i njegovom poreznom statusu.

Utjecaj PDV-a, odnosno pretporeza na projekt ovisi o specifichom poreznom poloZaju investitora.
Opéenito, ako je investitor obveznik PDV-a, tada za sve ulazne troskove u kojima je zaraCunat PDV,
obveznik PDV-a ima pravo odbitka pretporeza. Ako investitor nije obveznik PDV-a, tada nema pravo
odbitka pretporeza iskazanog na ulaznim racunima. Ako investitor nema pravo odbitka pretporeza
iskazanog na ulaznim racunima, odnosno ako bespovratno snosi cijeli trosak iznosa iskazanih na
ulaznim rac¢unima, tada PDV mora biti iskazan u svim prikazanim troskovima, no tada takav trosak
moze biti kvalificiran za pokri¢e sredstvima EU-a. U prihodovnom smislu, PDV mora biti iskljucen bez
obzira na PDV status investitora. PDV kao indirektni porez takoder mora biti iskljucen iz svih procjena
u ekonomskoj analizi.

Pretpostavka je da se za navedene nabavke PDV u potpunosti mozZe odbiti odnosno da ¢e poduzetnik
biti u sustavu PDV-a.
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14.2.6. Dugotrajna imovina

Realizacija projekta zahtjeva znacajne investicije u dugotrajnu imovinu. Dugotrajna imovina

predstavlja najznacajniji dio ukupnih investicijskih ulaganja (troskova).

Ukupni iznos ulaganja koji ukljucuje ulaganja u mrezu i opremu navedena su u sljedec¢im tablicama:

Investicijski trosak VDSL (FTTC}  GPON (FTTH PZMP) VDSL/FTTH

1663.773,38 427827440 4991320 432581078
19.965.280,55 51.339.292 83 59.895.842 51509.729,42
499132014 1283482321 14973960 1297743235
1.663.773,38 4278.274,40 4591320 432581078
4.991.320,14 12.834.823,21 14.973.960 12.977.432,35
33.275.467,58 85.565.488,05 99.826.403 86.516.215,70

Tablica 53: Pregled ulaganja u dugotrajnu imovinu i opremu

Investicijski Prosjeéni inv. . -
- . . Planirani broj .. e s
troskovi po trodkovi po Ukupni investicijski

Tehnologija (trZisni naziv) izvedenih

izvedenom izvedenom troskovi
prikljucku prikljuku

prikljuéaka

200 - 500 EUR 33.275.468 8.318.867

500 -1300 EUR 35.565.488 21.381.372

600 - 1500 95.826.403 24.956.601

200-1500 EUR 86.516.216 21.629.054

Tablica 54: Pregled investicijskih troskova®™ prema pojedinoj tehnologiji

14.2.7. Dinamika ulaganja

Inicijalna investicija pretpostavlja ulaganja u opremu te odabranu mrezu. Cjelokupna investicija izvodi

se u dvije faze. Detaljniji pregled investicijskih ulaganja s pripadaju¢im vremenskim okvirom prikazan

je u nastavku.

B Pregled okvirnih investicijskih troskova po izvedenom priklju¢ku temelji se na podacima iz ONP-a (MPPI,

2014.).
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VDSL (FTTC)

GPON [FTTH
P2MP)

FTTH P2P

VDSL/FTTH

10.648.150

27.380.956

31.944 449

27.685.189

2019
Nadzor

665.505

1711310

1996528

1730324

Godina

Oprema

1996528

5133929

5.989.584

5150973

15972224

41.071.434

47 .916.673

41527784

2020

Nadzor

998264

2.566.965

2.994.792

2595486

2954792

7.700.894

8.984.376

7.786.459

33.275.468

B85.565.488

99.826.403

86.516.216

Tablica 55: Pregled inicijalnih ulaganja po godinama
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14.3. Prihodi i rashodi

U nastavku su prikazani projicirani operativni prihodi i operativni troskovi. Kod izra¢una troSkova i
prihoda u obzir se uzimaju samo novcani troSkovi za koje se ocekuje da ¢e projekt isplatiti ili primiti.
Novcani tokovi utvrduju se za svaku godinu u kojoj su zaprimljeni ili isplaéeni u okviru operacije u
referentnom razdoblju. Negotovinske racunovodstvene stavke kao $to su amortizacija, rezerve za
buduce troSkove zamjene te krizne rezerve, ne uzimaju se u obzir prilikom izracuna. Radovi na mrezi
¢e biti dovrSeni u zadnjem kvartalu 2022. godine, a prihodi u punoj razini bit ¢e dosegnuti 2026.
godine. U 2023. godini bit ¢e realizirano 30% projiciranog prihoda (zbog postepenog rasta korisnika),
u 2024. godini bit ¢e realizirano 50% prihoda dok ¢e u 2025. godini biti realizirano 80% ukupnih
projiciranih prihoda. Navedenom dinamikom projicirani su i operativni troskovi. Troskovi upravljanja
u potpunosti se realiziraju od 2023. godine neovisno o dostignutoj penetraciji.

14.3.1. Projekcije operativnih prihoda projekta

Na temelju ulaznih informacija, formiraju se prihodi ostvareni na planiranom broju korisnika kako je
navedeno u nastavku:

Prihodi {u HRK) VDSL [FTTC)  GPON [FTTH P2MP)
Miesecni prihodi po prikljucku 62 80 88 82
iz naslova veleprodajne
Planirani broj korisnika - 7.546 7.546 7.546 7.546
penetracija
Broj mjeseci 12 12 12 12

|l- 2 5614224 7.244 160 7968.576 7425264
veleprodajne naknade
Ostali godisnji prihodi (trzisne

171.293 171.293 171.293 171.293

aktivnosti)

. P 5.785.517 7.415.453 8.139.869 7.596.557
poslovanja

Tablica 56: Izracun godisnjih prihoda poslovanja

Projekcije mjesec¢nih prihoda po priklju¢ku temelje se na veleprodajnim naknadama koje su odredene
na nac¢in da omogucavaju odrzivo financijsko poslovanje buduéeg operatora otvorene mreze uz
konkurentnu veleprodajnu cijenu koja nece izazvati trziSne distorzije jer se radi o komercijalno
nepokrivenim i nezanimljivim podruc¢jima slabijeg ekonomskog kapaciteta, nego ce olaksati
penetraciju i postizanje projektnih ciljeva.

Ostali godisnji prihodi se temelje na uslugama spajanja i odspajanja krajnjih korisnika (do 5% od
ukupne penetracije) i kolokacije opreme drugih telekom operatora.
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Ostali godisnji prihodi (trzisne aktivnosti)

171.293

Tablica 57: Ostali godisnji prihodi poslovanja (lzvor: Corellia)

Broj pruzenih usluga spajanja i odspajanja krajnjih korisnika procijenjen je za potrebe izracuna ostalih
godisnjih prihoda. Privatni operatori mogu ponuditi i drugacije cijene za ove usluge od gore
navedenih iz trziSnih aktivnosti.

Usluga kolokacije opreme ukljucuje pristup lokaciji i opremi 24x7x365, te potroSnju elektricne
energije do 2 kW sto ukljucuje i potrosnju elektri¢ne energije za grijanje odnosno hladenje prostora u
kojem se oprema nalazi. Privatni operatori mogu ponuditi i drugadije strukturirane usluge kolokacije
opreme sa drugacijim cijenama od gore navedenih. Broj agregacijskih tocaka na kojima ¢ée se pruzati
usluge kolokacije opreme procijenjen je za potrebe izracuna ostalih godiSnjih prihoda iz trzisnih
aktivnosti.

Temeljem gore navedenih pretpostavki izracunati su godiSnji nominalni operativni prihodi kako je i
navedeno u sljedecoj tablici:
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Nominalni
operativni prihodi VD5L (FTTC)
u HRK

GPON [FTTH

FTTH P2P VDSL/FTTH
P2MP)

1.735.855 2.224.636 2441961 2.278.967
2.892.758 3707726 4069934 3.79B.278
4.628.413 5.832.362 £.511.895 £.077.245
5.7B5.517 7.415.453 8.139.869 7.596.557
5.785.517 7.415.453 8.139.8659 7.596.557
5.785.517 7.415.453 8.139.869 7.586.557
5.785.517 7.415.453 8.139.8659 7.596.557
5.785.517 7.415.453 8.139.869 7.586.557
5.7B5.517 7.415.453 8.139.869 7.596.557
5.785.517 7.415.453 8.139.8659 7.596.557
5.785.517 7415453 8.139.869 7.586.557
5.785.517 7.415.453 8.139.8659 7.596.557
5.785.517 7.415.453 8.139.869 7.586.557
5.7B5.517 7.415.453 8.139.869 7.596.557
5.785.517 7.415.453 8.139.8659 7.596.557
5.7B5.517 7.415.453 8.139.869 7.596.557
5.785.517 7.415.453 8.139.8659 7.596.557
90.254.057 115.681.059 126.981.949 118.506.281

Tablica 58: Godisnji nominalni operativni prihodi
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14.3.1.1. Projekcije rezidualnih (terminalnih) prihoda

Prihodi od rezidualne vrijednosti u terminalnom periodu implementacije projekta predstavljaju
metodolosku nuznost radi uskladivanja sa smjernicama EU za analizu troskova i koristi investicijskih
projekata. Navedeni segment prihoda stoga predstavlja potencijalni prihod od likvidacije sve
preostale imovine i obveza koje proizlaze od inicijalnog investicijskog troska. Rezidualna vrijednost
mreze jednaka inicijalnoj vrijednosti umanjenoj za godisnje stope amortizacije od 5% (uporabni rok
mreze 20 godina). Za aktivhu opremu je procijenjen uporabni vijek od 7 godina te se za istu koristi
amortizacija od 14,28%. Dakle, s obzirom na znacajna dugotrajna ulaganja, u projektu se predvida i
rezidualna vrijednost investicije koja se pojavljuje na kraju 2039. godine, a koja aproksimira potencijal
ostvarenja prihoda u razdoblju koje se proteze nakon isteka vremenskog horizonta projekta za
najznacajniji dio opreme. SaZetak izracuna rezidualnih prihoda koji ¢e se realizirati u posljednjoj
godini prema pojedinoj tehnologiji nalazi se u sljedecoj tablici:

VDSL [FTTC}  GPON (FTTH P2MP)

Mreia 4242622 10.909.600 12.727.866 11.030.818
Oprema 2.852.183 7.334.185 8.556.549 7415676
Ukupno 7.094.805 18.243.784 21.284.415 18.446.493

Tablica 59: Rezidualne vrijednosti imovine

Rezidualna vrijednost projekta nakon odbitka obveza pripada projektu.
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14.3.2. Projekcije operativnih rashoda projekta

Za svrhu financijske analize, u prikazu rashoda ukljuéeni su samo oni izdaci nuZni za poslovanje
projekta a koji nemaju obiljezje investicijskog izdatka, odnosno koji se trose u jednom
racunovodstvenom razdoblju.

Troskovi (u HRK) VDSL [FTTC)  GPON (FTTH P2MP]  FITHP2P VDSL/FTTH
Mieseéni troskovi odrzavania 877 22,55 26,31 22,80
po prikljutku

rand broj ko . 7.546 7546 7546 7546
penetracija

i troskovi upravijanja 5,74 5,74 5,74 5,74

po prikljutku

rani broj izvedenih 12.807 12.807 12.807 12 807
prikljutaka
Broj mjesedi 12 12 12 12
Godi&nji troskovi odriavanja 1.347.656 3 465.402 4.042 969 3.503.907
GodiZnji troskovi upravijanja 882.000 882.000 882.000 B82.000
" pni godisnji operativni 2.229.656 4.347.402 4.924.969 4.385.907

Tablica 60: Izracun godisnjih troskova poslovanja

Projekcije mjesecnih troSkova odrzavanja po priklju¢ku uzimaju u obzir redovno godisnje odrzavanje
aktivne i pasivne opreme, te investicijsko odrzavanje same mreZe. Predvideno je da ¢e usluge
odrzavanja biti u potpunosti ugovorene od strane za to specijaliziranih tvrtki.

Godisnji troskovi upravljanja temelje se na pretpostavci da ¢e za normalno i odrZivo poslovanje
drustva koje bi bilo osnovano za razvoj i odvijanje projekta biti potrebna tri zaposlenika,
racunovodstvo ¢e biti vanjsko i ne ocekuje se veliki broj mjesecnih transakcija Sto se tice izlaznih
racuna (zbog veleprodajnog nacina poslovanja), a drustvo ce biti i obveznik revizije (zbog osiguranja
najviseg stupnja transparentnosti poslovanja). U sljedecoj tablici su analizirani troskovi prema
pojedinoj vrsti:
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2021 2022 2023
300.000 300.000 300.000
300.000 300.000 300.000

60.000 60.000 0.000
24.000 24.000 24.000
38.000 38.000 38.000
60.000 60.000 0.000
100.000 100.000 100.000
882.000 882.000 882.000
68,87 68,87 68,87
116,38 116,88 116,88

2037

300.000

300.000

60.000

24.000

38.000

60.000

100.000

68,37
116,88

Tablica 61: Struktura godisnjih troskova upravljanja

Ukupni operativni troskovi poslovanja projekta su sazZeti u sljedecoj tablici:

MNominalni operativni troskovi
u HRK

VDSL (FTTC)

1.286.297
1555828
1960125
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656
2.229.656

36.017.440

GPON (FTTH PZMP)

1921621
2.614701
3.654.322
4.347.402
4.347.402
4.347.402
4.347.402
4.347.402
4.347.402
4.347.402
4.347 402
4.347.402
4.347.402
4.347.402

4.347.402

4.347 402

4.347.402
69.054.275

2094891
2.903.485
4.116.375
4924 969
4924969
4924 969
4924969
4924969
4924 969
4924969
4924969
4924969
4924969
4924 969

4924969

4924969

4924969
78.064.321

VDSL/FTTH

1933172
2.633.953
3.685.125
4.385.907
4.385.907
4385907
4.385.907
4.385.907
4.385.907
4.385.907
4.385.907
4.385.907
4.385.907
4.385.907

4.385.907

4.385.907

4.385.907
69.654.945

Tablica 62: Nominalni operativni troskovi

143



14.3.2.1. Projekcije rashoda za kapitalne izdatke

TrosSak kapitalnih aktivnosti, odnosno kapitalnih ulaganja prvenstveno je povezan uz inicijalnu
investiciju za pojedinu tehnologiju. Tocnije, sve kapitalne aktivnosti u potpunosti su vezane uz
investiciju do trenutka implementacije projekta, nakon cega kapitalne aktivnosti predstavljaju
troskove vezane uz reinvestiranje u opremu nakon potpune amortizacije postojece. Stoga se, rashodi
kapitalnih aktivnosti dijele na razdoblje izgradnje, odnosno inicijalne investicije, te razdoblje
implementacije tj. odrzavanja i reinvestiranja. U tablici u nastavku saZeti su podaci o investicijama i
naknadnom reinvestiranju u opremu:

VDSL (FTTC) GPON [FTTH PZMP) FTTH P2P VDSL/FTTH
0 0 o 0
(13.310.187) (34.226.195) (39.930.561) (34.606.486)
{19.965.281) {51.339.293) (59.895.842) {51.909.7249)
0 0 o 0

0 0 o 0

0 0 o 0

0 0 o 0

0 0 o 0

0 0 o 0
(4.991.320) (12.834.823) (14.973.960) (12.977.432)
0 o o o

0 0 o 0

0 0 o 0

0 0 o 0

0 0 o 0

0 o o o
(4.991.320) (12.834.823) (14.973.960) (12.977.432)
0 0 o 0

0 0 o 0

0 0 o 0
(43.258.108) (111.235.134) (129.774.324) (112.471.080)

Tablica 63: Nominalni investicijski troskovi i troskovi reinvestiranja

144



14.4. Neto sadasnja vrijednost FNPV (C) i interna stopa povrata FRR (C)

Neto sadasnja vrijednost izraCunava se kao razlika prihoda i troSkova bez utjecaja amortizacije.
Investicijski troSkovi, godisnji prihodi i operativni troSkovi po razlicitim tehnologijama detaljno su
objasnjeni u prethodnim poglavljima. lzgradnja Sirokopojasne infrastrukture predvidena je u 2021. te
2022. godini, pocetak operativnog poslovanja mreze krajem 2022.

Sazetak izracuna neto sadasnje vrijednost (FNPV (C)) i interne stope povrata (FRR (C)) nalazi se u
sljededoj tablici:

Pokazatelji VDSL (FTTC)  GPON (FTTH P2ZMP)
FNPV [C) u HRK (9.780.172) (62.113.345) (74.517.155) (62.107.585)
FRR (C) 4,2% -5,4% -6,1% -5,2%

Tablica 64: Pregled FNPV(C) i FRR(C)

Negativna vrijednost financijske neto sadasnje vrijednosti (FNPV (C)) na kraju referentnog razdoblja
implicira financijsku neisplativost projekta i potrebu da se projekt sufinancira sredstvima iz fondova
EU-a. Zbog visokih ulaganja i preniskih neto prihoda poslovanja za pokrivanje tih ulaganja unutar
ekonomskog razdoblja, svi dinamicni financijski indikatori (osim za VDSL (FTTC) tehnologiju) su
negativni i ukazuju na financijsku neisplativost projekta.
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14.5. IzraCun stope iznosa sufinanciranja EU

Rezultat prihoda i rashoda koristi se u izraéunu financijskog jaza potrebnog za odredivanje stope i

iznosa EU sufinanciranja pojedine tehnologije, ali na diskontiranoj osnovi. U sljedecoj tablici prikazani

su prihvatljivi troskovi investicija. U izracunu jaza financiranja prihvatljivi troSkovi investicije su

diskontirani s relevantnim diskontnim stopama koje u koristene za izracun FNPV (C) i FNPV (K). U

obzir se uzeo omjer prihvatljivih i ukupnih troskova investicije na diskontiranoj osnovi.

Sazetak izracuna stope iznosa sufinanciranja EU nalazi se u sljedecoj tablici:

Pokazatelji

ickontirani i iciveki
troskovi (DIC)
Diskontirani neto prihodi
(DNR)

Najvii prihwvatljivi izdaci
(maxEE = DIC - DNR)
Financijski jaz (R)
Prihvatljivi izdaci (EC)
larad e
potpora (DA=EC*R)
Izraéun iznosa EU (85 %)
Izrafun iznosa javnog odn.
privatnog udjela

Jawni odn. privatni udio u
A Lo ticiii

VDSL [FTTC)

31.341.066

21.560.894

9.780.172

31.2%

33.275.468

10.383.814

B8.826.242

24449225

73,5%

GPON (FTTH P2MP})

80.591.313

18.477.967

62.113.346

77,1%

85.565.488

65.947.043

56.054.987

29.510.501

34,5%

94.023.198

19.408.043

74.617.155

79,36%

99.826.403

79.222.600

67.339.210

32.487.193

32,54%

81486772

19.379.187

62.107.585

76,2%

86.516.216

65.940.927

56.045.738

30.466.428

35,2%

Tablica 65: Izracun sufinanciranja EU u ukupnoj investiciji

Najvedi financijski jaz nastaje prilikom investiranja u FTTH P2P tehnologiju pa je samim time udio

financiranja od EU u slucaju te tehnologije najvisi.
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14.6. lzvori financiranja

Uz prihode u kasnijoj fazi, izvori financiranja investicije su uglavnhom kombinacija vlastitih (privatnih —
model A; javnih — model B) ulaganja i EU sredstava. U sljededoj tablici saZeti su izvori financiranja
prema svakoj pojedinoj vrsti investicije:

Model B Model €
Javno EU Ukupno Javno/privatno EU

24449225 8.826.242 33.275.468 24449225
29510501 56.054 987 85.565.488 29510501 56.054 987
32.487.193 67.339.210 99.826.403 32.487.193 67.339.210
50.466.428 56.049.788 86.516.216 50.466.428 56.049.788

Ulaganje u kn
VDSL (FTTC) 24449225 B8.826.242 33.275.468
(GPON (FTTH P2MP) 29510501 56.054 987 85.565.488
[FTTH P2P 32.487.193 67.339.210 99.826.403
30.466.428 56.049.788

Privatno

8.826.242

86.516.216

Privatno Javno/privatno EU

Tablica 66: Pregled izvora financiranja

Izvori financiranja kod modela A i B su identi¢ni u apsolutnom odnosno relativnom iznosu. Naime JLS-
ovi u projektu, zbog proracunskih i zakonskih ogranicenja, nisu u mogucnosti sufinancirati projekt u
modelu B npr. razvojnim kreditom HBOR-a ili municipalnom obveznicom. Sufinanciranje u modelu B
se temelji isklju¢ivo na direktnom ili indirektnom sudjelovanju institucionalnih investitora u kapitalu
buduceg drustva. Iz tog razloga u modelu B se ne pojavljuje npr. kamatni troSak razvojnog kredita (ili

trosak kamata po kuponu municipalne obveznice) koji bi mogao utjecati na drugaciju raspodjelu
izvora financiranja.
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14.7. lzracun prinosa dionickog kapitala FNPV (K) i interne stope rentabilnosti FRR

(K)

Sazetak izracuna neto sadasnje vrijednost (FNPV (K)) i interne stope povrata (FRR (K) prema pojedinoj
tehnologiji nalazi se u sljedecoj tablici:

Pokazatelji VDSL [FTTC)  GPON (FTTH PZMP)
FNPV [K) (2.802.108) [16.317.804) (19.320.722) (16.176.210)
FRR (K) 7,13% 0,46% 0,21% 0,80%

Tablica 67: Usporedba pokazatelja FNPV(K) i FRR (K)

Kada se promatra povrat samo na nacionalnu komponentu investicije, tehnologija producira
negativhu neto sadasnju vrijednost no i pozitivhu internu stopu rentabilnosti na nacionalnu
komponentu.

lako u uobicajenim trZiSnim uvjetima navedeni indikatori ne bi rezultirali investicijom, financijska
neprofitabilnost investicije nije prepreka za financiranje. Vazan i presudan kriterij u kontekstu
prihvacanja financiranja od strane EU-a jest zakljucak analize drustvenih troskova i koristi, koji moraju
biti pozitivni kako bi se pokazala opravdanost ulaganja sredstava poreznih obveznika. S obzirom da
zbog negativnih povrata privatni kapital ne bi sudjelovao u investiciji, projekti javnog karaktera koji
generiraju znacajne drustvene koristi razmatraju se za sufinanciranje.
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15. Socio-ekonomska analiza troskova i koristi

15.1. Obracun i diskontna stopa analize troSkova

U socio-ekonomskoj analizi koristi se diskontna stopa od 5%, preporucena od strane Europske
komisije u publikaciji ,Guide to Cost Benefit Analysis of Investment projects - Economic appraisal tool
for Cohesion Policy 2014-2020“ (dalje u tekstu: ,Vodic“) izdanom od strane Europske komisije,
prosinac 2014 kao i ,,Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects” izdanom
od strane JASPERS-a u listopadu 2013. godine.

Diskontne stope koje se upotrebljavaju u nastavku ekonomske analize za period trajanja projekta
navedene su u nastavku:

Diskontna stopa
2018 1.000 5.00%
2019 04952 5.00%
2020 0.907 5.00%
2021 0.864 5.00%
2022 0.823 5.00%
2023 0.784 5.00%
2024 0.746 5.00%
2025 0711 5.00%
2026 0.677 5.00%
2027 0.645 5.00%
2028 0614 5.00%
2029 0.585 5.00%
2020 0.557 5.00%
2021 0.530 5.00%
2032 0.505 5.00%
2033 0.481 5.00%
2034 0.458 5.00%
2035 0.436 5.00%
2036 0.416 5.00%
2037 0.396 5.00%

Tablica 68: Ekonomske diskontne stope
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15.2. Analiza drustvenih koristi

Analiza i kvantifikacija drustvenih koristi detaljno je provedena u poglavlju 3.4 te se u nastavku

koriste sljedeci podaci:
Analiza drustvenih koristi projekta ocituje se kroz:

e UStede eDrzave

e Povecan broj zaposlenosti radi upotrebe IKT-a

e Povecana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a
e Dodana vrijednost novim i postoje¢im korisnicima

e Ustede eZdravstva

Sazetak izracuna vrijednosti ukupne drustvene koristi je prikazan u sljedeéim poglavljima.

Dodana Novwi i postojeci

Koristiu HRK  eGow ustede Br. zaposlenih vrijednost korisnici eZdravstvo
2021 202.505 114963 2153550 1.696.798 11187 4.179.003
2022 337.508 191 604 3.589.250 28271997 18.645 6.965.004
2023 540012 306.567 5.742.800 4524795 39498 11.203.673
2024 675.015 383.208 7.178.500 565559584 111.873 14.004.591
2025 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111.873 14.004.591
2026 875.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111873 14.004.591
2027 675.015 383.208 7.178.500 5655994 111873 14.004.591
2028 675.015 383.208 7.178.500 5655994 111873 14.004.591
2029 675.015 383.208 7.178.500 5655994 111873 14.004.591
2030 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111873 14.004.591
2031 875.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111873 14.004.591
2032 675.015 383.208 7.178.500 5655994 111873 14.004.591
2033 675.015 383.208 7.178.500 5655994 111873 14.004.591
2034 675.015 383.208 7.178.500 5655994 111873 14.004.591
2035 675.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111873 14.004.591
2036 875.015 383.208 7.178.500 5.655.994 111873 14.004.591
2037 675.015 383.208 7.178.500 5655994 111873 14.004.591
Ukupno 10.530.236 5.978.050 111.984.600 88.233.512 1.685.550 218.411.949

Tablica 69: Pregled izra€una nominalnih ekonomskih koristi
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15.3. Ekonomski povrat na investiciju (ENPV) i ekonomska stopa povrata (ERR)

Pokazatelji drusStvenog prinosa na ukupan trosak investicije prikazani su u tablici u nastavku. U
navedenoj tablici nema fiskalnih korekcija, a to znaci da transferi, subvencije ili indirektni porezi nisu
bili uklju¢eni u financijskoj analizi. Sazetak izracuna ekonomskog povrata na investiciju (ENPV) i
ekonomske stope povrata (ERR) nalazi se u sljedecoj tablici:

Pokazatelji VDSL [FTTC)  GPON [FTTH PZMP)

ENPV u HRK 124.411.496 67.380.048 54.361.036 67.715.302
ERR 31,6% 12,8% 10,6% 12,7%
B/C 3,98 1,95 1,76 1,95

Tablica 70: ENPV i ERR pokazatelji

Pozitivna ekonomska neto sadasnja vrijednost (ENPV) te ekonomska interna stopa povrata (ERR)
iznad diskontne stope od 5% ukazuju na opravdanost izvedbe investicije sa drustveno-ekonomskog
stajaliSta. Ekonomska neto sadasnja vrijednost (ENPV) je razlika izmedu diskontiranog ekonomskog
tijeka svih priljeva i diskontiranog ekonomskog tijeka svih odljeva investicije. Kad je ENPV kod
definirane diskontne stope 5% veca od nule, investicija je opravdana. Ekonomska interna stopa
povrata (ERR) oznacava onu diskontnu stopu kod koje je ekonomska neto sadasnja vrijednost 0.
Kriterijski zahtjev opravdanosti investicije je da je ERR > 5% Sto je ostvareno. Koeficijent koristi i
troskova (koji je vedi od 1) ukazuje na ekonomsku odrzZivost projekta i podrazumijeva situaciju u kojoj
su ekonomske koristi projekta veée od troskova.

Na temelju rezultata ekonomske analize moZe se zakljuditi da je investicija razvoja infrastrukture
Sirokopojasnog pristupa opravdana.
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16. Analiza rizika

16.1. Analiza osjetljivosti

U svrhu analize osjetljivosti odabrane su sljedece klju¢ne varijable koje su ujedno identificirane od
strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te ¢e stoga biti i implementirane u

ovom segmentu analize:

e Promjena prihoda projekta (% promjena +/- 10%);
e Promjena operativnih troskova (% promjena +/- 10%), i

U sazetku u nastavku analizirane su kriticne varijable projekta prema pojedinom modelu i pojedinoj
vrsti tehnologije. Te varijable zajedno s njihovim promjenama imaju pozitivan ili negativan utjecaj na
kljuéne pokazatelje uspjesnosti projekta koji su prikazani u prethodnim poglavljima. U nastavku
¢emo samo obraditi negativan utjecaj na projekt koji proizlazi iz promjene kriti¢nih varijabli prihoda i
troskova. Pretpostavka je da se inicijalna vrijednost investicije nece mijenjati.
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Ukoliko analiziramo samo negativne posljedice, s obzirom na cinjenicu da pozitivhe posljedice ne predstavljaju rizike za projekt, osnovni indikatori
uspjesnosti projekta ¢e biti kako slijedi:

Bazni scenal Pad prihoda 10% Rast trofkova 10%
GPON (FTTH P2ZMP) VDSL/FTTH ON (FTTH P2ZMP} FTTH P2P VDSL/FTTH GPON (FTTH P2ZMP) FTTH P2P

Diskontirani i ticiiski
& _m' 31.341.066 80.591.313 94.023.198 81.486.772 31.341.066 80.591.313 94.023.198 81.486.772 31.341.066 80.591.313 94.023.198 81.486.772
(DNR) rant . 21.560.894 18.477.967 19.406.043 19.379.187 17.904.484 13.791.448 14.261.698 14578211 20.060.573 15.639.245 16.202.302 16.516.130

. 8780172 621133465 74617155 62.107.585 13.436.582 66.799 865 79.761.500 656.908 560 11.280.4593 64952 068 77.820.836 64 870642
{maxEE = DIC - DNR}
Financijski jaz (R} 31,2% 77.1% 79.4% 76,2% 42,9% 82,9% 84,8% 82,1%| 36,0% 80,6% 82,8% 79,7%
Prihvatljivi izdaci (EC) 33.275.468 85.565.488 99.826.403 86.516.216 33.275.468 85.565.488 99.826.403 86.516.216 33.275.468 85.565.488 99.826.403 86.516.216
z 10.383.814 65.8947.043 79.222.600 65.940.927 14.265.501 70922818 84.684.4589 71038223 11876.736 68.960.974 82624079 68.980.694

(DA=EC*R)

Izragun iznosa EU (85 %) 8.826.242 56.054.987 67.339.210 56.049.788 12.126.016 60.284.396 715981.750 60.382.489 10.180.225 58.616.828 70.230.467 58.633.580
= . 244493225 29.510.501 32.487.193 30.466.428 21.149.452 25.281.092 27.844.613 26.133.726 23.095.242 26.948.660 29595936 27.882.626
privatnog udjela
L fp_'_'"“' _"'i_'"' 73,5% 345% 32,5% 35,2% 63,6% 20,5% 27,9% 30,2% £9,4% 31,5% 20,6% 32,2%
FNPV (C) u HRK (9.780.172) (62.113.345) (74.617.155) (62.107.585) (13.436.582) (66.799.865) (79.761.500) (66.908.560) (11.280.493) (54.952.068) (77.820.896) (64.970.642)
FRR (C) 4.2% -5,4% -5,1% -5,2% 2,2% -7.1% -7.7% -6,9%] 3,4% -6,4% 7.1% -6,2%
FNPV (K) (2.802.108) (16.317.804) (19.320.722) (16.176.210) (3.569.886) (17.301.886) (20.400.939) (17.184.325) (3.117.147) (16.913.883) (15.993.448) (16.777.398)
FRR (K) 7.1% 0.5% -0.2% 0.8% 6,4% -1.4% -2,2% -1,0%| 6,9% -0.6% -1.4% -0.2%
ENPV u HRK 124.411.496 67.380.948 54.361.036 67.715.302 119.173.771 60.667.615 46.991.876 B60.838.012 122.289.514 63.341.736 49.798.942 63.641.231
ERR 31,6% 12,8% 10,6% 12,7% 30,8% 12,1% 9,9% 12,1% 31,2% 12,4% 10,2% 12,3%
B/C 3,08 1,95 1,76 1,95 3,87 1,89 1,70 1,89 3,81 1,88 1,70 1,88

Tablica 71: Pregled kretanja glavnih pokazatelja za izdvojene negativne posljedice
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16.2. Kvalitativna analiza rizika

Kvalitativna analiza rizika se temelji na definiranju nepovoljnih dogadaja koji se mogu dogoditi tokom

odvijanja projekta, a to su:

Zastoji u nabavi
Zastoji u izgradnji

Podcjenjivanje troskova investicije

Podcjenjivanje troskova projekta (osiguranje, ostali troSkovi)
Neucinkovito upravljanje projektom i losa koordinacija

Neostvarivanje planiranih pozitivnih u¢inaka projekta

Neucinkovito odrzavanje i upravljanje Sirokopojasnom infrastrukturom
Neostvarivanje planiranih prihoda

Financijski rizici
Ostali rizici

Vjerojatnost da ée se neki dogadaj zaista dogoditi dodijeljen je svakom od nepovoljnih dogadaja na

slijedeci nacin:

Oznaka Mogucnost Vjerojatnost
A nemoguce 0-10%

B tesko moguce 10-33%

C viSe moguce nego nemoguce 33-66%

D mogude 66-90%

E vrlo moguce 90-100%

Tablica 72: Vjerojatnost rizika projekta
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Za svaki od nepovoljnih dogadaja dodijeljena je jacCina utjecaja koja se nalazi u rangu od one da nema

efekta do katastrofalnog utjecaja:

Oznaka Jacina utjecaja

nema efekta

mali gubitak, potrebne korektivne aktivnosti

srednji gubitak financijske prirode

kritican utjecaj

katastrofalan utjecaj

Tablica 73: Utjecaj rizika na projekt
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Nakon $to je utvrdena razina rizika, bitno je odrediti mjere kojima se rizici otklanjaju odnosno smanjuju. U nastavku slijedi tablica rizika i mjera smanjenja

rizika:

Posljedica

Trajanje

Vjerojatnost

Jacina

Smanjenje rizika

Ostatak rizika

Nepovoljni dogadaj Varijabla .
utjecaja
Kasnjenje u provedbi investicijski Zalbe koje uzrokuju Troskovi visi kratko C 1l Svi ¢lanovi projektnog tima niski
nabave za radove, uslugu trosak ponavljanje natjecaja od planiranih svjesni su potrebe
nadzora i uslugu pravovremene provedbe
upravljanja projektom svih planiranih aktivnosti i
podaktivnosti u pripremi i
provedbi nabave.
Provodit ¢e se aktivna i
pravovremena komunikacija
s uredom zaduZenim za
javnu nabavu.
Kasnjenje u provodenju investicijski Problemi kod Troskovi visi kratko C Il Projekt ¢e se provoditi u niski
trosak dobavljaca od planiranih skladu sa svim relevantnim

gradevinskih radova ili
losa kvaliteta izvedenih
radova

procedurama i standardima.

Uspostavit ¢e se kvalitetan
interni i vanjski nadzor nad
radovima.

Provest ce se pazljivo
planiranje radova s obzirom
na godisnja doba.

Vremenski plan aktivnosti
projekta predvidio je
dovoljno vremena za

provedbu javne nabave i
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izvodenje radova.

Projektni tim ¢e u suradnji s
nadzornim inZzenjerom blisko
pratiti sve faze izvodenja
radova na terenu i
postivanje vremenskog
plana.

Nadzorni inZenjer Ce pratiti i
redovito izvjeStavati
projektni tim o tome

odgovaraju li izvedeni radovi

koli¢inom i kvalitetom
ugovornim odredbama i
troskovniku.

NP ¢e uredno izvrsavati
svoje obveze kao narucitelj
prema izvodacima radova.
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Jacina

Ostatak rizika

Nepovoljni dogadaj VET(ELJE] Posljedica Trajanje Vjerojatnost tiecai Smanjenje rizika
utjecaja
Podcjenjivanje troskova investicijski Neadekvatne Troskovi visi kratko B Il Poslovni plan i izvedbeni niski
investicije trosak projekcije troskova od planiranih troskovnici ¢e biti dodatno
provjereni.
Podcjenjivanje troskova operativni Neadekvatne Troskovi visi dugorocno B 1l Projektom je predvidena niski
projekta (osiguranje, troskovi projekcije troskova od planiranih edukacija rukovodeceg
ostali troskovi) kadra u upravljanju
troskovima i implementaciji
internih kontrola.
Kasnjenje u isporuci roba investicijski Problemi kod Troskovi visi kratko C Il S dobavlja¢ima opreme niski
i/ili opreme trosak dobavljaca od planiranih sklopit ¢e se ugovori koji ¢e

sadrzavati odredbe kojima
Ce se osigurati
pravovremena isporuka
robe.

Projektni tim ¢e biti u
aktivnoj komunikaciji s
dobavljac¢ima, pratiti plan
izvrSenja usluge i isporuke.

158



Nepovoljni dogadaj

VELIELES

Posljedica

Trajanje

Vjerojatnost

Jacina
utjecaja

Smanjenje rizika

Ostatak rizika

Neucinkovito upravljanje
projektom i losa
koordinacija

investicijski
troSak

Problemi sa
izvodacimai
dobavlja¢ima,
financijska
nestabilnost projekta

Troskovi visi
od planiranih

kratko

Na provedbi projekta bit ¢e
ukljuceni vanjski struc¢njaci
za provedbu projekta s
dokazanim iskustvima u
vodenju projekata slicne
sloZzenosti.

Unutar NP-a odabrat ¢e se
tim kvalitetnih strucnjaka sa
svim potrebnim
referencama za ucinkovitu
provedbu projekta.

Provodit ¢e se redoviti
sastanci projektnog tima,
pravovremena dostava
izvjesca i kontrola od strane
voditelja projekta.

niski
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Nepovoljni dogadaj

VELIELES

Posljedica

Trajanje

Vjerojatnost

Jacina
utjecaja

Smanjenje rizika

Ostatak rizika

Neostvarivanje planiranih ekonomski i Nedostatak potraznje Smanjeni dugorocno C Il Projektom je predvidena niski
pozitivnih ucinaka operativni prihodi i vanjska evaluacija projekta
projekta prihodi smanjene koja ¢e se provoditi i tijekom
ekonomske trajanja projekta (interim
koristi evaluacija) i po zavrsetku
projekta, a koja ¢e
procjenjivati ostvarenje
planiranih ucinaka projekta.
Provesti ¢e se dopunske
mjere promocije o
mogucénostima koje donosi
Sirokopojasna
infrastruktura.
Neucinkovito odrzavanje operativni Zastarijevanje Smanjene dugorocno B Il Prilikom odabira opreme niski
i upravljanje troskovi tehnoloske opreme ekonomske definirat ¢e se visi tehnoloski
Sirokopojasnom koristi standardi, te e se
infrastrukturom zahtijevati mogucnost

nadogradnje.
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Jacina
Nepovoljni dogadaj VET(ELJE] Posljedica Trajanje Vjerojatnost tiecai Smanjenje rizika Ostatak rizika
utjecaja
Neucinkovito odrzavanje operativni Povecanje Troskovi visi dugoroc¢no C Il Bit ¢e primjenjeno aktivno niski
i upravljanje troskovi operativnih troskova od planiranih pracenje financijskog dijela
(najam, el. energija, poslovanja.

Sirokopojasnom
infrastrukturom place)
Projektom je predvidena
edukacija rukovodeceg
kadra u upravljanju
troskovima i implementaciji
internih kontrola.

Neostvarivanje planiranih operativni Nedostatak potraznje Smanjeni kratko C 1] Provesti ¢e se dopunske niski
prihoda troskovi prihodi i mjere promocije o
smanjene moguénostima koje donosi
ekonomske Sirokopojasna
koristi infrastruktura.
Financijski rizici investicijski Smanjenje izvora Troskovi visi dugorocno C 1] Ukoliko ¢e biti potrebno niski
trosak financiranja od planiranih pronaci ¢e se novi izvori
financiranja kroz
dokapitalizaciju ili kreditno
zaduZenje.
Financijski rizici operativni Povecanje kamatnih Troskovi visi dugorocno D 1] U slucaju kreditnog niski
troskovi stopa od planiranih sufinanciranja investicije
potrebno je ugovoriti fiksnu

kamatnu stopu ili rizik
umanjiti primjenom
kamatnog SWAP-a.
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Nepovoljni dogadaj

\EELIE]

Posljedica

Troskovi visi

Trajanje

kratko

Vjerojatnost

Jacina
utjecaja

Smanjenje rizika

U slucaju kreditnog

Ostatak rizika

niski

Financijski rizici operativni Promjena tecaja EUR
troskovi od planiranih sufinanciranja investicije
kreditom vezanim uz EUR
preporuka je ugovoriti kredit
vezan uz HRK ili rizik
umanjiti FWD ugovorom (u
slu¢aju kracée rocnosti)
Financijski rizici operativni Zastoji u pladanju Troskovi visi kratko C Il Razmotrit ¢e se uzimanje niski
troskovi racuna (nelikvidnost od planiranih kredita za premoscivanje
posl. partnera) nelikvidnosti ili factoringa.
Financijski rizici operativni Promjena porezne Troskovi visi dugoroc¢no C 1 niski
troskovi politike (npr. nove od planiranih
naknade za
koristenje
telekomunikacijske
infrastrukture,
povecanje PDV-a)
Promjena dugoro¢no C Il Svi eventualni prijedlozi niski

Ostali rizici

relevantnih zakona i
pravilnika

izmjena zakonskih promjena
Ce se pratiti, te ¢e se
uspostaviti direktna
komunikacija sa relevantnim
ministarstvima i drzavnim
agencijama.
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Nepovoljni dogadaj

VELIELES

Nedobivanje raznih

Posljedica

Troskovi visi

Trajanje

kratko

Vjerojatnost

Jacina
utjecaja

Smanjenje rizika

Projekt je prosao verifikaciju

Ostatak rizika

niski

Ostali rizici
dozvola od planiranih NOP-a, te ima odgovarajucu
projektnu dokumentaciju
koja ¢e biti dodatno
provjerena.
Ostali rizici Protivljenje javnosti Troskovi visi dugorocno B Il Bit ¢e provedeno pocetno niski

od planiranih

upoznavanje javnosti sa
projektom i sa koristima
koje Sirokopojasna
infrastruktura donosi.

Tablica 74: Pregled rizika i mjera smanjenja

163



17. Implementacija

17.1. Pregled projektnih faza

Projektne faze odnosno implementacijski plan projekta definiran je sukladno pravilima i smjernicama
ONP-a za razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u podruéjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja.

Takoder, za analizu cijelog projektnog ciklusa u sluéaju investicijskog modela A pretpostavljen je
sljededi scenarij:

- po zaprimljenom odobrenju od strane NOP-a, provedenom pred-odabiru privatnog partnera,
te dobivenim suglasnostima za pokretanje projekta od strane svih predstavnickih vijeé¢a JLS-
ova u projektu, projekt ¢e se prijaviti na Poziv za dostavu projektnih prijedloga od strane
MRRFEU za dodjelu bespovratnih sredstava iz EFRR i KF (dalje u tekstu: Poziv),

- prema trenutno objavljenom nacrtu Uputa za prijavitelje’® (dalje u tekstu: Upute), te
Indikativnom godiénjem planu objave natjecaja® Poziv ¢e se provoditi kao otvoreni postupak
dodjele s najranijim mogué¢im datumom dostave projektnih prijedloga od 28. veljace 2019.
godine,

- zbog provodenja pred-odabira privatnog partnera od strane MRRFEU, projekt ¢e se moci
prijaviti na Poziv tek u tre¢cem tromjesecju 2019. godine,

Prema gore navedenim pretpostavkama, provedba projekta moze krenuti najranije krajem drugog
tromjesecja 2020. godine.

Neovisno o odabranom investicijskom modelu ocekuje se da ¢e NP formirati projektni ured odmah
po zaprimljenom odobrenju PRSI od strane NOP-a nakon javne rasprave i pripremiti natje¢ajnu
dokumentaciju za prijavu u MRRFEU.

U slucaju modela A, ocekuje se da ce privatni partner pokrenuti procese nabava (ili izvodenja ukoliko
raspolaze potrebnim resursima) projektantskih usluga, usluga gradevinskog nadzora, gradevinskih
radova, te postavljanja aktivne i pasivne mreine opreme po potpisivanju ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava iz fondova EU.

U slucaju modela B, oCekuje se da ¢ée NP pokrenuti viSe procesa javne nabave za projektantske
usluge, usluge gradevinskog nadzora, gradevinskih radova, te postavljanja aktivne i pasivhe mreZne
opreme po potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU.

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU zapocinje projekt u dijelu projektiranja i
izgradnje mreZe za koju je pretpostavljeno da bi trajala 12 odnosno 24 mjeseca (ukupno 3 godine).
Moguca su odredena odstupanja u dijelu izgradnje mreZe ovisno o pojavljivanju i brzini rjeSavanja
imovinsko-pravnih problema.

% https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityld=7650
!> https://strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/
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Sukladno Uputama djelovanje nove otvorene Sirokopojasne mrezZe zapocelo bi najkasnije 36 mjeseci
od potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Krajnji datum pocetka djelovanja nove
otvorene Sirokopojasne mreze je 31. prosinca 2023. godine.

Tijekom provedbe projekta izvrSit ée se i vanjska revizija projekta jednom svake godine tijekom
trajanja projekta (tzv. interim revizije) kao i zavrSna revizija na kraju projekta. Na kraju projekta ¢e se
izraditi i zavrsno izvjesce.
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17.2. Organizacijska struktura projekta

Za potrebe upravljanjem projektom bit ¢e formirana posebna projektna organizacija.

Organizacijska struktura projekta sastojat ¢e se od Projektnog ureda (,Project office”) i Upravljackog
odbora projekta (,,Project steering committee”).

Projektni ured bit ¢ée smjesten u postoje¢éim uredima operatora odnosno NP-a (ovisno o
investicijskom modelu) za vrijeme trajanja projekta.

Projektni ured cCine (u slu¢aju inv. modela B):

e Voditelj projekta odgovoran za ukupno upravljanje projektom, te pravovremeno
izvrSenje svih procesa nabave, ishodenja potrebnih dozvola i
suglasnosti (internih i vanjskih), te za koordinaciju s
predstavnicima NP-a, nadleZznim ministarstvima, drZavnim
agencijama i drugim sudionicima u projektu (npr. predstavnici
medija, HOK, HGK, buduci korisnici)

e Voditelj projektnih financija odgovoran za upravljanje projektnim proracunom, interno i
vanjsko izvjeStavanje, planiranje novéanih tijekova, te
koordinaciju s financijskim instituciama (npr. banke,
osiguravajuca drustva), revizijom i nadleZznim ministarstvima i
drzavnim agencijama

e Projektni administrator odgovoran za projektnu administraciju i izvjeStavanje, te
upravljanje projektnim uredom i nabavom za ured, te
koordinaciju sa stru¢nim sluzbama NP-a

Osim ovih ovih ¢lanova Projektnog ureda, u radu istog sudjeluju i predstavnici strucnih sluzbi NP-a
koji pruzaju podrsku provedbi projekta unutar djelokruga svoje odgovornosti (npr. poslovi
pribavljanja potrebnih dozvola i suglasnosti iz djelokruga gradnje, administriranje i isplata
prihvatljivih izdataka u projektu iz bespovratnih sredstava prema odabranom privatnom operatoru).

Projektni ured operativno prati izvodenje projekta, te ¢e se sastajati najmanje jednom mjesecno, a
po potrebi i ¢eScée. Prva dva €lana Projektnog ureda sudjeluju i u radu Upravljackog odbora projekta.
Osim njih, u Upravljackom odboru projekta nalaze se i dva predstavnika NP-a te predstavnik
odabranog privatnog partnera.

U slucaju investicijskog modela A, operator ée formirati Projektni ured sukladno internim pravilima
vodenja projekata izgradnje telekomunikacijske infrastrukture.
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17.2.1. Odabir rukovodstva projekta

U slucaju investicijskog modela A, operator ¢e odabrati rukovodstvo projekta sukladno internim
pravilima vodenja projekata izgradnje telekomunikacijske infrastrukture.

U sluéaju investicijskog modela B, a s obzirom da NP nema vlastitog iskusnog voditelja projekta i
voditelja projektnih financija, isti ¢e biti odabrani putem javne nabave usluga upravljanja projektom.

U odabiru pruzatelja usluga upravljanja projektom posebna paznja bit ¢e dana Cinjenici da odabrana
vanjska tvrtka nec¢e modi biti vlasnicki niti poslovno povezana sa niti jednim od postojeéih operatora.
Na ovaj nacin bit ¢e uklonjen bilo koji moguci konflikt interesa koji bi se inace mogao pojaviti, te ée
biti omoguéeno efikasno upravljanje projektom.

NP ¢ée takoder odabrati:

e strucnjake odgovorne za provedbu struc¢nog nadzora gradenja prema Zakonu o gradnji (NN
153/2013, 20/2017) i Pravilniku o nacinu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu,
uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvjeSéa nadzornog
inZenjera (NN 111/2014, 107/2015, 20/2017)

e voditelja projekta gradnje prema Pravilniku o potrebnim znanjima iz podrucja upravljanja
projektima (NN 85/15).
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17.3. Graficki prikaz glavnih projektnih faza

S obzirom na sloZenost projekta detaljno su prikazane samo glavne aktivnosti na projektu.

1 Javna rasprava nacrta PRSI | edays

2 Izrada konaéne verzije PRSI 30 edays

3 Potvrda konaéne verzije PRSI 30 edays

4 Odluka o pokretanju 1day
projekta

5 Javna nabava (odabir 3 mons
privatnog operatora)

& lzrada investicijske studijei 3 mons
prijava projekta na natjecaj
za sufinanciranje iz fondova
EU

7 lzrada projektne 12 mons
dokumentacije

8 Ishodenje potrebnih dozvala 9 mons
i suglasnosti

B Mabava (grad. radovi i 3 mons
oprema)

10 lzgradnja mreie 24 mons

11 Odobrenje veleprodajnih & mons
uvjeta i naknada

12 Inicijalni postupak provjere 6 mons
potpora

13 Madzori izvjestavanje o 33 mons
provedbi projekta

14 Vanjska revizija projekta 3 mons

15 Zavrietak projekta 1 eday

Slika 47 Graficki prikaz glavnih projektnih faza (model A)

Aktivnosti 7 - 10 mogu trajati i duZe od procijenjenog, ali sve aktivnosti moraju zavrsiti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.
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Slika 48: Graficki prikaz glavnih projektnih faza (model B)

1 Javna rasprava l30 edays

2 lzrada konatne verzije Plana 30 edays
razvoja Sirokopojasne
infrastrukture

3 Odluka o pokretanju 1day
projekta

4 Zatvaranje financijske 2 mons
konstrukeije projekta

3 Prijava projekta na natjeéaj 2 mons
za sufinanciranje iz fondova
EU i ugovaranje

] Javna nabava (usluge) 3 mons

7 Javna nabava (grad. radovii 3 mons
oprema)

8 lzrada projektne 6 mons
dokumentacije

2 Ishodenje potrebnih dozvola & mons
i suglasnosti

10 lzgradnja mreie 18 mons

11 Odaobrenje veleprodajnih 6 mons
uvjeta i naknada

12 Inicijalni postupak provjere 6 mons
potpora

13 Madzor i izvjestavanje o 25 mons
provedbi projekta

14 Vanjska revizija projekta 3 maons

15 Zavrietak projekta 1 eday
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https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/indeks%20razvijenosti/Vrijednosti%20indeksa%20razvijenosti%20i%20pokazatelja%20za%20izra%C4%8Dun%20indeksa%20razvijenosti_jedinice%20podru%C4%8Dne%20(regionalne)%20samouprave.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/indeks%20razvijenosti/Vrijednosti%20indeksa%20razvijenosti%20i%20pokazatelja%20za%20izra%C4%8Dun%20indeksa%20razvijenosti_jedinice%20podru%C4%8Dne%20(regionalne)%20samouprave.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/indeks%20razvijenosti/Vrijednosti%20indeksa%20razvijenosti%20i%20pokazatelja%20za%20izra%C4%8Dun%20indeksa%20razvijenosti_jedinice%20podru%C4%8Dne%20(regionalne)%20samouprave.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/indeks%20razvijenosti/Vrijednosti%20indeksa%20razvijenosti%20i%20pokazatelja%20za%20izra%C4%8Dun%20indeksa%20razvijenosti_jedinice%20podru%C4%8Dne%20(regionalne)%20samouprave.pdf

49.
50.
51.
52.
53.
54,

55.
56.
57.

58.

Zakon o drzavnim potporama; NN 72/2013

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o javnoj nabavi; NN 90/11, 83/13, 143/13

Zakon o javno-privatnom partnerstvu; NN 78/12

Zakon o mjerama za smanjenje troSkova postavljanja elektronic¢kih komunikacijskih mreza
velikih brzina (NN 121/16)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020.; NN 92/14

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
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19. Prilozi

19.1. Detaljni prikaz NGA dostupnosti za projektno podrucje

Detaljni prikaz NGA dostupnosti za projektno podrucje nalazi se u elektronickom formatu (u konacénoj
verziji PRSI).

19.2. Detaljan prikaz korisnika za projektno podrucje

Detaljni prikaz korisnika za projektno podrucje nalazi se u elektronickom formatu (u konacnoj verziji
PRSI).
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